

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele SD/00453/2024

č. zhotovitele 06-2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. I Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sídlem
zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

koordinátor stavby

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
tel.: xxx xxx xxx, xxx.x xxx xxx xxx
Ing. Jana Kratochvílová, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
tel.: xxx xxx xxx
Ing. Zdeňka Šmídová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
tel.: xxx xxx xxx, xxx.x xxx xxx xxx

(DIČ CZ00253014)
xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

se sídlem
korespondenční adresa
zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ 27296148
bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen "zhotovitel")

VERTICO, s.r.o.

Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Prokopa Holého 113/20, 405 20 Děčín IV - Podmokly
Ing. Pavel Martínek, Václav Šavr, Kamil Petříček -
jednatelé
xxxxx xxxxxxxx x jednatel a technický ředitel

DIČ CZ27296148
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x.x.,
xxxxxxxxxxxxxxxx

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11.4.2024 smlouvu o dílo č. SD/00453/2024 na realizaci stavby s názvem „Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 582 v k.ú. Klokoty (nad geologickou expozicí, přípravné práce - zabezpečovací opatření)“. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Čl. III Cena

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, který nově zní:

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena dle SOD bez DPH	495 836,00 Kč
DPH 21%	104 125,56 Kč
Cena dle SOD s DPH.....	599 961,56 Kč
Změnový list č.1vícepráce (bez DPH)	156 400,00 Kč
<u>Změnový list č.1 méněpráce (bez DPH).....</u>	<u>-62 051,60 Kč</u>
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	590 184,40 Kč
DPH 21%.....	123 938,72 Kč
Cena dle dodatku č.1 s DPH.....	714 123,12 Kč

Změny uvedené ve Změnovém listu ZL č.1 nepřekročí finanční limit (30 % původní hodnoty) závazku stanovený Směrnicí Rady města pro dodatečné stavební práce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. a jeho novelizace.

Čl. IV Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eliška Pospíšilová
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

.....
xxx. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx,
xxxxx xxxxxxxxx
jednatelé

Změnový list č.: 1

Název akce: Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č.582 v k.ú. Klokoty (nad geologickou expozicí, přípravné práce – zabezpečovací opatření“

Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: VERTICO, s.r.o.
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00453/2024

Projektant: xxx. xxx. xxxxxx xxxx, xx.x.

Technický popis změny stavby:

Předmětem změnového listu jsou vícepráce a méněpráce související s prováděním vrtaných prací. Projekt počítal s 70% vrtaných prací prováděných v zemním svahu motorovým vrtákem. Díky skalní hornině v místě samém byly tyto práce provedeny průběžným sacím vrtáním

Dopad na cenu: vícepráce:	+156 400,00 Kč bez DPH
Méněpráce	-62 051,60 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+94 348,40 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: Není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

Vyjádření zhotovitele (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Se změnou souhlasím

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxx. xxxxxx xxxx, xx.x.

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Změnový list č.: 1

Název akce: Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č.582 v k.ú. Klokoty (nad geologickou expozicí, přípravné práce – zabezpečovací opatření“

Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: VERTICO, s.r.o.
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00453/2024

Projektant: xxx. xxx. xxxxxx xxxx, xx.x.

Technický popis změny stavby:

Předmětem změnového listu jsou vícepráce a méněpráce související s prováděním vrtaných prací. Projekt počítal s 70% vrtaných prací prováděných v zemním svahu motorovým vrtákem. Díky skalní hornině v místě samém byly tyto práce provedeny průběžným sacím vrtáním

Dopad na cenu: vícepráce:	+156 400,00 Kč bez DPH
Méněpráce	-62 051,60 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+94 348,40 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: Není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

Vyjádření zhotovitele (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Se změnou souhlasím

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxx. xxxxxx xxxx, xx.x.

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

