

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 62 23 05 1657
uzavřené dne 23. 3. 2023

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČO: 45244782
č. účtu: 111246222/0800
k podpisu dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/085 schůzi konané dne 29. 5. 2024 bod č. 34 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**
se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem
Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem
tel: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČO: 26961474
DIČ: CZ 26961474
bankovní spojení: Oberbank AG
č. účtu: 3000001912/8040
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 48480,
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Ing. Petr Skřivánek, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen Zhotovitel)

V souvislosti s požadavkem Objednatel na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a neprovedení některých sjednaných stavebních prací (méněprací) oproti původnímu předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 62 23 05 1657 ze dne 23. 3. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 19. 3. 2024 o provedení stavebních prací akce „Rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. II. „**Předmět smlouvy**“, akce se mění (doplňuje) o jmenovité vícepráce a méněpráce:

- změnový list č. 07: SDK, slaboproud, elektro

- změnový list č. 08: Změny technického řešení

Výše uvedené změnové listy včetně položkových rozpočtů tvoří v přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 86.762,49 Kč bez DPH (slovy: osmdesátšesttisícšedemsetšedesátdvě koruny českých čtyřicetdevět haléřů).

V Čl. V. „**Cena za splnění předmětu smlouvy**“, odst. V.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále také „**Celková cena**“ nebo „**Sjednaná cena**“) se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH 38 349 065,26 Kč

DPH dle sazby 15 % nebo 12% dle data uskutečnění zdanitelného plnění dle platných právních předpisů.

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

IV. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 62 23 05 1657 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R9/085, která se konala dne 29. 5. 2024.

Přílohy Dodatku č. 3:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 7 a 8

V Brně dne 31. 5. 2024

V Brně dne 31. 5. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

.....
Ing. Petr Skřivánek
jednatel
SKR stav, s.r.o.