

<b>Revitalizace oken v hale oprav a lakovně garáží Klíčov</b>																						
<b>postup prací / týdny</b>	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1 - Zemní práce	■																					
8 - Trubní vedení																						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		■																				
997 - Přesun sutě	■	■																				
741 - Elektroinstalace - silnoproud			■																			
751 - Vzduchotechnika			■																			
763 - Konstrukce suché výstavby			■	■																		
764 - Konstrukce klempířské			■	■																		
766 - Konstrukce truhlářské			■	■																		
767 - Konstrukce zámečnické			■	■																		
1 - Zemní práce						■	■															
3 - Svislé a kompletní konstrukce												■										
5 - Komunikace pozemní																						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															■	■	■	■				■
8 - Trubní vedení														■								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																		■	■			
997 - Přesun sutě																						
998 - Přesun hmot															■	■	■	■	■			
504 - Ostatní výrobky																						
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												■	■									
712 - Povlakové krytiny																						
713 - Izolace tepelné												■	■									■
762 - Konstrukce tesařské																						
763 - Konstrukce suché výstavby														■	■	■						
764 - Konstrukce klempířské														■	■	■						
767 - Konstrukce zámečnické																						
771 - Podlahy z dlaždic																■	■					
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																						
2 - Zakládání								■	■													
3 - Svislé a kompletní konstrukce										■	■											
4 - Vodorovné konstrukce												■	■									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														■	■	■	■					
998 - Přesun hmot								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
767 - Konstrukce zámečnické																						
741 - Elektroinstalace - silnoproud																						
Vzduchotechnika																						
741 - Elektroinstalace - slaboproud																						
Likvidace dešťových vod																						
VRN - vedlejší rozpočtové náklady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>DOBA PROVÁDĚNÍ 270 DNI</b>																						