

## Smluvní strany

### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno

na základě pověření: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

### 2. INT-EX, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Romanem Skokanem, jednatelem společnosti

se sídlem: Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem

IČO: 25039580

DIČ: CZ25039580

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu: 882542329/0800

Pověřená osoba k jednání: Martin Vaňkát

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby:

„DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

## I.

### Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 19.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3**“ ( dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které jsou dílčím rozšířením a zúžením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) a neprovést původní práce (méněpráce) uvedené ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:
  - a) dodat a namontovat 24 ks nadsvětlíků s požární odolností EI SC 30
  - b) dodat a namontovat 24 ks samozavíračů na vedlejší křídlo
  - c) dodat a namontovat 24 ks koordinátorů zavírání
  - d) dodat a namontovat 24 ks přídavných magnetů na vedlejší křídlo včetně elektropřípravy
  - e) neprovádět práce uvedené v původním výkazu výměr v oddílu Elektroinstalace - slaboproud
3. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň uvedené změny jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 20,42 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Změny jsou konkrétně vymezeny a oceněny v příloze č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Změny a doplnění Smlouvy

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že čl. III odst. 2 Smlouvy nově zní:
  2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci (obojí dostupné na: [https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract\\_display\\_1752.html](https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1752.html)), a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy a změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této smlouvě.
2. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 170 dní od nabytí účinnosti smlouvy. Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
3. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	2 518 384,92 Kč
DPH 12 %	302 206,19 Kč

---

Cena celkem včetně DPH	2 820 591,11 Kč
------------------------	-----------------

(Slovy: dva milióny osm set dvacet tisíc pět set devadesát jedna koruna česká a jedenáct haléřů)


### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí Dodatku č. 1 tvoří příloha č. 1 – změnový list č. 1
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.


V Ústí nad Labem 23.05.2024

Za objednavatele:



Bc. Martina Žirovnická  
vedoucí odboru městských organizací,  
strategického rozvoje a investic  
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za zhotovitele:



INT-EX, s.r.o.  
Ing. Roman Skokan  
jednatel společnosti

# Změnový list č.1

Stavba:

Výměna chodbových dveří, DS Severní Terasa - objekty Orlická 2893/1 a 2894/3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

INT-EX, s.r.o., Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

250 39 580

CZ25039580

**Cena bez DPH**

**2 518 384,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 518 384,92	12,00%	302 206,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 820 591,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko