






## Dodatek č. 2 Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0010-2024

### Oplocení kultur 1., Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, I.+II.Q 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění  
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

#### Zhotovitel:

Název: Jihozápadní dřevařská a.s.  
Sídlo: Nádražní 351, 34201 Sušice  
IČO: 25236237  
DIČ: CZ25236237  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, B 821  
Zastoupený: Roman Milota  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

### ČLÁNEK I.

#### Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu uvedeném v Dodatku č. 1 Smlouvy – 31. 5. 2024, a to z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve VVP Hradiště v měsíci květnu.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se stanovuje termín dokončení prací na 30. 06. 2024.

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.
4. Zhotovitel souhlasí s úhradou vynaložených nákladů Objednatelem na ochranu mladých lesních porostů proti zvěři v lesních porostech, které vlivem nedokončení zakázky Zhotovitelem (Oplocení kultur) zůstaly bez ochrany proti zvěři a Objednatel byl nucen zajistit ochranu těchto porostů proti okusu zvěři repelenty.
5. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 2 seznámeny, a že Dodatek č. 2 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 31.5.2024

V Sušice dne 31.5.2024

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize

.....  
Jihozápadní dřevařská a.s.  
Roman Milota

