

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo na realizaci díla: „Oprava podezdívky a plotu na hřbitově v Brně-Soběšicích“

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I. Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

IČO: 62161598
DIČ: CZ62161598
Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 10
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alena Říhová – ředitelka organizace
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Alena Říhová
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno – město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
dále jen „**Objednatel**“

DIRS Brno s.r.o.

IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 40526
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno – město
Číslo účtu: 27-7195010277/0100
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Článek II. Základní ustanovení

1. Dne 23.03.2024 společně uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo s názvem: „Oprava podezdívky a plotu na hřbitově v Brně-Soběšicích“** (dále jen „**Smlouva**“), a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: **„Oprava podezdívky a plotu na hřbitově v Brně-Soběšicích“** v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).
2. Vzhledem k nutnosti realizace víceprací a méněprací na díle, které nebyly původní verzí položkového rozpočtu předpokládány, se dohodl Objednatel se Zhotovitelem stavebních prací na změně ceny díla prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1, a to v souladu s čl. V. odst. 21 Smlouvy.
3. Potřeba víceprací a méněprací na díle vznikla v návaznosti na zjištění v průběhu plnění Smlouvy, že opětovné vyzdění základu podezdívky kamenivem je bez dalších bližších úprav týkajících se statiky bezpředmětné (viz provedené méněpráce na díle u položky č. 4 změnového listu položkového rozpočtu v Příloze č. 1). Na základě těchto důvodů je třeba náležitě upravit, způsobem odlišným od původně zamýšleného, tento základ podezdívky a na něj posléze ukotvit výztuž nové železobetonové zídky (viz provedené vícepráce podle přílohy č. 2 tohoto Dodatku, resp. rozdělení položky č. 5 soupisu prací - položkového rozpočtu v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).
4. Předmětem dodatku jsou podle změny projektové dokumentace vícepráce v celkové výši 487.039,25 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 482.435 Kč bez DPH, a to podle dokumentů tvořících Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 tohoto dodatku a přílohu Smlouvy. Výsledkem je tak cenový nárůst celkem ve výši 4.604,25 Kč.

Článek III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek V. odst. 17 Smlouvy se mění následovně:

„17. Cena za provedení Díla činí 1.174.604,25 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). Zhotovitel je v rámci provádění díla rozpracovat Položkový rozpočet v podrobnostech, které umožní zjistit jednotlivé položky prováděných prací a množství užitého materiálu.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Objednatelem dne _____.
5. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet se změnovým listem

Příloha č. 2: Nové položky položkového rozpočtu – vícepráce

V Brně dne

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Správa hřbitovů města Brna,
příspěvková organizace**
Ing. Alena Říhová, ředitelka

DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek,
jednatel