

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 170/2023

“Chuchle - inženýrské sítě k areálu”

(dále jen “smlouva”) uzavřená dne 18.12.2023 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. WALCO CZ spol. s.r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha - Kunratice
IČ: 25640623 DIČ: CZ25640623
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C57207
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací a méněprací, které vplynuly z nutné revize projektové dokumentace části zdravotně technické zařízení pro zajištění kvality vody a z požadavku objednatele (oprava lesní cesty). Souhrnné rekapitulace víceprací jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Revize projektové dokumentace a s tím spojené vícepráce mají vliv na termín dokončení díla.

II.

1. V článku IV. smlouvy (Doba a místo provedení díla) zní nově odstavec 2 takto:

Termín ukončení díla do **30.6.2024**

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 6 014 572,41 Kč, vč. DPH** (slovy: šest milionů čtrnáct tisíc pět set sedmdesát dva korun českých čtyřicet jeden haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 170/2023 vč. DPH	5 444 963,70 Kč
DPH ze smlouvy č. 170/2023	944 993,70 Kč
Cena ze smlouvy č. 170/2023 bez DPH	4 499 970,00 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	569 608,71 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	98 857,71 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	470 751,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 014 572,41 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	šest milionů čtrnáct tisíc pět set sedmdesát dva korun českých čtyřicet jeden haléřů
DPH celkem	1 043 851,41 Kč
Cena celkem bez DPH	4 970 721,00 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **569 608,71 Kč vč. DPH**, a to z důvodu revize projektové dokumentace a požadavku objednatele (oprava lesní cesty).

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Přílohy smlouvy:
 - č. 1 - Rekapitulace rozpočtu
 - č. 2 - Rozpočet s výkazem výměr
 - č. 3 - VP 1
 - č. 4 - VP 2
 - č. 5 - VP 3
 - č. 6 - VP 4

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
xxx
WALCO CZ spol. s.r.o.