

# ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **Musuka Group s.r.o.**  
č.p. 8, 391 75 Malšice

**Název akce :** Oprava bytu č. 5, ul. Husovo náměstí, čp. 630, Tábor

**Číslo SOD :** 48/2024

**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 630/5

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 73 250Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :**  
+ vyrovnání pomocí roštu  
+ vyrovnání pomocí OSB desek  
+ demontáž a montáž topení  
+ sekání rýh  
+ omítka rýh  
+ obezdění rozvaděče  
+ odsekání obkladů  
+ bourání příček  
+ přesuny hmot

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>	xxxx	
<b>Za objednatele, TDI:</b>	xxxx	
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	xxxx	