

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: Program Aid for Trade - „Podpora zlepšení kvality srbského infrastrukturního systému a jeho adaptace na pravidla EU“			
Realizátor a partnerské instituce: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Ministerstvo hospodářství Srbské republiky (Ministry of Economy of the Republic of Serbia - MoE)			
Rozvojový záměr projektu: Podpora integrace Srbské republiky do jednotného trhu EU zvýšením odbornosti a posílením srbských kapacit v oblasti infrastruktury kvality ve vztahu k plnění požadavků evropské legislativy a norem			
Cíle projektu:			
Cíl 1 Přenos zkušeností s implementací evropských pravidel, postupů a požadavků ve vybraných oblastech prioritních pro sjednání ACAA			
Cíl 2 Posílení odborných kapacit srbských orgánů posuzování shody a dalších zainteresovaných subjektů			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 Posílení odborných kapacit srbských orgánů infrastruktury kvality v oblasti plnění požadavků příslušné evropské legislativy a norem v prioritních oblastech ACAA Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2024-10/2024	Aktivita 1.1 Realizace dvou studijních cest srbských expertů do ČR, rozdělených dle potřeby do několika fází, zaměřených na předání zkušeností s praktickým uplatňováním požadavků evropské legislativy a norem v prioritních oblastech ACAA a dopadem sjednání této smlouvy/přístupu k EU. 2 pobyty, každý z nich o délce: 4 dny, 3 noci Počet srbských účastníků: 10 Plánovaný termín: 06–10/2024	Aktivita 1.1 247 140	Po podpisu smlouvy
	Aktivita 1.2 Odborná příprava srbských odborníků v oblasti provádění postupů posuzování shody specifických pro prioritní sektory ACAA (LVD, EMC, strojní zařízení, OOP) realizovaná v rámci dvou cca týdenních pobytů příslušných srbských odborníků v ČR, rozdělená dle potřeby do jednotlivých fází. Délka pobytu celkem: 15 dnů, 12 nocí Počet srbských účastníků: 6 Plánovaný termín: 06–10/2024	Aktivita 1.2 294 920	Po podpisu smlouvy

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Výstup 2 Zvýšení informovanosti srbských orgánů a dalších zainteresovaných stran o uplatňování principů a pravidel volného pohybu zboží v EU a uplatňování norem v oblastech prioritních z pohledu sjednání ACAA Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2024-10/2024	Aktivita 2.1 Zpracování národního znění vybraných pokynů EK k uplatňování zásad volného pohybu zboží – neharmonizovaná sféra (Ares (2013) 3759436-18/12/2013)) Plánovaný termín: 06–08/2024	Aktivita 2.1 77 690	Po podpisu smlouvy
	Aktivita 2.2 Podíl na přípravě národního znění vybraných norem pro prioritní oblasti ACAA (LVD, EMC, strojní zařízení, OOP). Plánovaný termín: 06–10/2024	Aktivita 2.2 65 370	Po podpisu smlouvy
	Aktivita 2.3 Zpracování procesních pravidel a postupů pro kontrolu činnosti jmenovaných srbských orgánů posuzování shody působících v oblastech prioritních pro ACAA, s přihlédnutím k požadavkům evropské legislativy, prostřednictvím konzultací a přenosu zkušeností českých odborníků, včetně metodického vedení při zpracování potřebných šetření, analýz a plánu dalšího postupu. Délka pobytu: 4 dny, 3 noci Počet účastníků z ČR: 4 Plánovaný termín: 06–10/2024	Aktivita 2.3 162 509	Po podpisu smlouvy
	Aktivita 2.4 Dokončení metodiky pro zvýšení kapacit srbských orgánů posuzování shody působících v prioritních výrobních oblastech ACAA s využitím osvědčených postupů a praktických zkušeností ČR a konzultací v rámci jedné služební cesty českých odborníků do Srbské republiky. Délka pobytu: 4 dny, 3 noci Počet účastníků z ČR: 4 Plánovaný termín: 06/2024 – 10/2024	Aktivita 2.4 151 200	Po podpisu smlouvy
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:		998 829 Kč	

V Praze dne:

.....
 pověřený řízením ÚNMZ