

Dne: 15.03.2024**Pro:**

Ministerstvo spravedlnosti ČR
vedoucí oddělení podpory a správy IS
odbor informatiky
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

Věc: nabídka provedení **7. fáze** rozvoje aplikace CRO dle konzultací a požadavků Odboru střetu zájmů

Obsahem 7. fáze rozvoje budou tyto činnosti:

Č.	Název požadavku	Odhad. termín	MD
7.1	Zavedení Backendových kontrol dat ze vstupních formulářů, které nejsou napříč aplikací implementovány, ověření funkčnosti, testování	Červen- červenec	17
7.3	Předvyplnění datum podání průběžného oznámení Úprava šablon – do šablony průběžného oznámení přidat předvyplněné datum od do – kde se zohlední vstupní datum – podle toho jestli ten rok nenastupoval, a konečný datum bude vždy 31.12. ale nechat ho editovatelné.	duben- květen	4
7.4	Archivace – další archivace dalšího balíku smazaných... Logika stejná jako naposled.	duben	3
7.6	Sestavit znovu červnový seznam..., který nepodali – k 2. 7. 2024 a 9. 7. 2024 – podmínky pro generování totožné jako loni. – celé ve stejném formátu jako loni Minule zjistili, že tam ještě dva jsou, kteří se nepropsali... tak ho pošlou	červenec	3
7.7	Úpravy textů: - Mail notifikační pro podání všech oznámení – pouze pro letošek, a následně se bude vracet do původní verze u průběžných – před tím se domluvit – co tam má být a jestli to půjde tučně. – v příštím týdnu pošlou úpravy.	květen	2
7.8	Šablony – pokud kliknu na použít jako šablonu u průběžného, aby to rovnou předvyplnilo průběžný, pokud vstupní tak vstupní.	duben- květen	5

7.9	<p>Požadavky vyplývající ze změny zákona – zajištění možnosti stažení Oznámení z profilu Žadatele o nahlížení, které bude opatřeno časovým razítkem a případně i pečeti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Analýza dokumentace k integraci a navržení integrace- Přidání tlačítka a funkcionality pro export do PDF na stránce Oznámení z pohledu Žadatele o nahlížení.- Vytvoření nové funkcionality exportu do PDF (na základě požadavků norem pro validní dokumenty PAdES)- Vytvoření certifikátů komunikace a jejich implementace- Vytvoření integrace na HSM modul MSp (aplikaci Obelisk). Exportované PDF bude opatřeno časovým razítkem, případně i pečeti.	duben- červen	23
-----	--	------------------	----

Celková pracnost je odhadována na 57 MD, přičemž může být prováděna, akceptována a fakturována po jednotlivých dílčích bodech. Celkově bude termín dodání do 30. 7. 2023.

S pozdravem


Conceptica s.r.o.