



Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 4/23/0006

číslo objednatele 17/24/0047

číslo zhotovitele 2023003

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDAKCE]
ve věcech technických opravnen k jednání: Kristýna Růžičková, zaměstnanec investičního oddělení
(dále jen „příkazce“)
- 1.2 Zhotovitel: [QM-4C s.r.o.]
PSČ, sídlo: nám. Soukenné 669/2a
zastoupený: Alešem Bednářem, jednatelem společnosti |
IČO: 09686380 |
DIČ: CZ09686380 |
bank. spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
dále je „příkazník“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je smluvní potvrzení dřívějších, pro obě strany zavazujících, dohod, ve smyslu čl. 13 odst. 13.2 Příkazní smlouvy č. 4/23/0006 a s tímto související úprava rozsahu a termínů plnění smlouvy „Poskytnutí služeb koordinátora BOZP na akci „Nová Pastýřská, IV. etapa“.

3. Změna doby plnění

Smluvní strany se dle smlouvy č. 4/23/0006 dohodly čl. 5 odstavce 5.2 na termínu plnění v délce 90 kalendářních dnů od zahájení plnění. Dle čl. 6 odstavce 6.3 v případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 90 dnů, je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP na základě předložení cenové nabídky s původní měsíční sazbou 40 000 Kč bez DPH.

Z důvodu delšího trvání vysoutěženého díla „Nová Pastýřská, IV. etapa“ a prodloužení termínu realizace díla došlo k prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb koordinátora BOZP. Práce na stavbě byly zahájeny 21. 8. 2023. Předpokládaný termín ukončení stavby je 30. 6. 2024.

4. Cena díla

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně ceny díla v důsledku změny délky plnění:

Cena dle původního znění smlouvy č. 4/23/0006 v rozsahu 90 kalendářních dnů
120.000 Kč bez DPH
25.200 Kč DPH
145.200 Kč včetně DPH

s možností navýšení ceny v případě prodloužení výkonu funkce koordinátora BOZP za každý další měsíc

40.000 Kč bez DPH
8.400 Kč DPH
48.400 Kč včetně DPH

Cena poskytnutí služeb koordinátora BOZP dle dodatku č. 1. smlouvy č. 4/23/0006:
Za již vyfakturované služby za období 8 měsíců (08/2023- 03/2024)

320.000 Kč bez DPH
67.200 Kč DPH
387.200 Kč včetně DPH

s maximální možností prodloužení o tři měsíce v případě prodloužení výkonu funkce koordinátora BOZP za každý další měsíc, nejdéle do 6/2024

40.000 Kč bez DPH
8.400 Kč DPH
48.400 Kč včetně DPH

Maximální celková cena poskytnutí služeb koordinátora BOZP na akci „Nová Pastýřská, IV. etapa dle dodatku č. 1. smlouvy č. 4/23/0006

440.000 Kč bez DPH
92.400 Kč DPH
532.400 Kč včetně DPH

Příkazník souhlasí s pozastavením fakturace do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1. a nebude uplatňovat smluvní pokutu dle čl. 9, odst. 9.4 za opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu.

Platební podmínky zůstávají beze změn.

5. Všeobecná ujednání, doložky

Všechna ostatní smluvní ujednání, nezměněná tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě výjimky ze Směrnice rady č. 3RM pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec, schválené usnesením 21. schůze Rady města Liberec ze dne 2. 11. 2021.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazník a 2 příkazce.



Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.551/2024 ze dne 21.5.2024.
Na důkaz souhlasu s obsahem ujednání tohoto Dodatku č. 1 následují podpisy osob oprávněných
za strany jednat:

V Liberci dne


za příkazce


Ing. arch. ndourek,
náměstek primátora pro
architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby

V Liberci dne

20/05/2024

za příkazce


Aleš Bednář
Jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.