

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0073/2024/OFSM/Fry
kterou spolu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a
zákonu o veřejných zakázkách uzavřely smluvní strany:

se sídlem: **Statutární město Ostrava,**
Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
městský obvod Svinov
Bilovecká 69/48, 721 00, Ostrava – Svinov
zastoupený: Ing. Radimem Smetanou, starostou městského obvodu Svinov
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649332389/0800
(dále jako *objednatel, nebo odběratel*)

zástupci objednatele:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Smetana, starosta
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx

a
společnost: GERGEL, s.r.o.
se sídlem: Nábřeží 455, 760 01 Zlín
za kterou jedná: Ing. Jiří Gergel, jednatel
IČ: 2508580
DIČ: CZ25508580
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1549537029/5500
(dále jako *zhotovitel, nebo dodavatel*)

zástupce zhotovitele
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Gergel
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
- stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx

I. Úvod

1. Dne 22.04.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: S/0073/2024/OFSM/Fry (dále jen „smlouva o dílo“), na realizaci stavby „**Vybudování cyklistického sportoviště ve sportovním areálu u ZŠ Bilovecká**“. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. V smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.

2. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a změnovém listu č. 1, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 2 smlouvy o dílo ve výši 3 395 100,00 Kč bez DPH navyšuje o částku 29 273,48 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	3 395 100,00 Kč
Vícepráce bez DPH	29 273,48 Kč
<u>Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH</u>	<u>3 424 373,48 Kč</u>
Výše DPH	719 118,43 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	4 143 491,91 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy, každý s platností originálu. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

IV. Doložka

platnosti právního úkonu podle §41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 0792/RMOB-Svi/2226/40 ze dne 27.05.2024.

Příloha: Změnový list č. 1 a položkový rozpočet víceprací

V Ostravě-Svinově, dne 28.05.2024

V Ostravě dne: 28.05.2024

.....
za objednatele
Ing. Radim Smetana
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Jirí Gergel
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Vybudování cyklistického sportoviště ve sportovním areálu u ZŠ Bílovecká“.

Realizace dle smlouvy o dílo ze dne 22.04.2024,

č. smlouvy objednatele S/0073/2024/DFSM/Fry

Zhotovitel: GERGEL, s.r.o., IČ 25508580

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, IČO 00845451

Předmět změny:

Při hloubení rýh pro uložení drenáže, bylo zjištěno, že se v zemi v místech projektovaných drenáží nacházejí betonové základy a patky, které je nezbytné odstranit pro uložení drenáží a jejich funkčnost, tj. pro provozuschopné odvodnění nově realizovaného sportoviště ozn. Pumptrack. Dodatečné práce tak představují především odbourání části základových betonových konstrukcí a jejich odvoz na skládku a skládkovné. Dále jsou to práce na odstranění zbytků patezí a jejich koření odkrytých při zemních pracích a jejich odvoz na skládku.

Změna byla vyvolána:

Skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby po započatí hloubení rýh pro uložení drenáže, kdy byly v místech projektovaných drenáží nalezeny betonové základy a patky. Jedná se pravděpodobně o zbytky základů sloužící pro objekty, jejichž nadzemní část byla již v dřívější době odstraněna, ale konstrukce pod úrovní terénu byly ponechány a terén v těchto částech zarovnan. O charakteru dřívějších objektů v daném místě se nedochovála žádná dokumentace, tj. nebylo povědomí ani o existenci základových betonových konstrukcí. Při zemních pracích byly dále odhaleny staré patezy a jejich koření, kdy tyto se našly pod úrovní terénu, tj. byly v dřívějších dobách zahruty zemí a nebyly zcela zřejmé při projektování.

Náklady na provedení změny:

Vícepráce vyčíslené v položkovém rozpočtu činí

29 273,48 Kč bez DPH

Přílohou je soupis víceprací (VCP)

Plánovaný termín dokončení realizace změny:

Změna nemá vliv na termín dokončení díla.



Odsouhlasení a předání:

organizace	jméno	datum	podpis
Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, zástupce ve věcech technických		12. 5. 24	
GERGEL, s.r.o.,		22. 5. 2024	
Technický dozor stavebníka		22. 5. 2024	

SHJ, Město Svinov

22. 5. 2024

Položkový rozpočet stavby na vícepráce

Stavba: SO 03 CYKLISTICKÝ AREÁL			
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Svínov		IČO: 00845451	
Bilovecká 69/48		DIČ: CZ00845451	
721 00 Ostrava - Svínov			
Zhotovitel: GERGEL s.r.o.		IČO: 25501681	
Maškovice 143		DIČ: CZ25501681	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 273,48
PSV			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 273,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 273,48 CZK
Základní DPH	21 %		6 147,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			35 420,91 CZK
<p>v <u>05.07</u> dne <u>22.5.2023</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>GERGEL s.r.o. <small>Nádražní 155, Zlín-Přístřež 780 01 IČO 25501681, DIČ CZ25501681 Za zhotovitele 434 574</small></p> </div> <div style="text-align: center;">  Za objednatele </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">2A 735</p>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základní cena bez DPH	Základní cena s DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 03	Pumptrack	0,00	29 273,48	6 147,43	35 420,91	100
1	Pumptrack	0,00	29 273,48	6 147,43	35 420,91	100
Celkem za stavbu		0,00	29 273,48	6 147,43	35 420,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 619,17	57
979	Přesun sut	HSV			12 376,71	42
98	Přesuny hmot	HSV			277,60	1
Cena celkem					29 273,48	100

Položkový rozpočet

S:	SO 03 CYKLISTICKÝ AREÁL
D:	SO 03 CYKLISTICKÝ AREÁL
E:	Průmysl

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
01:	Zemní práce				10 619,17	
1	11220103 R00 Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	ks	4,00000	136,100	5 144,00	RTS 241
2	13090121 RTS Soudání konstrukcí z betonu prostředků na vykopávk., bag. tří a kladecem	m ²	2,20000	245,636	5 141,40	RTS 241
3	180301423 R00 Vodorovné přemístění pařezů Ø 75 cm do 1000 m	kg	4,00000	86,600	3 604,00	RTS 241
4	16201151 R00 Vodorovné přemístění výšek z nos. 5-7 do 300 m	t	5,00000	113,540	560,77	RTS 241
	Ordaz na mn. položky pařez: 2 : 2,880000 2,2000					
5	12430005 R00 Povýšení ze sklepač. zeminy 1-4. š. ole katel, odjezd 17 05 94	t	7,00000	150,000	1 050,00	RTS 241
02:	Převoz sušiny				12 176,71	
6	87908111 RTS Odvoz sušiny vysoce tříděná směs do 1 km, kontejnerem 7 t	t	12,00000	759,625	9 390,48	RTS 241
7	469300031 RTS Naklazení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m ³	4,10000	360,244	1 496,29	RTS 241
	Ordaz na mn. položky pořad 7 : 4,100000 4 10000					
8	97998992 R00 Požárek ze rudyhad. betonu kusovost nad 1000 cm ² (arup 170101)	t	5,00000	439,000	2 510,00	RTS 241
03:	Převoz hmot				177,60	
9	399224111 R00 Převoz hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	5,00000	35,520	247,46	RTS 241
10	08E224121 R00 Převoz hmot, komunikace betonová, příklopky 1 km	t	5,00000	35,120	29,14	RTS 241
Celkem					29 273,45	