

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace na zabezpečovací a sdělovací zařízení ve stupni Záměr projektu a Doprovodná dokumentace

Název zakázky: „Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) – Valašské Meziříčí (včetně)“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-154/2024

číslo jednací D1: 6059/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 3273214901/5723520033

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/015

V rámci projednání dokumentace byla dokumentace dne 23.4.2024 zaslána k připomínkování dotčeným obcím, mimo jiné i městu Valašské Meziříčí. Do dne uzavření Dodatku žádná ze smluvních stran neobdržela ze stany města připomínky k uvedené dokumentaci a nelze tak dokončit 2.dílčí etapu plnění.

V souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy o Dílo (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

I. Předmět Dodatku

1. V Příloze č.5 Smlouvy - Harmonogram plnění se v návaznosti na shora uvedené skutečnosti mění 2.dílčí termín plnění a stávající termín plnění „do 31.5.2024“ se nahrazuje termínem plnění „do 1 měsíce od doručení Pokynu Objednatele Zhotoviteli“.

Nové znění Přílohy č.5 je Přílohou č.1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění ve znění dle Dodatku č.1

4.6.2024

31.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí termín plnění (nefakturační):

Předmět díla v rozsahu – odevzdání technického návrhu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení pro DD k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 28. 3. 2024.**

2. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání technického návrhu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení pro čístopis DD po připomínkách a odevzdání technického návrhu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ZP k připomínkám – bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od doručení Pokynu Objednatele Zhotoviteli.**

Fakturováno bude **90 %** ceny díla.

3. dílčí termín - ukončení plnění:

Předmět díla v rozsahu – průběžné zapracování připomínek Zadavatele (Objednatele), MD a SFDI do ZP a DD, poskytování součinnosti po celou dobu schvalování ZP, bude dokončeno schválením ZP Ministerstvem dopravy.

Předpokládaný termín schválení ZP 31. 10. 2024.

Fakturováno bude **10 %** ceny díla.