



Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 4/21/0057

číslo objednatele 17/24/0044

číslo zhotovitele 2021013

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ██████████
ve věcech technických oprávněn k jednání: Kristýna Růžičková, referent oddělení investic odboru dopravních staveb (dále jen „příkazce“)
- 1.2 Zhotovitel: QM-4C s.r.o.
PSC, sídlo: nám. Soukenné 669/2a
zastoupený: Alešem Bednářem, jednatelem společnosti
IČO: 09686380
DIČ: CZ09686380
bank. spojení: ██████████
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185 dále je „příkazník“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je smluvní potvrzení dřívějších, pro obě strany zavazujících, dohod, ve smyslu čl. 13 odst. 13.2 Příkazní smlouvy č. 4/21/0057 a s tímto související úprava rozsahu a termínů plnění smlouvy **“Poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka na akci „Parkoviště P+R Pastýřská, Liberec“.**

3. Změna doby plnění

Smluvní strany se dle smlouvy č. 4/21/0057 dohodly čl. 5 odstavce 5.2 na termínu plnění v délce 90 kalendářních dnů od zahájení plnění. Dle čl. 6 odstavce 6.4 v případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 90 dnů, je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce TDS na základě předložených cenových nabídek s původní měsíční sazbou 47.000 Kč bez DPH.

Z důvodu delšího trvání vysoutěženého díla „Parkoviště P+R Pastýřská, Liberec“ a prodloužení termínu realizace díla došlo k prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka. Práce na stavbě byly zahájeny 21. 8. 2023. Předpokládaný termín ukončení stavby je 30. 6. 2024.

4. Cena díla

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně ceny díla v důsledku změny délky plnění:

Cena dle původního znění smlouvy č. 4/21/0057 v rozsahu 90 kalendářních dnů

141.000 Kč bez DPH
29.610 Kč DPH
170.610 Kč včetně DPH

s možností navýšení ceny v případě prodloužení výkonu funkce technického dozoru stavebníka za každý další měsíc

47.000 Kč bez DPH
9.870 Kč DPH
56.870 Kč včetně DPH

Cena poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka dle dodatku č. 1. smlouvy č. 4/21/0057:
za již vyfakturované služby za první měsíc poskytnutí služeb koordinátora BOZP – 08/2023

47.000 Kč bez DPH
9.870 Kč DPH
56.870 Kč včetně DPH

za vykázané a nevyfakturované služby za období 7 měsíců (09/2023 - 03/2024)

329.000 Kč bez DPH
69.090 Kč DPH
398.090 Kč včetně DPH

s maximální možností prodloužení o tři měsíce v případě prodloužení výkonu funkce technického dozoru stavebníka za každý další měsíc, nejdéle do 6/2024

47.000 Kč bez DPH
9.870 Kč DPH
56.870 Kč včetně DPH

Maximální celková cena poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka na akci „Nová Pastýřská, IV. etapa dle dodatku č. 1. smlouvy č. 4/21/0057

517.000 Kč bez DPH
108.570 Kč DPH
625.570 Kč včetně DPH

Příkazník souhlasí s pozastavením fakturace do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1. a nebude uplatňovat smluvní pokutu dle čl. 9, odst. 9.4 za opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu.

Platební podmínky zůstávají beze změn.

5. Všeobecná ujednání, doložky

Všechna ostatní smluvní ujednání, nezměněná tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě výjimky ze Směrnice rady č. 3RM^ř pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec, schválené usnesením 21. schůze Rady města Liberec ze dne 2. 11. 2021.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazník a 2 příkazce.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 551/2024 ze dne 21.5.2024.

Na důkaz souhlasu s obsahem ujednání tohoto Dodatku č. 1 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

za příkazce

Ing. arch. [redacted] ek,
náměstek
architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby

V Liberci dne

za příkazníka

Aleš Bednář
Jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.

30/05/2024
[redacted]
1/2a