

35-1/2015/7

Smlouva o dílo

„Oprava a rozšíření dětského bazénu – Letní koupaliště Sletiště - Kladno“

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní areály města Kladna s.r.o.**

se sídlem: ul. Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno
zastoupený: Marcelem Kučerou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: [redacted] provozním ředitelem
IČ: 26154170
DIČ: CZ26154170
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AVA LINE s.r.o.**

se sídlem: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad
zastoupený: Tomáš Chaloupka, jednatel společnosti
ve věcech technických: Tomáš Chaloupka
IČ: 24200417
DIČ: CZ24200417
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dodatek č.1“)

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací specifikovaných dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Oprava a rozšíření dětského bazénu“ zpracované firmou Ing. arch. Karel Albrecht, [redacted] Kladno, IČ: 270 93 409.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je plně financována z rozpočtových zdrojů zadavatele.

V článku IV., bodu 4 původní smlouvy o dílo byla sjednána nabídková cena díla v souladu s § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě položkového rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 původní smlouvy o dílo, vycházejícího z projektové dokumentace pro provádění stavby na „Oprava a rozšíření dětského bazénu“ zpracované firmou Ing. arch. Karel Albrecht, [REDAKCE] Kladno, IČ: 270 93 409, s výhradou, že se nezaručuje úplnost položkového rozpočtu. V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých méněpracích, které při provádění díla dodatečně vyvstaly.

Dodatečně zjištěné méněpráce jsou nezbytné k dokončení díla definovaného původní veřejnou zakázkou a nebyly ani objednateli objektivně známy při zadání díla, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla nebo byly objednatelem definovány z hlediska nutnosti dosažení jeho potřeb. Definované méněpráce mají přímou souvislost s vícepracemi definovanými níže. Zhotovitel při tvorbě ceny méněprací dodržel pravidla obsažená v článku IV., bodu 5 původní smlouvy o dílo.

V průběhu provádění díla se smluvní strany dále dohodly na některých vícepracích, které při provádění díla dodatečně vyvstaly.

Jedná se o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné k jejímu dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyly ani objednateli objektivně známy, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla (dále jen „vícepráce“) obdobně, jako to vyžaduje ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), nebo byly objednatelem definovány z hlediska nutnosti dosažení jeho potřeb.

Objednatel vyzval zhotovitele k ocenění dodatečných prací a dodávek a na základě údajů od zhotovitele provedl objednatel písemný soupis víceprací s odůvodněním jejich nezbytnosti a ceny. Zhotovitel při tvorbě ceny víceprací dodržel pravidla obsažená v článku IV., bodu 5 a 6 původní smlouvy o dílo.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny následující práce - méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně jednotlivých položkových cen. Specifikace u jednotlivých méněprací obsahuje též odůvodnění nezbytnosti méněprací.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně jednotlivých položkových cen. Specifikace u jednotlivých víceprací obsahuje též odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena **méněprací** vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí :

Cena méněprací bez DPH	711.816,20 Kč
15% DPH	0,00 Kč
21% DPH	149.481,41 Kč
Cena méněprací včetně DPH	861.297,61 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena **víceprací** vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí :

Cena víceprací bez DPH	949.110,00 Kč
15% DPH	0,00 Kč
21% DPH	199.313,10 Kč
Cena víceprací včetně DPH	1,148.423,10 Kč

3. Původně sjednaná cena díla vymezená v čl. IV., bodu 1 původní smlouvy o dílo ve výši 5,797.743,84 Kč bez DPH se snižuje o částku 711.816,20 Kč bez DPH a dále zvyšuje o částku 949.110,- Kč bez DPH a mění se celkově v níže uvedené skladbě :

Cena díla celkem bez DPH	6,035.037,64 Kč
15% DPH	0,00 Kč
21% DPH	1,267.357,90 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	7,302.395,54 Kč

4. Zhotovitel nebude práce tímto dodatkem specifikované jako méněpráce objednateli fakturovat.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli na částku 949.110,00 Kč bez DPH, tj. 1,148.423,10 Kč s DPH za vícepráce uvedené v čl. II tohoto dodatku do 10 dnů od provedení (dokončení) všech takto sjednaných víceprací samostatnou dílčí fakturu s tím, že splatnost této faktury vychází z čl. IV., bodu 12 původní smlouvy o dílo a činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Článek V.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce změny rozsahu předmětu díla – vymezení méněprací - původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.3.2017 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce rozšíření předmětu díla – víceprací - původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.3.2017 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:

1. Specifikace méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací)
2. Položkový rozpočet méněprací
3. Položkový rozpočet víceprací

V Kladně, dne 26. 6. 2017

V Praze, dne 26. 6. 2017

 ³  Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, 272 04 Kladno 4
IČ: 261 54 170, DIČ: CZ 261 54 170

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Marcel Kučera
jednatel společnosti

OBJEDNATEL


AVA LINE s.r.o.
Tomáš Chaloupka
jednatel společnosti

ZHOTOVITEL



AVA LINE s.r.o.
Vratislavova 156/22
128 00 Praha 2
IČ: 242 00 417
DIČ: CZ242 00 417

Specifikace méněpráci

Soupis méněpráce

označení práce	cena méněpráci bez DPH	odůvodnění nezbytnosti
Sadové úpravy	123 100,00 Kč	Z důvodu další navazující stavby investor vyjmul z předmětu tuto část díla. Rekultivace okolí stavby založení trávníku výsevem, založení trávníku travním kobercem v místě příjezdové cesty k areálu brouzdaliště a následná údržba a zálivka.
Podlahy a podlahové konstrukce	2 606,20 Kč	Vzhledem k tomu že nebyla realizována sekundární akumulární jímka nebyl výkop pro AJ zbetonován.
Ostatní konstrukce a práce	112 080,00 Kč	Dle propočtu a následného posouzení byla vyjmuta z realizace sekundární plastová akumulární jímka z důvodu dostatečné kapacity stávající.
Doplňky budov	72 100,00 Kč	Z důvodu požadavku objednatele na zatraktivnění herní zóny v části herních prvků byly "Hřib", "Boule" a "Didaktická kostka 1"-pevná vyjmuti z realizace a nahrazeny jinými prvky - viz. vícepráce.
Konstrukce truhlářské	399 330,00 Kč	Z důvodu vhodnějšího a bezpečnějšího řešení plochy pod pergolou byla terasa z umělého dřeva vyjmuta z realizace.
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 600,00 Kč	Z důvodu změny u žlábkových svodů, byla položka "Ocelový koš do vtoku" nahrazena vhodnějším řešením.
Celkem méněpráce	711 816,20 Kč	

Specifikace dodatečných stavebních prací (vícepráce)

Soupis dodatečných prací (vícepráce)

označení práce	cena víceprací bez DPH	odůvodnění nezbytnosti
Sadové úpravy	6 350,00 Kč	Z důvodu úpravy opěrných stěn za účelem dosažení bezpečnosti provozu, byly v potřebném rozsahu provedeny dodatečné sadové úpravy - kokosová rohož, doplnění thují occ. Smaragd, sestřih zeleně.
Podklad ze štěrkodrti	9 500,00 Kč	Doplnění a zhutnění podkladních vrstev pod EPDM povrch v místě dodatečně nalezených stávajících ŽB konstrukcí.
Mřížka přelivového žlabu	8 750,00 Kč	Doobjednání sedmi běžných metrů jako rezerva z důvodu zakázkové výroby pro potřeby budoucího provozu.
Aplikace PU na betonové povrchy vč. šablon	86 490,00 Kč	Doplňující aplikace primeru, polyury a alifatického nátěru nad hladinou na stěnu žbk bazénové vany u rampy a aplikace tzv. protiskluzu na plochy nad hladinou z důvodu větší bezpečnosti provozu.
Herní prvky	229 472,00 Kč	Z důvodu požadavku objednatele na zatraktivnění herní zóny v části herních prvků byl doplněn prostor o dvě trampolíny pro zabudování do terénu, osm 3D celopobarvených polokoulí, tunel s nerezovým tubusem a šestnáct prvků numerické 2D grafiky.
Stanoviště plavčíka	5 320,00 Kč	Instalace lavičky s opěradlem MD/kov pro dozorující personál z provozních důvodů.
Plocha pod pergolou a u laviček	257 240,00 Kč	Instalace bezpečnostního polyuretanového povrchu na tzv. brodítko u vstupu k bazénu a zároveň bezpečnostní polyuretanový povrch S.S.35 EPDM mulch na plochy pod pergolou z důvodu větší bezpečnosti a lepší údržby.
Demolice starých ŽB konstrukcí	26 560,00 Kč	Při zemních pracech na rozšíření areálu byly objeveny staré ŽB konstrukce, které bylo nutné odstranit z důvodů křížení se s novými základy pergoly.
Bazénové komponenty	18 926,00 Kč	Po demontáži plastových trysek v monolitické vaně bazénu stávající vodní atrakce byl zjištěn z degradovaný materiál plastu a byl nahrazen sestavou stěnových celonerezových trysek včetně dnových výpustí, nerez přírub, mřížek.
Posudek	6 500,00 Kč	Jedná se o posouzení stávající recirkulace a dostatečné kapacity stávající akumulární jímky.
Bezpečnostní systém řízení akumulární jímky	43 700,00 Kč	Na základě posouzení bylo rozhodnuto posílit stávající akumulární jímku nainstalováním nového sedmi elektrodového elektron.systému pro řízení hladin bazénové vody.

Specifikace dodatečných stavebních prací (vícepráce)

Soupis dodatečných prací (vícepráce)

Obnažení trubních rozvodů	123 900,00 Kč	Při identifikaci výtlačného potrubí a hledání zpětné klapky bylo zjištěno, že celá trasa potrubí mezi strojovnou a bazénovým tělesem je opatřena železobetonovou konstrukcí. Bylo nutno provést ruční obnažení potrubí. Po nalezení výtlačného potrubí s absencí zpětné klapky byla osazena plastová šachta a zpětná klapka. Při zkoušce funkčnosti bylo zjištěno že trubní rozvod pro horní a dolní bazén je společný a že k dělení dochází až pod středem bazénu. Z tohoto důvodu byla šachta a zpětná klapka demontována a přerušené potrubí zpět propojeno. Absence zpětné klapky byla vyřešena úpravou recirkulačních rozvodů horního bazénu.
Nerezové zábradlí	23 000,00 Kč	Nainstalováno nové nerezové atyp. zábradlí v prostoru předělu stanoviště plavčíka a podél schodiště z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu.
Jádrové vrtání	13 200,00 Kč	Jádrové vrtání palisád pro ukotvení nového nerezového zábradlí a monolitu bazénu pro posílení žlábkových svodů.
Mřížka/kříž	3 500,00 Kč	Instalace atyp.nerezových zábran z důvodu posílení zachytu mechanických částic při odvodu bazénové vody do akumulární jímky.
Stínící výplň	71 802,00 Kč	Doobjednání sady stínících plachet jako rezerva z důvodu zakázkové výroby pro potřeby budoucího provozu.
Čistící zóna - brodítko	14 900,00 Kč	Po demontáži byly zjištěny v prostoru čistící zóny tzv. brodítko zdegradované plastové dnové výpusti a zkorodované revizní dvířka a rámu, prvky byly nahrazeny nerezovými komponenty, včetně prostupů přepadů vany brodítko.
Celkem vícepráce	949 110,00 Kč	

Krycí list - Stavební rozpočet - méně práce

Název stavby:	Oprava a rozšíření dětského bazénu	Objednatel:	Sportovní areály města Kladna s.r.o.	IČ/DIČ:	26154170/CZ26154170
Druh stavby:		Projektant:	Ing.arch.Karel Albrecht	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Letní koupaliště Sletišť - Kladno	Zhotovitel:	AVA LINE s.r.o.	IČ/DIČ:	24200417/CZ24200417
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Chaloupka	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	208 472,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 314,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	341 430,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	60 499,50			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		660 716,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	711 816,20	DPH 21%	149 481,40
		Celkem bez DPH	711 816,20
		Celkem včetně DPH	861 297,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - méně práce - rekapitulace

Název stavby:	Oprava a rozšíření dětského bazénu		Objednatel:	Sportovní areály města Kladna s.r.o.		
Druh stavby:			Projektant:	Ing.arch.Karel Albrecht		
Lokalita:	Letní koupaliště Sletišť - Kladno		Zhotovitel:	AVA LINE s.r.o.		
Zpracoval:	Tomáš Chaloupka		Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	86 170,00	36 930,00	123 100,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 618,10	988,10	2 606,20	1,98
	89	Ostatní konstrukce a práce	100 872,00	11 208,00	112 080,00	0,00
	953	Doplňky budov	62 161,20	9 938,80	72 100,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	339 430,50	59 899,50	399 330,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 000,00	600,00	2 600,00	0,00
			Celkem:		711 816,20	

Sadové úpravy - příloha k rozpočtu - méně práce / Oprava a rozšíření dětského bazénu						
ozn.	popis	počet	jednotka	cena/jedn.	cena celkem	
12	Rekultivace okolí stavby a založení trávníku výsevem dodávka a výsadba	250	m2	130,00	32500,00	
13	Založení trávníku travním kobercem v místě příjezdové cesty k areálu brouzdaliště včetně plošné úpravy terénu, dodání a rozprostření substrátu pro trávníky - v. 15 cm, dodání a položení travního koberce se zhutněním, závlivkou a hnojením.	230	m2	370,00	85100,00	
14	Následná údržba a závlivka travního koberce po dobu 1 měsíce	1	kpt	5500,00	5500,00	
				cena celkem / bez DPH	123100,00	

Název stavby:	Oprava a rozšíření dětského bazénu			Objednatel:	Sportovní areály města Kladna s.r.o.	IČ/DIČ:	26154170/CZ26154170
Druh stavby:				Projektant:	Ing. arch. Karel Albrecht	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Letní koupaliště Sletišť - Kladno			Zhotovitel:	AVA LINE s.r.o.	IČ/DIČ:	24200417/CZ24200417
Začátek výstavby:				Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:				Zpracoval:	Tomáš Chaloupka	Datum:	

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
	Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)			
HSV	Dodávky	4 445,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	1 905,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		6 350,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	949 110,00	DPH 21%	199 313,10
			Celkem bez DPH 949 110,00
			Celkem včetně DPH 1 148 423,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby:		Oprava a rozšíření dětského bazénu			Doba výstavby:		Objednatel:		Sportovní areály města Kladna s.r.o.					
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:		Ing.arch.Karel Albrecht					
Lokalita:		Letní koupaliště Sletišťe - Kladno			Konec výstavby:		Zhotovitel:		AVA LINE s.r.o.					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:		Tomáš Chaloupka					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
			Rozměry											
1		1111199VD	Sadové úpravy - viz příloha samostatný rozpočet	kpl	1,000	6 350,00	4 445,00	1 905,00		6 350,00	0,00	0,00	0,00	
34		564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod umělý povrch	m2	47,500	200,00	8 265,00	1 235,00		9 500,00	0,00	0,00	0,00	
38		597101020RA0	Mřížka přelivového žlabu š.=245mm,v.=22mm	m	7,000	1 250,00	7 350,00	1 400,00		8 750,00	0,00	0,00	0,00	
113		777210020RA0	Nástřik betonových povrchů-polyuretanový prumer 0,4 mm-opěrka	m2	14,500	720,000	5 658,48	4 781,52		10 440,000	0,00	0,00	0,00	
114		777155020R00	Nástřik polyuretanový-aromatická vrstva polyura tl. 2 mm-opěrka	m2	14,500	1 450,000	11 731,95	9 293,05		21 025,000	0,00	0,00	0,00	
115		777215266R00	Alifatický nátěr barevný vrstva tl. 0,4 mm-povrchy bazénu nad hlad.	m2	34,500	1 350,00	32 602,50	13 972,50		46 575,00	0,00	0,00	0,00	
121			Trampolína "Playground Loop" 1500/1500/300/zabudování do terénu	ks	2,000	70 200,00	0,00	0,00		140 400,00	0,00	0,00	0,00	
122			3D polokoule PDEM celoprobarvený pr.500	ks	8,000	5 395,00	0,00	0,00		43 160,00	0,00	0,00	0,00	
123		74910320R00	Lavička s opěradlem MD/kov-vodní dozor	ks	1,000	5 320,00	0,00	0,00		5 320,00	0,00	0,00	0,00	
124			Herní prvek-"Tunel"-nerez	ks	1,000	36 200,00	0,00	0,00		36 200,00	0,00	0,00	0,00	
125			Numerická grafika PDEM celoprobarvený	ks	16,000	607,00	0,00	0,00		9 712,00	0,00	0,00	0,00	
116		777572010R00	Bezpečnostní polyuretanový povrch S.S.11 EPDM barva broditko	m2	24,700	1 700,00	0,00	0,00		41 990,00	0,00	0,00	0,00	
126		777572010R00	Bezpečnostní polyuretanový povrch S.S.35 EPDM mulch	m2	102,500	2 100,00	0,00	0,00		215 250,00	0,00	0,00	0,00	
127		962052211	Demolice starých ŽB konstrukcí	m3	8,000	3 320,00	0,00	0,00		26 560,00	0,00	0,00	0,00	
128			Stěnová nerez tryska vtoková s kuličkou	ks	4,000	2 940,00	0,00	0,00		11 760,00	0,00	0,00	0,00	
129			Dnová nerez výpusť/přírubamřížka	ks	2,000	3 583,00	0,00	0,00		7 166,00	0,00	0,00	0,00	
130			Jádrové vrtání/betonové prostory pr.70	ks	11,000	1 200,00	0,00	0,00		13 200,00	0,00	0,00	0,00	
131			Revizní dvířka vč. rámu nerez 500/700	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
132			Posudek stávající akumulční jímky	kpl	1,000	6 500,00	0,00	0,00		6 500,00	0,00	0,00	0,00	
133			Elektrodotový elektron.systém řízení hladin-akumulační jímka VT7	kpl	1,000	43 700,00	0,00	0,00		43 700,00	0,00	0,00	0,00	
134			Nerezové zábradlí-atyp	kpl	1,000	23 000,00	0,00	0,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	
135			Stínící plachta MASH (2860x2860/2)	ks	18,000	3 989,00	0,00	0,00		71 802,00	0,00	0,00	0,00	
136			Přenosové šablony-kruhy/rozílné průměry	kpl	1,000	8 450,00	0,00	0,00		8 450,00	0,00	0,00	0,00	
137			Demontáž ŽB kce-ruční obnažení trubních rozvodů/výtlač	m	22,000	4 800,000	0,00	0,00		105 600,000	0,00	0,00	0,00	
138			Montáž a demontáž podzemní šachty/potrubi/zpětné klapky	kpl	1,000	18 300,00	0,00	0,00		18 300,00	0,00	0,00	0,00	
139			Vpusť nerez	ks	2,000	2 100,00	0,00	0,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	
140			Atyp.prostory s přírubou-nerez	ks	3,000	1 900,00	0,00	0,00		5 700,00	0,00	0,00	0,00	
141			Mřížka/kříž-nerez	ks	5,000	700,00	0,00	0,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:										949 110,00				
Poznámka:														

Poznámka:

Sadové úpravy - příloha k rozpočtu - vícepráce / Oprava a rozšíření dětského bazénu						
ozn.	popis	počet	jednotka	cena/jedn.	cena celkem	
3	Kokosová rohož - 400g / m2 dodávka a montáž	36	m2	50,00	1800,00	
16	Thuja occ. Smaragd (vel. 140-160) dodávka a výsadba	2	ks	1400	2800	
17	ostřihání skalniku (4 hod. 250,-Kč/h.)	1	kpl	1000	1000	
18	ostřihání thuji k obrubě (3 hod. 250,-Kč/h.)	1	kpt	750	750	
cena celkem / bez DPH					6350,00	