

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 08.04.2024, číslo smlouvy 01542/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MONTAKO – stavební s.r.o.

se sídlem Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 24180416

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186157

bankovní spojení: KB Kralupy nad Vltavou

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jiřím Lainem, jednatelem

kontakt pro smluvní účely: e-mail: lx, tel.: x

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o částku **39.117,- Kč** (slovy: třicet devět tisíc sto sedmáct korun českých) bez DPH a nově činí **395.744,- Kč** bez DPH.
- 1.3 V důsledku změny termínu dokončení díla se termín dokončení a předání díla uvedený v odst. 3.3 smlouvy prodlužuje a stanovuje nejpozději do 50 dnů od termínu stanoveného pro předání staveniště.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Kralupech nad Vltavou dne	V Kralupech nad Vltavou dne
<hr/> Ing. Jaroslav Pantůček, předseda představenstva	<hr/> Ing. Jiří Lain, jednatel
<hr/> Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva	