

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2017/043**

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná:

p. David Hejl (technický dozor) tel: + [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
**Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p. LS Tábor , Zavadilská 2095 , 390 02 Tábor
(dále jen „objednatel“)**

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
sídlo: Pražská 495 , 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: P.O.BOX 38 , 390 02 Tábor
zastoupený: Ing. Ivan Šot , vedoucí odštěpného závodu DS JIH
ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek , na základě Plné moci

[REDACTED]
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jaroslav Janura

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.
Cena za dílo

1. Vzhledem k méněpracem a vícepracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **887.345,68 Kč bez DPH**, slovy osmsetosmdesátsedmtisícitřistačtyřicetpětkorunčeských šedesátosmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	823.188,71 Kč
Vícepráce bez DPH	64.867,74 Kč
<u>Méněpráce bez DPH:</u>	<u>710,77 Kč</u>
Konečná cena za dílo bez DPH:	887.345,68 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list č. 1
položkový rozpočet méněprací a víceprací
kopie SD
plná moc

PŘEKOUPIAL:
Bc. JAROSLAV SOCH

V T [redacted] ne: 22-06-2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne 22-06-2017...

Lesy České republiky, s.p. [13]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2386/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
Datum změny: 20.06.2017					
Název veřejné zakázky: Výstavba Enviromentálního centra Milevsko S928/2017/043					
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. , IČO:48035599 , DIČ:CZ48035599					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS Tábor					
Název akce (majetku): Výstavba Enviromentálního centra Milevsko	Charakter akce: Investice	Čísla objektů:	Stavební díly: 1,,711,762,783,764		
Popis změny: odpočet neprováděných položek a nové položky					
Zdůvodnění změny: Odpočet neprováděných sadových úprav – bude provádět zahradnická firma pro objednatele Položky 31,66,69,73,78,79,82,93- z rozpočtu – upřesnění výměr Položka 0 – montáž plechů dodatečně zakrytí pod trámy – zábrana vletu ptáků .					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing.Mizera Pavel			Datum: 20.06.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	1:710,77 Kč bez DPH		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	1:64.867,74Kč bezDPH		
	Konečná celková cena akce po změně			64.156,97 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			887.345,68 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Marek Volf,DiS	Datum:20.06.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		David Hejl	Datum:20.06.2017	Podpis:	
Přílohy: Zápis ze stavebního deníku ,položkový rozpočet s krycím listem					
Poznámka:					

Změnový list č. 1

S:	Výstavba Enviromentálního centra Milevsko	
O:	SO 02	Enviromentální centrum
R:	Výkaz výměř	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 456,90
31	327216115	Opěr.zed' gabion.š.paty 0,5m,do 2,5m,5vrst,oko 100/50, včetně dodávky lomového kamene	m3	3,46250	5 619,32	19 456,90
Díl:	711	Izolace proti vodě				8 333,76
66	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	36,11050	83,52	3 015,95
69	62832285	Pás asfaltovaný těžký modifikovaný červený např. Safeta flex 3,7 mm	m2	41,52590	128,06	5 317,81
Díl:	762	Konstrukce tesařské				22 671,70
73	713191123	Izolace tepelné překrytím pásem R 330/H,přilepením	m2	36,11050	110,25	3 981,18
78	762512245	Položení podlah šroubováním	m2	36,11050	100,22	3 618,99
79	762812370	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, palubky tl. 24 mm	m2	36,11050	278,40	10 053,16
82	60726012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	37,55420	133,63	5 018,37
Díl:	783	Nátěry				7 640,26
93	783726200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak, odstín medová	m2	36,11050	211,58	7 640,26

Celkem						58 102,62
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Sazba DPH 21%

12 201,55

Celkem s DPH

70 304,17

Poznámky uchazeče k zadání

20-1
Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova 1166
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ
Krajské ředitelství Česká
Sadová 2388/19, 373 16 Debr

Změnový list č. 2

S:	Výstavba Enviromentálního centra Milevsko
O:	SO 02 Enviromentální centrum
R:	Výkaz výměr

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	180402112	Zemní práce	m2	-24,34500	12,90	-710,77
18	00572400	Založení travníku parkového výševem svah do 1:2 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	-0,62500	634,75	-314,05
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				-396,72
0	767995111.A	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (Děrovany plech 330x1000x0,8 mm)	kus	16,00000	422,82	6 765,12
						6 765,12

Celkem **6 054,35**


Sazba DPH 21%

Celkem s DPH

1 271,41

7 325,76

Poznámky uchazeče k zadání



20-06-2017

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, nar. 17.12.1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice.

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.3.2018

V Českých Budějovicích dne 14.6.2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Ing. Iv
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

<p>1) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>2) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>3) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>4) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>5) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>6) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>7) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>8) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>9) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>10) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>11) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>12) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>13) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>14) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>15) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>16) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>17) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>18) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>19) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>20) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>21) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>22) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>23) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>24) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>25) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>26) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>27) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>28) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>29) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>30) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>31) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>32) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>33) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	
<p>34) Průběh výstavby objektu v souladu s projektem.</p>	