



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 27.7. 2016

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01
Krajského soudu v Českých Budějovicích
Ing. Dušan Čížek, MBA, Ing. Petr Křenek

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

26068338
CZ26068338
plátce DPH
Oberbank AG pobočka Česká republika

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7. 2016 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1.1 a nově zní:

Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací:

„Rekonstrukce komunikací Družstevní a Jiráskova Hlinsko“
v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici Družstevní Hlinsko“ a „Rekonstrukce komunikace v ulici Jiráskova Hlinsko“, včetně výkazu výměr, zpracované společností Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, IČO 28826621, zastoupené [redacted] která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy (dále jen projekt).

V průběhu plnění díla se objevily skutečnosti, které vyžadují provedení dalších prací, přičemž tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani při náležitě péči předpokládat. Rozsah víceprací je specifikován v položkových rozpočtech v příloze.

B. V článku II. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 2.1 a nově zní:

2.1. Doba plnění **2. ETAPA** – Rekonstrukce komunikace v ulici Družstevní Hlinsko

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.3. Předpokládaný termín zahájení provádění : 10. dubna 2017

2.1.4. Řádné ukončení a předání díla: **do 25. srpna 2017**

(dokončení díla vyjma bod. 2.1.5)

2.1.5. Dokončení chodníku po levé straně
od ulice Poličská ke staničení KM 0,20305: do 7. září 2017

C. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:

4.1. Celková cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 8 874 488,12 Kč bez DPH

4.2. Dodatečné práce 2 319 468,15 Kč bez DPH

4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2. 11 193 956,27 Kč bez DPH

4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku 2 350 730,82 Kč

4.5. Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH **13 544 687,09 Kč včetně DPH**

D. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

E.

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 16.6.2017 pod č. Usnesení 64/2017
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Přílohy: 1. – Položkový rozpočet dodatečných prací
2. – Harmonogram prací

V Hlinsku dne 23. 6. 2017

Za Objednat
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města



Za Zhotovitele

Ing. Dušan Čížek, MBA
prokurista

Ing. Petr Křenek
ředitel

HABAU CZ s.r.o.


Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice

Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801

office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

14

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: kava
Stavba: Hlinsko Družstevní

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.6.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	926 287,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 926 287,90

DPH základní	21,00%	ze	926 287,90	194 520,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 120 808,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: kava

Stavba: Hlinsko Družstevní

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		926 287,90	1 120 808,40
VAK	Náhrada za vylepšení	926 287,90	1 120 808,40
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		926 287,90	1 120 808,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hlinsko Družstevní

Objekt: VAK - Náhrada za vylepšení

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.06.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	926 287,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	926 287,90

DPH základní	21,00%	ze	926 287,90	194 520,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 120 808,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlinsko Družstevní

Objekt: VAK - Náhrada za vylepšení

Místo: Datum: 01.06.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	926 287,90
HSV - Práce a dodávky HSV	926 287,90
1 - Zemní práce	426 290,70
5 - Komunikace pozemní	499 997,20
M - Práce a dodávky M	#NAME?
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	#NAME?
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	926 287,90

ROZPOČET

Stavba: Hlinsko Družstevní

Objekt: VAK - Náhrada za vylepšení

Místo:

Datum:

01.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

926 287,90

HSV - Práce a dodávky HSV

926 287,90

1 - Zemní práce

426 290,70

2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	666,600	60,00	39 996,00
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	666,600	5,00	3 333,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	666,600	207,00	137 986,20
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 333,000	18,50	61 660,50
7	K	171111111	Hutnění podkladu pro spodní stavbu tl do 30 cm	m2	2 222,000	14,00	31 108,00
15	K	171111111a	Hutnění pro spodní stavbu tl do 20 cm	m2	2 222,000	13,00	28 886,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	1 233,210	100,00	123 321,00

5 - Komunikace pozemní

499 997,20

1	K	561031111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 250 mm plochy do 1000 m2	m2	-3 072,000	62,00	-190 464,00
6	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 222,000	250,00	555 500,00
14	K	564681111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	2 072,000	140,00	290 080,00
16	K	564681111b	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 130 mm	m2	2 072,000	65,00	134 680,00
9	K		Separáční geotextilie včetně montáže 200g/m2	m2	2 072,000	55,00	113 960,00
13	K	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	-2 138,600	58,00	-124 038,80
12	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-2 072,000	135,00	-279 720,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: kava
Stavba: Hlinsko Družstevní

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.5.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 393 180,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 393 180,25

DPH základní	21,00%	ze	822 217,40	172 665,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 565 845,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: kava

Stavba: Hlinsko Družstevní

Místo:

Datum: 29.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 393 180,25	1 565 845,95
kava	Hlinsko Družstevní	1 393 180,25	1 565 845,95
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 393 180,25	1 565 845,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hlinsko Družstevní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 393 180,25
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **1 393 180,25**

DPH základní	21,00%	ze	822 217,40	172 665,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 565 845,95**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlinsko Družstevní

Místo:

Datum:

01.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 393 180,25
HSV - Práce a dodávky HSV	1 393 180,25
1 - Zemní práce	290 345,25
5 - Komunikace pozemní	500 995,00
8 - Trubní vedení	32 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 490,00
997 - Přesun sutě	67 105,00
998 - Přesun hmot	135 245,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 393 180,25

ROZPOČET

Stavba: Hlinsko Družstevní

Místo:

Datum:

01.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 393 180,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 393 180,25

1 - Zemní práce

290 345,25

23	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopec vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	6,000	100,00	600,00
10	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	24,000	120,00	2 880,00
14	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	6,600	149,00	983,40
16	K	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase, včetně nájezdu a odstěhování techniky	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	379,000	65,00	24 635,00
27	K	162301918	Vytrhání obrubníků záhonových	m	379,000	45,00	17 055,00
27	K	162301918	Ořezání větví stromů s odvozem a uložením na skládku	soub.	1,000	6 850,00	6 850,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,800	100,00	1 680,00
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	265,300	60,00	15 918,00
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	265,300	5,00	1 326,50
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	265,300	207,00	54 917,10
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 326,500	18,50	24 540,25
14a	K	113107130	Odstranění podkladu asfaltového krytu pl. Přes 2000 m2 m2 tl 60 - 70 mm	m2	2 072,000	55,00	113 960,00

Rozdíl mezi původním kamenivem a asfalty - odvoz ker na skládku

210 000,00

28	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - cena za skládku sutí	t	350,000	600,00	210 000,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

5 - Komunikace pozemní

500 995,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, fr. 0-63	m2	948,000	140,00	132 720,00
2	K	564861111a	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm, fr. 0-32	m2	379,000	48,00	18 192,00
25	K	591441111	Oprava dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	8,000	760,00	6 080,00
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	120,00	720,00
9	M	592453230	<i>dlažba pro nevidomé, tl. 6 cm, barva červená</i>	m2	6,000	340,00	2 040,00
26	K	596211113	Předláždění zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 340,000	220,00	294 800,00
11	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	30,600	120,00	3 672,00
12	M	592173140	<i>obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 100x8x25 cm</i>	kus	10,000	75,00	750,00
13	M	592174090	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm</i>	kus	24,000	95,00	2 280,00
33		181301102	Rozproztření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	210,000	35,00	7 350,00
4a	K	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,000	145,00	3 045,00
			Vodorovné přemístění zámkové dlažby do 1000 m	m3	80,400	365,00	29 346,00

8 - Trubní vedení

32 000,00

32	K		Zrušení stávající vpusti	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
22	K	895941110	Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
20	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
21a			<i>Dodávka vpusti kompletní s uložením</i>	kus	3,000	5 500,00	16 500,00
21	M	286141850	<i>poklop L 300 B s mříží a teleskop. nástav. (DN 300, PVC) a těs.manž. pro zatíž. 12,5t na prodloužení DN 400 šachty</i>	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
29			Osazení uliční vpusti	kus	1,000	1 850,00	1 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

157 490,00

3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	379,000	120,00	45 480,00
3a	K	916131213	Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	379,000	120,00	45 480,00
4	M	592174650	<i>obrubník zahradní 100x40x19 cm</i>	kus	379,000	75,00	28 425,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	319,000	95,00	30 305,00
5	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	40,000	130,00	5 200,00
6	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	20,000	130,00	2 600,00

997 - Přesun sutě

67 105,00

19	K	997013801	Poplatek za uložení stavební sutě na skládce (skládkovné)	t	532,800	100,00	53 280,00
28	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	19,750	700,00	13 825,00

998 - Přesun hmot

135 245,00

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 459,000	55,00	135 245,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------