



**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – stavební práce
" II/605 ul. Jiráskova, Rokycany "**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Rokycany

sídlo: Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

statutární orgán: Ing. Tomáš Rada

IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047

e-mail: [redacted]

datová schránka: mmfb7hp

telefon: +42 [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: Šárka Kozlerová, +42 [redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupen/á: Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem Lukášem, prokuristy

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Buršík, tel. +42 [redacted], e-mail:

[redacted]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 2. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/605 ul. Jiráskova, Rokycany (dále jen „SOD“).
- 2.2. ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 2.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnových listů) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 102.1 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul., SO 102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul., SO 103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE a SO 401 - Veřejné osvětlení. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.4. Na základě změnových listů č. 1 – 4 dochází k následující změně ceny díla:

	Vícepráce	Méněpráce
ZL1	182 611,01 Kč	160 549,92 Kč
ZL2	- Kč	175 357,35 Kč
ZL3	- Kč	6 983,64 Kč
ZL4	100 756,51 Kč	- Kč
Celkem	283 367,52 Kč	342 890,91 Kč

Cena dle SoD (bez DPH) 84 067 764,59 Kč

Cena dle dodatku 2 (bez DPH) 84 008 241,20 Kč

Celková hodnota změny **626 258,43 Kč**

- 2.5. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH **84 067 764,59 Kč** se tímto dodatkem snižuje o částku **59 523,39 Kč bez DPH**.
- 2.6. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že odstavec 3.1 se mění následujícím způsobem:
- Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:
- Celkem za dílo bez DPH: **84 008 241,20 Kč**
- dále jen „cena díla“

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 3.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 3.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 3.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 3.6 Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7 V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 3.8 Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke Smlouvě podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.3. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.5. Dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Přílohy: ZL č. 1-4

objednatel:

Město Rokycany
Ing. Tomáš Rada,
starosta
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

František Buršík
Digitálně podepsal
František Buršík
Datum: 2024.03.07
09:53:00 +01'00'

PORR a.s.
Ing. František Buršík
prokurista
podepsáno elektronicky

Martin
Lukas
Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2024.03.06
12:58:23 +01'00'

PORR a.s.
Ing. Martin Lukas
prokurista
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 102.1 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.			
Objednatel:	Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany +Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Zdeněk Kadlec, QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 102.1 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.				
V návaznosti na připravovanou realizaci areálu Sokolovny vyvstal požadavek na umožnění přecházení chodců.				
Méněpráce -				
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před sokolovnou				
Vícepráce -				
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před sokolovnou				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Dokumentace změny stavby před dokončením. Rozhodnutí - změna stavby před dokončením č.j. MeRo/7151/OD/23 Ehr, zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby.		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH		22 061,10 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		4 632,83 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		26 693,93 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 939 552,14 Kč	
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		3 939 552,14 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		3 961 613,24 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH		4 793 552,02 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-160 549,92 Kč	22 061,10 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	182 611,01 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel: PORR a.s.			
	TDS: Ing. Zdeněk Kadlec			
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MÉNĚ PRÁCE

[illegible]

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VICE PRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace										
7	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	406,930	431,95	25,020	134,55	54 752,43	58 118,87	3 366,44
8	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	406,930	431,95	25,020	219,67	89 390,31	94 886,46	5 496,14
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,143	71,27	4,128	250,00	16 785,75	17 817,75	1 032,00
10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	604,291	641,45	37,155	250,00	151 072,75	160 361,50	9 288,75
11	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	2 053,000	2 192,00	139,000	25,77	52 905,81	56 487,84	3 582,03
13	564851111	Podklad ze šterákrdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 816,000	1 955,00	139,000	191,63	348 000,08	374 636,65	26 636,57
24	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	1 058,700	1 197,70	139,000	293,29	310 506,12	351 273,43	40 767,31
25	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	61,307	74,74	13,433	503,00	30 837,42	37 594,22	6 756,80
26	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	995,860	1 122,82	126,957	264,96	263 863,07	297 501,59	33 638,53
41	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,000	172,00	23,000	341,71	50 914,79	58 774,12	7 859,33
42	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	44,900	61,62	16,720	1 397,36	62 741,46	86 105,32	23 363,86
45	58380412	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm	m	5,500	11,78	6,280	2 648,28	14 565,54	31 196,74	16 631,20
48	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	382,000	383,40	1,400	256,59	98 017,38	98 376,61	359,23
49	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	382,000	383,40	1,400	146,45	55 943,90	56 148,93	205,03
57	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	706,333	738,30	31,963	73,50	51 915,48	54 264,76	2 349,28
58	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živitčným, betonovým do 1000 m	t	706,333	738,30	31,963	40,00	28 253,32	29 531,84	1 278,52

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

182 611,01

22 061,10

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany				
Objekt:	SO 102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul. - neuznatelné nákladyV návaznosti na připravovanou realizaci areálu Sokolovny vyv				
Objednatel:	Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany + Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.				
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560				
TDS:	Ing. Zdeněk Kadlec, QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380				
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň				
Popis změny:					
SO 102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady					
V návaznosti na připravovanou realizaci areálu Sokolovny vyvstal požadavek na umožnění přecházení chodců					
Méněpráce -					
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před sokolovnou					
Vícepráce -					
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před sokolovnou					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele			
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Dokumentace změny stavby před dokončením.Rozhodnutí - změna stavby před dokončením č.j. MeRo /7151/OD/23Ehr zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH		-175 357,35 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%		-36 825,04 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH		-212 182,39 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 335 122,51 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		3 335 122,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		3 159 765,16 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		3 823 315,85 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		-175 357,35 Kč	-175 357,35 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.				
	TDS: Ing. Zdeněk Kadlec				
	Projektant: Ing. Petr Zítek				
	Objednatel: Město Rokycany				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2				

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MÉNĚ PRÁCE

poř. číslo pol	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

SO 102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady

V návaznosti na připravovanou realizaci areálu Sokolovny vyvstal požadavek na umožnění přecházení chodců

9	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m ³ strojně	m3	317,658	281,66	-36,000	134,55	42 740,88	37 897,08	-4 843,80
12	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m3	321,642	285,64	-36,000	219,67	70 655,10	62 746,98	-7 908,12
13	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	53,071	47,13	-5,940	250,00	13 267,75	11 782,75	-1 485,00
14	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	477,638	424,18	-53,460	250,00	119 409,50	106 044,50	-13 365,00
20	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	937,800	847,80	-90,000	25,77	24 167,11	21 847,81	-2 319,30
23	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m2	724,800	634,80	-90,000	191,63	138 893,42	121 646,72	-17 246,70
24	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 200 mm	m2	749,400	659,40	-90,000	231,10	173 186,34	152 387,34	-20 799,00
28	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	536,400	446,40	-90,000	488,16	261 849,02	217 914,62	-43 934,40
29	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	536,400	446,40	-90,000	659,02	353 498,33	294 186,53	-59 311,80
100	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	455,897	419,38	-36,513	73,50	33 508,43	30 824,72	-2 683,71
101	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiným, betonovým do 100,0 m	t	455,897	419,38	-36,513	40,00	18 235,88	16 775,36	-1 460,52

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-175 357,35

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VÍCE PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

SO 101 - Komunikace

[illegible]

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-175 357,35

Změnový list č. 3

Předmět díla:		II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:		SO 103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE			
Objednatel:		Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany + Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.			
Zhotovitel:		PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:		Ing. Zdeněk Kadlec, QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380			
Projektant:		IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny: V návaznosti na připravovanou realizaci areálu Sokolovny vyvstal požadavek na umožnění přecházení chodců					
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího					
Méněpráce -					
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před sokolovnou					
Vícepráce -					
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před sokolovnou					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané při realizaci stavby, požadavky objednatele			
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.			
	Způsob projekčního řešení změny:	Dokumentace změny stavby před dokončením. Rozhodnutí-měna stavby před dokončením č.j. MeRo/7151/OD/23 Ehr, zaměření oprávněným geodetem, zápisem z KD stavby			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH		-6 983,64 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%		-1 466,57 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH		-8 450,21 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 150 265,85 Kč		
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		11 150 265,85 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		11 143 282,21 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		13 483 371,47 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		-6 983,64 Kč	-6 983,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.				
	TDS: Ing. Zdeněk Kadlec				
	Projektant: Ing. Petr Zítek				
	Objednatel: Město Rokycany				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3				

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MÉNĚ PRÁCE

[illegible]

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VICE PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
Nový návrh přechodu pro chodce s tím související úpravy obrubníků podél vozovky. Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před sokolovnou										
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										-6 983,64

Změnový list č. 4

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 401 - Veřejné osvětlení			
Objednatel:	Město Rokycany, Masarykovo nám, 1, Střed, 33701 Rokycany, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Zdeněk Kadlec, QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 401 - Veřejné osvětlení				
Méněpráce -				
Vícepráce - Posun stožáru č.12, posun stožáru č.28, osazení stožáru č.28.1, pokládku kabelu ke stožárům V PD bylo opomenuto odstranění provizorní výspravy rýhy provedené v roce 2021, prodloužení délky úpravy o 10 m, narovnání výměr dle skutečně provedeného stavu.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Dokumentace změny stavby před dokončením, zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby		
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	100 756,51 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	21 158,87 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	121 915,38 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 308 211,28 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	6 308 211,28 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	6 408 967,79 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	7 754 851,03 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	100 756,51 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	100 756,51 Kč		
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.			
	TDS: Ing. Zdeněk Kadlec			
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4			

Rozpočet ke změnovému listu č. 4										
Název díla:						II/605 ul. Jiráskova, Rokycany				
VÍCE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 401 - Veřejné osvětlení										
7	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 2,5 mm2	kus	5,000	17,00	12,000	34,05	170,25	578,85	408,60
9	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 10 mm2	kus	128,000	136,00	8,000	61,26	7 841,28	8 331,36	490,08
	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	0,000	2,00	2,000	605,32	0,00	1 210,64	1 210,64
	34774011-R10	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 106W 11050lm 4000K stmívatelné	kus	0,000	2,00	2,000	22 611,66	0,00	45 223,32	45 223,32
48	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m	kus	36,000	37,00	1,000	3 600,19	129 606,84	133 207,03	3 600,19
49	31674113-R	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	6,000	7,00	1,000	19 959,72	119 758,32	139 718,04	19 959,72
52	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	36,000	38,00	2,000	876,25	31 545,00	33 297,50	1 752,50
	31674004-R	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 2500mm	kus	0,000	1,00	1,000	6 004,39	0,00	6 004,39	6 004,39
	31674004-R1	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 2500mm	kus	0,000	1,00	1,000	6 004,39	0,00	6 004,39	6 004,39
57	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	3,00	1,000	793,26	1 586,52	2 379,78	793,26
	1394457	EL.VYZBROJ 2POJ. IP20 SR 482-14 Z/UN	kus	0,000	1,00	1,000	1 424,21	0,00	1 424,21	1 424,21
59	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	1 897,000	1 903,00	6,000	68,83	130 570,51	130 983,49	412,98
60	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	1 352,561	1 356,84	4,278	117,16	158 466,05	158 967,26	501,21
61	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	204,000	207,00	3,000	141,57	28 880,28	29 304,99	424,71
62	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	152,000	154,00	2,000	18,31	2 783,12	2 819,74	36,62
63	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	52,000	53,00	1,000	30,51	1 586,52	1 617,03	30,51
66	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	514,000	534,00	20,000	30,27	15 558,78	16 164,18	605,40
67	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	591,100	614,10	23,000	25,63	15 149,89	15 739,38	589,49
70	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	2 529,000	2 544,00	15,000	34,29	86 719,41	87 233,76	514,35
71	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	2 908,350	2 925,60	17,250	200,15	582 106,25	585 558,84	3 452,59
87	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	53,783	54,87	1,088	1 379,06	74 169,98	75 670,40	1 500,42
	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,000	103,73	103,730	1,09	0,00	112,86	112,86
	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně - 1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,000	29,29	29,290	9,79	0,00	286,81	286,81
92	460361121	Poplatek (skládkové) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	335,597	337,56	1,958	366,12	122 868,77	123 585,64	716,86
	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu ř. C 16/20	m3	0,000	1,09	1,088	4 320,23	0,00	4 700,41	4 700,41
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						100 756,51				
Název díla:						II/605 ul. Jiráskova, Rokycany				
MÉNĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						0,00				
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:						100 756,51				