



m. Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 073/GDAA-006/2024

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

Se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem-předsedou představenstva
IČO: 25512897
DIČ: CZ25512897
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 100876798/0300

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v OR: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Jiřím Ambrožem, vedoucím PJ Jihlava
Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti JIH
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav:xxxxx
Číslo účtu:xxxxx

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Radim Rovner
za zhotovitele: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

V technických věcech jedná za objednatele: xxxxxxxxxxxx
za zhotovitele: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII. I. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 2.5. 2024 se mění dle víceprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV.I. stávající smlouvy o dílo ze dne 2.5. 2024 se, s odkazem na příložený zjišťovací protokol č. 1 a zjišťovací protokol č. 2, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	471 162,06 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací:	237 144,04 Kč
<u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</u>	<u>708 306,10 Kč</u>
DPH (21%)	148 744,28 Kč
Cena s DPH	857 050,38 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Vícepráce dle přílohy č.1 - rozšíření plochy opravy asfaltového povrchu o 492,94 m²

Tento dodatek č. 1 je dle přílohy č. 1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), celková hodnota závazku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nepřekračuje po změně limit podle § 27 zákona.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 2.5. 2024 na provedení stavby „Dopravní podnik města Jihlavy - oprava plochy v areálu firmy“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha:

Zjišťovací protokol č. 1 a 2

Předávací protokol díla.

V Jihlavě

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

**Jiří
Ambrož**

Podepsal Jiří Ambrož
DN: cn=Jiří Ambrož, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=0119, email=jiří.ambroz@strabag.com
Datum: 2024.06.04 08:04:54 +02'00'

**Václav
Opioł**

Podepsal Václav Opioł
DN: cn=Václav Opioł, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841-1655, email=vaclav.opiol@strabag.com
Datum: 2024.06.03 08:59:18 +02'00'

Jiří Ambrož
vedoucí PJ Jihlava
STRABAG a.s.

Ing. Václav Opioł
vedoucí OTÚ oblasti JIH

**Ing. Radim
Rovner**

Digitálně podepsal
Ing. Radim Rovner
Datum: 2024.06.03
08:44:32 +02'00'

Ing. Radim Rovner
předseda představenstva
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.