



Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele CES:.....^{1247/24}

Číslo zhotovitele:

VHS stavby a.s. – 650/2022

SMP Vodohospodářské stavby a.s. – 1ZHS220041

HST Hydrosystémy s.r.o. – 03988-S-T01

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED] z společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy. Objednatel určil pro stavbu koordinátora stavby [REDACTED] osvědčení č. OZ-K/137. (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2. Zhotovitel:

Jako společníci ve společnosti s názvem „Společnost ÚV Machnín – VHS + SMP + HST“ na základě společenské smlouvy ze dne 04.07.2022.

1. VHS stavby a.s. - správce

se sídlem : Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená : Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva
Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení sdružení : Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6394872/0800
telefon : [REDACTED]



2. SMP Vodohospodářské stavby a.s. - společník

se sídlem : Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 26499
zastoupená : Ing. Zdeňkem Novákem, předsedou správní rady
Ing. Romanem Hekem, místopředsedou správní rady a ředitelem společnosti
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 11637471
DIČ : CZ11637471
bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 141510100/0100
telefon : [REDACTED]

3. HST Hydrosystémy s.r.o. - společník

se sídlem : Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Ing. Petrem Hellmichem, jednatelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. vedená v Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800
telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se Změnovým listem č.2 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III smlouvy odst. 3.1 následovně:
Dokončení stavby do 30.11.2025

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 2.4 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spojené s realizací nové sloupové trafostanice – objekt PS 1006, která je nezbytná pro zprovoznění celé úpravny vody a respektuje nové připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce plynoucí z plánovaných změn v odběrové oblasti.

2.2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4.1 Cena díla. Cena se zvyšuje z důvodu vývojových změn a skutečností v průběhu výstavby, na kterých se společně shodli a odsouhlasili všichni účastníci této smlouvy na kontrolních dnech:



Původní cena dle SoD: 158 904 877 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2: 1 199 900 Kč bez DPH
Nově navržená cena: 160 104 777 Kč bez DPH
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 193 726 780 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
- 3.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. II. – Předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.4 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
 1. změnový list č. 1
 2. cenový rozpočet změnového listu č. 1

V..... dne

V LIBERECI....., dne 24.5.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

„Společnost ÚV Machnín – VHS + SMP + HST“

31-05-2024



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
©



Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.



Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.




Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.



Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.



HST Hydrosystémy s.r.o.



Ing. Petr Mellich
jednatel
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel:	„Společnost ÚV Machnín – VHS+SMP+HST“ – správce společnosti VHS stavby a.s. Bánsko-bystrická 114/26, 460 08 Liberec 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 16. 5. 2024	
Název akce:	LI032569 Liberec, ÚV Machnín – rekonstrukce				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Dle PD Trafostanice PS 1006			
	na výkresy:	Zadávací			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 01			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Rozšíření předmětu plnění o realizaci nové sloupové trafostanice - objekt PS 1006. TS je nezbytná pro zprovoznění celé úpravny vody a respektuje nové připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce plynoucí z plánovaných změn v odběrové oblasti. Změna a nutná koordinace s ČEZ Distribuce vyžaduje prodloužení termínu do 30.11.2025.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 13					
Ocenění změny:					
Celkem 1 199 900,00 Kč + DPH					
Cena dle SoD Kč: ZL 01	158 904 877,00 1 199 900,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Nově navržená cena díla Kč: bez DPH	160 104 777,00	183 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 1 199 900,00 Kč bez DPH , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,76 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 199 900,00 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 199 900,00 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 21					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

um 16.5.24

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více – a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **1 199 900,00 Kč, tj. 0,76 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **23 835 716,6 Kč, tj. 15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

Uvedené změny neohrožují fyzickou realizaci projektu „LI032569 LIBEREC, MACHNÍN ÚV REKONSTRUKCE“, registrační číslo CZ.05.01.04/XX/22_026/0000450 dle článků č. 5 Účel dotace a č. 6 Termíny a lhůty části I a dle článku 1 Plnění indikátorů a monitorování projektu části II v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_026/0000450

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 17.5.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 16.5.24

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 20.5.2024

Podpis Datum 11.5.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.