

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 215/1S/2024 (číslo smlouvy zhotovitele: 40820111VVA) ze dne 26. března 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 40820111VVA

číslo smlouvy objednatele: 470/1S/2023

### I. Smluvní strany

#### I.1 Objednatel:

##### **Město Český Krumlov**

zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta města  
se sídlem nám. Svornosti 1, Vnitřní město, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 221241/0100

tel: 380 766 111

e-mail: mail@ckrumlov.cz

(dále jen „objednatel“)

#### I.2 Zhotovitel:

##### **EUROVIA CZ a.s.**

zastoupená panem Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci,  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

datová schránka ID: bjpgdzta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

číslo účtu: 1141380144/0100

telefon: 387 203 417 fax: 387 203 449

e-mail: cze-z08@vinci-construction.com

(dále jen „zhotovitel“)

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Vrba – ve věcech smluvních (tel. ██████████)

Ing. Jan Gucko – ve věcech technických (tel. ██████████)

Ing. Vladimír Vácha – osoba v pozici stavbyvedoucí (tel. ██████████)

za objednatele:

p. Alexandr Nogrády, starosta města – ve věcech smluvních

technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště.

## II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. března 2024 smlouvu o dílo č. 215/1S/2024 (číslo smlouvy zhotovitele: 40820111VVA) na provedení stavebních prací v souvislosti s realizací záměru „Oprava MK Sídliště Plešivec, Český Krumlov“ (dále též jen „smlouva o dílo“).
2. Objednatel s ohledem na realizaci jiných dopravních staveb ve městě Český Krumlov požádal zhotovitele o úpravu termínu realizace stavebních prací s tím, aby nejzazší možný termín dokončení stavebních prací byl stanoven na 30. srpen 2024. Z uvedeného důvodu je uzavírán tento dodatek č. 1.
3. Smluvní strany uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „dodatek č. 1“).

## III. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. IV. Doba plnění odst. IV.1 smlouvy o dílo se ve druhé odrážce vypouštějí slova „30. červen 2024“ a nahrazují se slovy „30. srpen 2024“.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.

## IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 byl schválen radou města Český Krumlov dne 20. května 2024, č. usnesení 0242/RM13/2024.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní ujednání, na které se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodli, že dodatek č. 1 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českých Budějovicích

V Českém Krumlově 03.06.2024

Ing. Pavel Vrba  
ředitel závodu České Budějovice  
na základě plné moci

Alexandr Nogrády  
starosta města