

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ**  
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007513  
Číslo smlouvy konzultanta: 2023/RSD/02-E (23-200)  
ze dne 31.05.2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 275 1007  
Název související veřejné zakázky: „**D0 511 Běchovice – D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ452 72 387  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městsk. soudem v Praze, v odd. B, vl. 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen dle OR:  
zastoupen při elektronickém podpisu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako správce společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“  
(dále jen „Společnost“) pro tuto zakázku*

**INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 250 70 282  
DIČ: CZ25070282  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako společník Společnosti pro tuto zakázku*

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2023 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, č. rámc. sml. 01ST-000954, (dále jen „Rámcová dohoda“);
- za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 31.05.2023 uzavřena smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**D0 511 Běchovice - D1, TDI, BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“ (dále jen „Smlouva“);
- Dodatkem č. 1 ze dne 27.03.2024 bylo plnění dle Smlouvy rozšířeno o výkon TDI při záchranném archeologickém výzkumu (dále jen „ZAV“);
- v příloze č. 1 k Dodatku č. 1 – Podrobné specifikaci plnění - došlo k administrativní chybě při uvedení denní sazby pro pozici „Právník“, který je členem Technické dozorcí správy,

se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází k odstranění výše uvedené administrativní chyby.

## I. Předmět dodatku

1. Konzultant předložil v nabídce na uzavření prováděcí smlouvy soupis prací, ve kterém byla uvedena denní sazba u pozice „Právník“ jako člen Technické dozorcí správy Kč. V dodatku č. 1, kterým se Smlouva měnila byla denní sazba u pozice „Právník“ chybně opsána a ve změnovém soupisu prací je uvedena částka Kč bez DPH. Tímto dodatkem se opravuje administrativní chyba spočívající v chybném přepisování denní sazby na pozici „Právník“ a přikládá se Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany tímto prohlašují za nesporné, že cena za provedení ZAV dle Dodatku č. 1 bude činit **4.138.000,- Kč bez DPH**.

### **REKAPITULACE AKTUALIZOVANÉ CELKOVÉ CENY:**

Cena dle Smlouvy.....111.293.200,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1 ve smyslu oprav dle Dodatku č. 2.....4.138.000,- Kč bez DPH

*(navýšení o 3,72%)*

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 .....115.431.200,- Kč bez DPH

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění - aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.04  
13:20:54 +02'00'

D0 511 Běchovice - D1, TDI - ZAV

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -  
2022/B, 01ST-000954

A) Tým asistenta správce stavby - celkem:			1 790 000
---	--	--	-----------

B) Technická dozorčí správa - celkem:			2 348 000
---------------------------------------	--	--	-----------

Celkem (bez DPH):	CELKEM		4 138 000
-------------------	--------	--	-----------

Digitálně podepsal:

Datum: 04.06.2024 14:29:21 +02:00