

DODATEK Č. 1**„OPĚRNÁ ZEĎ – LC BUŘANSKÁ“**

ze dne 15. 4. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] OŘ severní Morava, na základě podpisového řádu ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEON STAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 417, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 286 47 777

DIČ: CZ28647777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36669

zastoupená Ing. Andreou Milatovou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5912845359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Opěrná zeď - LC Buřanská (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2024 smlouvu o dílo S941/2024/056 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Opěrná zeď LC Buřanská**“, evidenční číslo zakázky S941/2024/056.
2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo, která je podrobně vymezena ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Hodnota víceprací činí **279 440,- Kč** bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 800 199,1 Kč** (milion osm set tisíc sto devadesát devět korun českých a deset haléřů) bez DPH.“*
4. Dále je předmětem dodatku změna autorizovaného stavbyvedoucího. Zhotovitel jmenuje novým autorizovaným stavbyvedoucím [REDACTED], telefo [REDACTED], e-mail: [REDACTED] ČKAIT [REDACTED]

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních strana.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Nový vzorový příčný řez

Příloha č. 2 - Změnový list

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

V, dne

dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

.....



 OR severní Morava

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Andrea Milatová

jednatelka společnosti

TEON STAV s.r.o.