





<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1.	
		Datum změny: 20.5.2024	
Název veř. zakázky: Opěrná zeď LC Buřanská			
Zhotovitel: TEON STAV s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
SoD: SML -00055 -2024-110	Charakter akce: Investice	Čísla objektů: SO: 201	Stavební díly: ---
<b>Popis změn:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodloužení vrtu a kolmých zápor o 1,5 m</li> <li>- Drobné posunutí (do 0,5 m) zápor směrem od původního umístění</li> </ul>			
<b>Odůvodnění</b>			
Na základě realizace zkušebních vrtů, bylo zjištěno jiné než v PD uvažované podloží. Z tohoto důvodu musel být přehodnocen původní návrh.			
Posouzení změny -projektant: ing. Venclík Luděk - Souhlasím se změnou		Datum: 22.5.24	Podpis: 
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Termín dokončení do: Dle smlouvy
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: + 279 440,-
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 279 440,- N:	
Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno:			
Zástupce objednatele - jméno:			
<b>Přílohy:</b>			
Nový vzorový příčný řez  – Geoengineering s.r.o.)			
Protokol z provedení zkušebních vrtů			
Rozpočet VCP			
Poznámka:			