

Změnový list číslo 9**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění
Číslo akce EDS/SMVS ³¹ :	114V172001238
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel:	Zoom invest s.r.o.
Projektant:	ATENT s.r.o.

Předmět změnového listu

Požární okno do místnosti stálé služby

Část díla dotčená změnovým listem

stavební část

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Ve výkazu výměr se počítá s plastovým oknem do místnosti stálé místnosti, není řešen parapet.

Nové řešení :

Hliníkový rám okna stálé místnosti, parapet na obou stranách okna.

Zdůvodnění změny :

Plastový rám okna nespĺňuje PBR, nutný parapet pro provoz.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : NE**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

Zápis z KD č. 2 ze dne 20.10.2023 bod 2.2, zápis ve stavebním deníku č.2 list 0252324 dne 20.12.2023

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: ANO

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	57 569,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	24 880,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	32 689,20 Kč
DPH	6 864,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny dílavčetně DPH:	39 553,93 Kč

Datum:

um:

Datum:

Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

