

Změnový list číslo 12**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V172001238
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel:	Zoom invest s.r.o.
Projektant:	ATENT s.r.o.

Předmět změnového listu**Požární ucpávky****Část díla dotčená změnovým listem****Stavební část****Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Bez požárních ucpávek v PD a VV.

Nové řešení :

Zajištění požárních ucpávek pro zajištění zabezpečení požárních úseků dle PBR.

Zdůvodnění změny :

Nutnost dodržet PBR.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : NE**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

Zápis z KD č. 4 ze dne 16.11.2023 - bod 4.5





Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: ANO

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	51 220,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	51 220,00 Kč
DPH	10 756,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	61 976,20 Kč

			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

