

Změnový list č. 1 ze dne 4.6.2024

Název stavby:	Most, ul. V. Nezvala, ul. ČSA a ul. Zahradní – opravy chodníků		
Číslo smluvního vztahu:	2024025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Technické služby města Mostu a.s.		DERSTAV CZ s.r.o.	
Dělnická 164		Mostecká 480/74	
434 01 Most		435 43 Horní Jiřetín	
IČO: 64052265		IČO: 28734076	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Nové řešení: Ul. Zahradní - úprava šířky chodníku z 2,5 m na 2 m, výměna poničených silničních obrub, úprava parkovišť, úprava stávajícího přechodu u 16 ZŠ - více a méně práce. Ul. Nezvalova - zrušení zakázky			
Zdůvodnění změny: Ul. Zahradní - úpravy a změny na žádost investora. Ul. Nezvalova - rekonstruovaný chodník se nachází na soukromém pozemku			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		---	
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		1 950 209,02 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		127 128,68 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		2 077 337,70 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:		ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		05.06.2024	
Nový termín dokončení díla:		15.06.2024	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

04.06.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

04.06.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

04.06.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

5.6.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet