

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/082

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Václav Šíma., technický pracovník pro stavební činnost

[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Jihočeská stavební spol. s.r.o.**

IČO: 280 66 839

DIČ: CY280 66 839

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložka 15255

sídlo: Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Filipem Kolářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ing. Eva Hulíková

[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

#### IV. C e n a z a d í l o

1. Vzhledem k vícepracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **714 715,08 Kč bez DPH**, slovy sedmsetčtrnácttisícšedemsetpatnáctkorunčeských a osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 625 986,98 Kč

Vícepráce bez DPH: 88 728,10 Kč

**Konečná cena za dílo bez DPH: 714 715,08 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### XIII. Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list a rozpočet víceprací


V *Č. Budějovic*, dne: 26-06-2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 26-06-2017



Filip Kolář  
jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p. 7051



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č:1		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce podkroví Malšín, LS V. Brod				
Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Podkroví Malšín	Charakter akce: I    N    IP    NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> Výměna podstřešní folie (166,44 m <sup>2</sup> ) včetně demontáže a montáže střešní krytiny (128,03 m <sup>2</sup> ) a latí, dodání a montáž stoupací plošiny, demontáž štítu z palubek (21,742 m <sup>2</sup> ), dodání odvodňovacího žlabu (5 m).				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Při předání staveniště bylo zjištěno poškození podstřešní folie (drobné prasklinky). V položkovém rozpočtu chybělo nacenění druhého štítu a střešních nášlapů. Okapové svody ústily rovnou na chodník.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Bc. Petr Gondok		Datum: 19.6.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 14.7.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N:	Bilance:  88.728,10 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 88.728,10 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		714.715,08 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		714.715,08 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Kolář Filip	Datum: 19.6.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Šíma Václav	Datum: 19.6.2017	Podpis:	
Přílohy: výkaz výměr				
Poznámka:				

# Krycí list rozpočtu - vícepráce

Název stavby:	Přestavba podkrovní Malsín - VÍCEPRÁCE	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Přestavba podkrovní	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Malsín 58, LS Vyšší Brod	Zhotovitel:	Jihočeská stavební spol. s r.o.	IČ/DIČ:	28066839/CZ28066839
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Eva Hulíková	Datum:	20.6.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
			Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suří		0,00				
ZRN celkem		88 728,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	88 728,10
Základ 15%	0,00	DPH 21%	18 632,90	Celkem včetně DPH	107 361,00
Základ 21%	88 728,10				

Projektant	Lesy České republiky, s.p. [14] se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství České Budějovice Sadová 2389/19, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic	Zhotovitel	Jihočeská stavební spol. s r.o. Rudolfovská 202/68
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

