


## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>CYKLO Stromovka – Varhulíkové (A1), 1.etapa, Varhulíkové – most Barikádníků, č. akce 2950136/1; Cyklo Stromovka – Varhulíkové (A1), 2.etapa, č. akce 2950200</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Komunikace a zpevněné plochy</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SO 101 / 3</div>	Číslo ZBV:  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">3</div>								
Strany smlouvy o dílo č. <b>3/23/6100/037</b> na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.6.2023 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení) SILNICE GROUP, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)										
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby (c) Zápisy z KD č. 13	Paré č. 1 <b>Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice</b>  Paré č. 2 <b>SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město</b>									
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny:										
<b>Změna: Bourání asfaltů, vytrhání obrub, pokládka nových obrub a obrusné vrstvy:</b> Během kontrolního dne stavby č.13 ze dne 10.4.2024 bylo zjištěno, že v důsledku návaznosti a koordinace se stavbou Park U vody bude nutné upravit již zrealizovaný asfaltový povrch na 2. etapě stavby a nově ho napojit k betonovým panelům instalovaným v rámci stavby Park U vody. Vícepráce pozůstávaly z bourání asfaltů a obrubníků a následnou pokládku nové obrusné asfaltové vrstvy a nových betonových obrubníků. Provedené byly asfaltové zálivky a terénní úpravy.  Změna je zařazena podle § 222 odst. 4 ZZVZ, a to vzhledem k tomu, že Změny vznikly na žádost Objednatele.										
Údaje v Kč bez DPH:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</th> <th style="width: 20%;">Cena vypuštěných prací</th> <th style="width: 20%;">Cena dodatečných prací</th> <th style="width: 30%;">Cena navrhovaných změn celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">64 310,66</td> <td style="text-align: center;">64 310,66</td> </tr> </tbody> </table>	Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem		0,00	64 310,66	64 310,66		
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem							
	0,00	64 310,66	64 310,66							
<b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>										
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum								
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.										
<b>Objednatel</b> (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum							
			podpis							
<b>Zhotovitel</b> (místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.)	jméno		podpis							
			Číslo paré:							







Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

**Záznam z Kontrolního dne č. 13 konaného 10.4.2024**

**Stavba: " Cyklo A1, úsek Za Elektrárnou-Varhulíkové, Praha 7, č.akce 2950136/1"**

**Stavba: " Cyklo Stromovka-Varhulíkové (A1) 2. etapa, Praha 7, č.akce 2950200"**

Přítomni: viz příložená prezenční listina

**1. Kontrola staveniště a průběh prací**

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
13	Staveniště oploceno v rámci akce Park U Vody. 2. etapa dokončena. 1. etapa dokončena.	info	

**2. kontrola plnění úkolů a nové úkoly**

č.úkolů	úkol/informace	odpovídá	termín
1.1	GD předá aktualizovaný HMG provádění prací ke dni předání staveniště 4.9.2023. <b>GD předal, bude průběžně vyhodnocováno.</b>	GD+TDS	bude sledováno
1.2	GD předá technologické postupy a KZP do příštího KD. <b>GD předal, bude průběžně kontrolováno.</b>	TDS	bude sledováno
1.3	GD zabezpečí prostor staveniště u bran, aby nedocházelo k vniknutí neoprávněných osob.	GD	bude sledováno
9.1	Kontrolní prohlídka SÚ za účelem vydání kolaudačního souhlasu 2. etapy proběhne 22.2.2024 od 10 <sup>00</sup> hodin. TDS zašle požadavky SÚ. <b>Kontrolní prohlídka proběhla, nutno splnit podmínky ze strany SÚ, které jsou ve vazbě na stavbu Park U Vody. Bude průběžně řešeno.</b>	info	bude sledováno
12.1	Kontrolní prohlídka ze strany SÚ Praha 7 za účelem vydání kolaudačního souhlasu 1. etapy proběhne 18.4.2024 od 10 <sup>00</sup> hodin. GD připraví nutné doklady dle výzvy SÚ Praha	GD	bude sledováno
13.1	V důsledku návaznosti na stavbu Park U vody bude nutné upravit asfaltový povrch k panelům instalovaným v rámci stavby Park U vody. GD provede 12.4.2024. Vícepráce budou řešeny v rámci ZBV1.	GD	bude sledováno

**Příloha č.1: Prezenční listina**

Příští KD se již nebude konat. Ve čtvrtek 18.4.2024 v 9 30 hodin proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby ze strany stavebního úřadu k vydání kolaudačního souhlasu. Sraz účastníků na začátku 1. etapy.

