

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 351/23, ZE DNE 16.10.2023

**„Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38,
p.č. 146, k.ú. Čakovice“**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Markéta Bařková- vedoucí OBHSB
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291

a

- 2. Zhotovitel:** Nostica a.s.
se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mykhayl Shtodler- člen představenstva
osoba oprávněná ve věcech technických: Mykhayl Shtodler- člen představenstva
IČO: 28179871
DIČ: CZ28179871
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7430277001/5500

dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 351/23 uzavřené dne 16.10.2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, p.č. 146, k.ú. Čakovice**“ (dále taky jen „smlouva“), která byla modifikována dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 k ní uzavřeným.

Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem prodloužení doby plnění bez vlivu na předmět plnění a bez vlivu na cenu za dílo.

2. Změna termínu plnění je realizována mimo režim ZZVZ s ohledem na veřejnou zakázku malého rozsahu – důvodem pro prodloužení termínu plnění je žádost zhotovitele z důvodu opožděné dodávky elektromechanických dveří u výrobce.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 **termín plnění**, a to tak, že **termín plnění původně sjednaný v čl. 5., bod 5.2 smlouvy o dílo a modifikovaný dodatkem č. 1 a č. 2 je nově upraven takto:**

„5.2. Termín dokončení díla: nejpozději do 5. 6. 2024.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 351/23 uzavřené dne 16. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
 1. Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 13.5.2024

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. USN RM 225/2024 Rady MČ Praha Čakovice ze dne 15.05.2024.

V Praze dne5.6......2024

V Praze dne3.6......2024

OBJEDNATEL



Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty



ZHOTOVITEL



Mykhayl Shtodler
jednatel Nostica a.s.



Nostica a.s., Doublebská 1046/8, 140 00 Praha 4, IČO: 28179871

Objednatel:

Městská část Praha-Čakovice
Nám 25. března 121
196 00 Praha-Čakovice
Zastoupen: Markétou Baťkovou

V Praze dne: 13.05.2024

Žádost o prodloužení termínu díla

Z důvodu opožděné dodávky elektromechanických dveří u výrobce, žádáme tímto o prodloužení termínu dokončení Díla v rámci uzavřené SOD číslo 351/23, s názvem: „Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice“ do 5.6.2024.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem



Mykhaylo Shtodler, člen představenstva

1000
1000
1000
1000