

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha – Dubeč, 3 etapa, realizační etapa 3.3“ ze dne 18. 5. 2017

Objednatel:

**Správa služeb hlavního města Prahy**

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

**Skanska a.s.**

se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26 27 13 03

DIČ: CZ26271303

zastoupená: na základě pověření P5485/2016

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

### II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn stavby), přílohy č. 2 (Přehled změn stavby), přílohy č. 3 (Příloha změnového listu – Rekapitulace), přílohy č. 4 (ZBV1 – Změnový list – rekapitulace), přílohy č. 5 (ZBV1 – Změnový list – část 1), přílohy č. 6 (ZBV1 – Změnový list – část 2), přílohy č. 7 (Rozpočet s dodatky) a přílohy č. 8 (Zákres skutečného provedení) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2 tohoto dodatku (Přehled změn stavby). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (13.639.331,37,-Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (252.180,70,- Kč bez DPH) a činí 13.891.512,07,-Kč bez DPH.

### III.


- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....26. 6...... 2017



Mgr. Bohdan Frajt  
Správa služeb hlavního města Prahy,  
příspěvková organizace

V Praze dne .....30. 6...... 2017



Ing. Aleš Novák, Milan Pavlík  
Skanska a.s.



#### Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby
2. Přehled změn stavby
3. Příloha změnového listu – rekapitulace
4. Změnový list – rekapitulace
5. Změnový list – část 1
6. Změnový list – část 2
7. Rozpočet s dodatky
8. Zákres skutečného provedení

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa,  
realizační etapa 3.3“**

**ZBV 1**

**Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace  
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň**

**Číslo SoD: číslo objednatele  
číslo zhotovitele**

**Termín plnění: do 27.11.2017**

**Celková cena díla: 13 639 331,37 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín**

**IČ: 26271303**

**Oprávněná osoba: Milan Pavlík, oblastní manažer Středočeské oblasti**

**Telefonní spojení: 737 257 445**

**Popis předmětu informace:**

Na základě Rozhodnutí ze dne 24.8.2012 bylo Městskou částí Praha 15, Odborem územního plánování a stavebním úřadem, vydáno stavební povolení na stavbu **Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč - 3. Etapa.**

Položky rozpočtu byly naceněny dle výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby zpracované Atelier N, Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8.

Práce jsou prováděny dle schválené projektové dokumentace zpracované výše uvedeným projektantem.

V rámci stavebních prací, srovnání ZDS a zjištění v průběhu stavebních prací na výše uvedené stavbě dojde k úpravě několika položek rozpočtu. Všechny položky jsou vztaženy

k jedné změně a to rozšíření rekonstruované plochy o 127,2 m<sup>2</sup> z důvodu historie vzniku projektové dokumentace a navázání jednotlivých etap rekonstrukce.

Tato změna bude zpracována v rámci RDS. K ohlášení bude zpracována příslušná ZBV a její přílohy.

**Popis problému:**

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací.

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

**se zhotovitel domáhá:**

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč, 3.etapa, realizační etapa 3.3“

nejpozději do: 30.6.2017

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**