

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

Zimní stadion – úprava řídicího systému a SW pro možnost vzdáleného dohledu nad dispečinkem

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu, na základě pověření
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu
bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 78-4632170217/0100
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)

a

MARTIA a.s.

zastoupená/ý: Ing. Vítězslav Chmelař, předseda představenstva
Ing. Martina Kubáčová, člen představenstva
Ing. Vladimír Šulc, člen představenstva
se sídlem: Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 25006754
DIČ: CZ25006754
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2404090267/0100
Pověřená osoba k jednání: Ing. Luboš Michler, vedoucí obchodního oddělení a zástupce obchodního ředitele
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML1028502
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2024 smlouvu o dílo č. SML1028502 jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Zimní stadion – úprava řídicího systému a SW pro možnost vzdáleného dohledu nad dispečinkem“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu dodání. Důvodem k posunu termínu je neobdržení jedné ze čtyř komunikačních karet k ŘS Siemens 6GK7343-1CX10-0XE0. tyto karty jsou z důvodu staršího typu ŘS Siemens, který je na zimním stadionu využíván, dodávány jako náhradní díly a v rámci stávajících kapacit výrobce jsme obdrželi doposud pouze tři karty ze čtyř.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo nově zní :
 2. Termín ukončení realizace stavby do 31.7.2024.
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nově zní :
 1. Dodavatel jako kompenzaci za způsobené potíže sníží o 10% cenu díla.
 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 411 867 Kč bez daně z přidané hodnoty. (slovy: čtyřistajedenácttisícosmsetšedátsedmkorunčeských).
 3. V případě nedodání díla do stanoveného termínu, budou uplatněny sankce z původní ceny díla.

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, každý z platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení připadá objednateli i zhotoviteli.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečí objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Ing. Vítězslav Chmelař

předseda představenstva
MARTIA a.s.

Ing. Vladimír Šulc

člen představenstva
MARTIA a.s.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek		ODM		
Správce rozpočtu	Bc. Tauterman Vlastislav	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	právník	PO		
Projednáno	Ing. Věra Nechybová	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					