

Změnový list č. 1 ze dne 28.5.2024

Název stavby:	Víceúčelové hřiště Čepirohy – doplnění basketbalových košů		
Číslo smluvního vztahu:	441/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: MICROCONSULT, S.R.O. U Zámeckého parku 682, 43601 Litvínov
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 1. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Odstranění umělého trávníku a zpětné slepení dle zadávací dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u> Odstranění umělého trávníku a zpětné slepení dle skutečnosti.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Odstranění trávníku bylo provedeno jen v místě nových základových konstrukcí.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	343 178,64 Kč
Ponížení/ navýšení ceny díla vč. DPH:	-43 271,54 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	299 907,10 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2024
Nový termín dokončení díla:	_____

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum, MICROCONSULT, s.r.o.

Datum: 28.5.2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024 *9952*

Příloha:

výpočet

