

DODATEK č. 06194-2024-4502-D-0034/93-01-007-S00512-06

k realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – „II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon – Autopal Services, s.r.o. – lokalita Hluk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEOSAN GROUP, a.s.**
se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06194-2013-4502-S-0034/93-01-007-S00512 ze dne 26. 11. 2013 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2024, vyhotoveného zhotovitelem, označeného jako „AKCE: PROVEDENÍ SLUŽEB PŘI SANACI EKOLOGICKÝCH ŠKOD – II. ETAPA SANAČNÍCH PRACÍ VE SPOLEČNOSTI VISTEON- AUTOPAL SERVICES, s.r.o. – LOKALITA HLUK – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 6“, zaevidovaného objednatelem pod PID MFCREXEEKK, který obsahuje specifikaci změny včetně aktualizovaného rozpočtu (dále jen „**ZZS č. 6**“).

Popis ZZS č. 6:

Potřeba vypracování ZZS č. 6 vznikla z objektivních důvodů vázaných na věcný a legislativní rámec, tj. potřeba úpravy smluvní doby plnění spojená s likvidací nepotřebných hydrogeologických objektů v prostoru ohniska 1 a reaktivních bran na lokalitě Hluk společnosti Hanon Systems pro jejich nepotřebnost, na základě dosažení cílových limitů v ohnisku 1 v rámci II. etapy sanačních prací a na základě budoucího závěru aktualizované analýzy rizik (dále jen AAR) (zhodnotí výsledky sanace v ohnisku 1 a jeho okolí včetně posouzení možnosti ponechání vybraných hydrogeologických vrtů pro potřeby dalšího monitorování kvality podzemní vody v souvislosti s přetrvávající kontaminací saturované zóny v ohnisku č. 3 a č. 5 a budoucí sanací těchto ohnisek). Součástí změny je související úprava rozsahu počtu stávajících jednotek v položkovém rozpočtu o práce a činnosti spojené s likvidací nepotřebných vrtů v celkové výši 78 960,00 Kč bez DPH, aktuální smluvní cena ve výši 87 535 548,59 Kč zůstává beze změny. ZZS č. 6 zahrnuje méně práce v podobě nerealizace projektovaných technických prací (oddíl 10. Postsanační monitoring). Dále změna zahrnuje více práce v podobě nákladů spojených s posunem likvidace nepotřebných hydrogeologických objektů až do schválení AAR a s tím i spojeným posunem protokolárního předání díla (oddíl 3. Instalace sanačních technologií, oddíl 11. Vyhodnocení prací).

Potřeba méně prací v hodnotě 78 960,00 Kč, více prací v hodnotě 78 960,00 Kč.

Cenový nárůst (navýšení) ve výši 0,00 Kč, tj. **0 %**.

Odůvodnění ZZS č. 6:

ZZS č. 6 vychází zejména z požadavku ČIŽP OI Brno zpracovat a předložit AAR, která zhodnotí výsledky II. etapy sanace v ohnisku 1 a jeho okolí včetně posouzení možnosti ponechání vybraných hydrogeologických objektů z důvodu možného monitoringu kvality podzemní vody v souvislosti s přetrvávající kontaminací saturované zóny v ohnisku 3 a ohnisku 5 (mimo areál) a budoucí sanací těchto ohnisek. AAR navrhne a doporučí další postup nápravných opatření.

II.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele

<https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. II. a III. Smlouvy

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, **aktualizovaný ZZS 2, ZZS 3, ZZS 4 a ZZS č. 6** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 87 535 548,59 Kč** (slovy: osmdesát-sedm-milionů-pět-set-třicet-pět-tisíc-pět-set-čtyřicet-osm korun českých a padesát-devět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Cena za provedení díla se nemění.

První odstavec bodu 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„Na základě doručení písemné výzvy objednatele obsahující schválenou Aktualizaci analýzy rizik pro ohnisko 1 na lokalitě Hluk, společnosti Hanon Systems Autopal Services s. r. o., kterou zpracovává společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., doručí zhotovitel do 14 dnů objednateli a supervizi aktualizovaný Projekt likvidace hydrogeologických objektů pro ohnisko 1 (dále „Projekt“).

Do 7 dnů od doručení souhlasného stanoviska supervize k Projektu zhotoviteli doručí zhotovitel Projekt na příslušný odbor Krajského úřadu Zlínského kraje (dále „KÚ ZK“) za účelem vydání správního rozhodnutí k odstranění vodního díla.

Zhotovitel provede likvidaci nepotřebných hydrogeologických objektů v ohnisku 1 do 45 dní od nabytí právní moci rozhodnutí KÚ ZK a v tomto termínu doručí na KÚ ZK dokumentaci k odstraněným hydrogeologickým objektům.

Do 15 dnů od schválení dokumentace k odstraněným hydrogeologickým objektům ze strany KÚ ZK doručí zhotovitel objednateli a všem zúčastněným stranám dle Směrnice Závěrečnou zprávu z postsanačního monitoringu, doplněnou o zprávu z likvidace hydrogeologických objektů (dále jen „zpráva z postsanačního monitoringu“).

Tato část díla bude předána způsobem a v termínu upraveném článkem XII. této smlouvy. “

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.5.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kolíně dne 27.5.2024
Za GEOSAN GROUP, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Luděk Kostka
předseda představenstva

Ivan Havel
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX