

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na VZ
„Stavební úpravy objektu Šámalova 2411/10, změna stavby před dokončením“**

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 0523300269/2

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:	2220621/0100
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, právník SO ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) *technických:* Ing. Petr Kunc, starosta MČ
tel.: 548 426 128, e-mail: kunc@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo:	U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ:	25588176
DIČ:	CZ25588176
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	471216473/0300
Zastoupený:	Zdeňkem Spáčil, jednatelem
Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:	

a) *organizačně-právních:* Zdeňek Spáčil, jednatel
kontakt (telefon a e-mail) tel.: 739 576 660, e-mail: info@prvnivyškovska.cz

b) *technických:* Ing. Michal Poul
kontakt (telefon a e-mail): tel.: 604 181 818, e-mail: poul@prvnivyškovska.cz

II. Preambule

1. Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo s názvem **Stavební úpravy objektu Šámalova 2411/10, změna stavby před dokončením**, ze dne 21.08.2023, ev. č. objednatele 0523300269, ev. č. zhotovitele 03, vč Dodatku č. 1 ze dne 20.02.2024, ev. číslo objednatele: 0523300269/1 (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce a některé stavební práce nerealizovat. V průběhu 24 kontrolních dní, probíhajících pravidelně, každý čtvrtek od 08:30 hod., došlo mezi zhotovitelem, projektantem, TDS a zástupcem objednatele k projednání změn, kdy podrobnosti jsou uvedeny ve změnových listech č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a 17, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Dotčené změny dle změnových listů jsou v souladu s pravidly pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

III. Změna předmětu plnění

1. Tímto dodatkem se mění předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu (součást změnových listů). V souvislosti s tím se doplňuje čl. 2. o odst. 3.8 ve smlouvě o nový bod, který zní takto:

„Dílo bude provedeno v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 2 k této Smlouvě o dílo“.

IV. Změna ceny díla

2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4. odst. 1 ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH	17 178 524,9	Kč
<i>DPH 21 %</i>	<i>3 607 490,24</i>	<i>Kč</i>
Celková cena díla s DPH	20 786 015,1	Kč

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, kdy objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na jejím 37. zasedání, bod 13 konaném dne 13.05.2024.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří *Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a 17.*

V Brně dne:

V Brně dne:

za objednatele

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

za zhotovitele

Zdeněk Spáčil
jednatel

ŠÁMALOVA 10 - DODATEK č.2

ceny vč. DPH

ZL03 - Změna ležaté kanalizace	58 066,36 Kč
ZL05- Změna Z2 Dispozice šipkařský klub	652 138,20 Kč
ZL06 - Změna Z1 - Elektro zásuvky Akademie	183 655,01 Kč
ZL07 - Klimatizační jednotky - méněpráce.	-177 677,01 Kč
ZL08 - Kanalizační šachta	120 926,19 Kč
ZL09 - Změna ZTI	189 439,57 Kč
ZL10 - Změna vytápění	304 508,50 Kč
ZL11 - Svítidla	3 533,20 Kč
ZL 12 - Vícepráce - oprava stěny, schodiště + rampa, okno + zazdívka	86 955,91 Kč
ZL 13 - Vícepráce/méněpráce (povrchy, sjednocení, chodby)	29 090,67 Kč
ZL 14 - Podlahy (hrubé dorovnání výšek)	116 041,06 Kč
ZL 16 - Vnitřní dveře	-26 015,00 Kč
ZL 17 - Vnitřní parapety	57 321,67 Kč

celkem vč. DPH

1 597 984,33 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-037.3.1 Šámalova final**
 Objekt: **99 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL03 ZTI - změna ležaté kanalizace**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 518,73
PSV	9 470,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	47 988,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 988,73 CZK
Základní DPH	21 %	10 077,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **58 066,36 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_11	POTRUBÍ	HSV			18 400,00	38,3
1	Zemní práce	HSV			20 118,73	41,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 470,00	19,7
Cena celkem					47 988,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03	ZTI - změna ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		POTRUBÍ				18 400,00
1	Pol__0006	KG125 PŘÍMÁ TROUBA PVC 125 SN4	m	25,30000	500,00	12 650,00
		23*1,1		25,30000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 470,00
2	721170956R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 140 mm	kus	2,00000	3 380,00	6 760,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
3	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	2,00000	1 085,00	2 170,00
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
4	721-1	demontáž stávajícího potrubí KG 160	bm	2,00000	270,00	540,00
Díl: 11		POTRUBÍ				18 400,00
5	Pol__0009	Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 125	m	23,00000	200,00	4 600,00
6	Pol__0060	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	23,00000	50,00	1 150,00
Díl: 1		Zemní práce				20 118,73
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,50000	1 527,00	8 398,50
		0,55*0,4*25		5,50000		
8	Pol__0068	Příplatek za lepivost	m3	5,50000	500,00	2 750,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,50000		5,50000		
9	Pol__0069	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 50 do 500	m3	5,50000	200,00	1 100,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,50000		5,50000		
10	Pol__0071	zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	3,25000	500,00	1 625,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,50000		5,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,25000*-1		-2,25000		
11	Pol__0072	Lože a obsyp - kamenivo těžené 0 - 4 mm	m3	2,25000	500,00	1 125,00
		0,3*0,3*25		2,25000		
12	Pol__0073	Nakládání výkopu množství přes 100 m3 hor. 1-4	m3	2,25000	500,00	1 125,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,25000		2,25000		
13	Pol__0074	Uložení sypaniny na skladku	m3	2,25000	500,00	1 125,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,25000		2,25000		
14	Pol__0075	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	5,74000	500,04	2 870,23

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-037.3.1 Šámalova final**

Objekt: **99 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL05 Změna Z2**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			248 543,45
PSV			290 413,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			538 957,19

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		538 957,19 CZK
Základní DPH	21 %		113 181,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 652 138,20 CZK


22.2.24

v _____ dne _____



 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele



 TDS

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 235,34	5,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 558,85	6,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			38 462,14	7,1
5	Komunikace	HSV			14 229,39	2,6
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			5 850,76	1,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			73 731,74	13,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 869,18	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 228,20	8,6
711	Izolace proti vodě	PSV			114 723,59	21,3
713	Izolace tepelné	PSV			43 050,91	8,0
764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)	PSV			-607,20	-0,1
770.A	Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)	PSV			62 071,00	11,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 271,47	2,1
781	Obklady keramické	PSV			59 903,97	11,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			377,85	0,1
Cena celkem					538 957,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL05	Změna Z2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						29 235,34
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, v navážce základ příčky 1PP (viz výkr.č.D.1.1.b.110): 72,77*0,075	m3	5,45775	2 385,00	13 016,73
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m základ příčky 1PP (viz výkr.č.D.1.1.b.110): Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,45775	m3	5,45775	266,50	1 454,49
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,45775	m3	5,45775	235,50	1 285,30
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,45775	m3	5,45775	114,00	622,18
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz na nejbližší oficiální skládku do 3km: Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,45775*2	m3	10,91550	22,60	246,69
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,45775	m3	5,45775	16,80	91,69
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,45775	m3	5,45775	587,00	3 203,70
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 72,77	m2	72,77000	128,00	9 314,56
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						34 558,85
9	310239411RT1	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi 0.12 : 1*2,07*0,5 0.12 : 1*2,07*0,5 0.11 : 1*2,07*0,5+1*2,07*0,15 0.10 : 0,9*2,02*0,3	m3	3,96090	8 725,00	34 558,85
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						38 462,14
10	342-001	Vyztuha SDK pro toaletu, umyvadlo a madla	ks	5,00000	1 450,00	7 250,00
11	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm 0,9*2,442 1,903*2,442-0,8*2,02 2,078*2,442 5,118*2,442-(2*1*2,02) 2*2,442	m2	23,64556	1 320,00	31 212,14
Díl: 5 Komunikace						14 229,39
12	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně výměra odečtena kreslícím programem: viz výkr.č.D.1.1.b.101:	m2	10,02600	50,10	502,30
13	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	10,02600	165,00	1 654,29
14	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2	10,02600	227,50	2 280,92
15	596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlažby betonové vmmvvané 50/50/6 cm s provedením lože tl.4cm: vyplněním spár se smetením:	m2	10,02600	719,00	7 208,69
16	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	5,28800	488,50	2 583,19

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL05	Změna Z2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61						5 850,76
17	612472101RAC	Omitka stěn vnitřní třívrstvá, postřík, tl.jádra 15 mm, štuk, pom.lešení, doprava stará část:	m2	11,91600	491,00	5 850,76

na stávající zdvo (očistěné CPP):

1PP:

m.č.006, 007, 008, 010:

odpočty otvorů:

přípočty ostění:

1NP:

odpočty otvorů:

přípočty ostění:

odpočet MC pod obklady:

2NP:

odpočty otvorů:

přípočty ostění:

odpočet MC pod obklady:

3NP:

odpočty otvorů:

přípočty ostění:

odpočet MC pod obklady:

niky pro PHP:

0.12 : 1*2,07

2,07000

0.12 : 1*2,07

2,07000

0.11 : 1*2,07*2

4,14000

0.10 : 0,9*2,02*2

3,63600

Díl: 63						73 731,74
Podlahy a podlahové konstrukce						
18	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	5,09390	5 085,00	25 902,48

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

72,77*0,07

5,09390

19	631313711RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	8,73240	4 950,00	43 225,38
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

72,77*0,12

8,73240

20	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm (1,15*72,77)*1/1000	t	0,08369	55 011,16	4 603,88
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------

0,08369

Díl: 96						5 869,18
Bourání konstrukcí						
21	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	0,63756	820,00	522,80

0,805*1,2*0,66

0,63756

22	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,73400	265,50	460,38
23	971052251R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	2,00000	1 225,00	2 450,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

24	970031160R00	Vrtání jádrové do zdva cihelného do D 160 mm	m	0,70000	3 480,00	2 436,00
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 99						46 228,20
Staveništní přesun hmot						
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,62900	862,00	46 228,20

Díl: 711						114 723,59
Izolace proti vodě						
26	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	72,77000	98,00	7 131,46

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL05	Změna Z2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

izolace založení nové příčky 1PP:

72,77

72,77000

27	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	83,68550	601,00	50 294,99
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

72,77*1,15

83,68550

28	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	83,68550	531,00	44 437,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 83,68550

83,68550

29	711142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	6,07815	645,00	3 920,41
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

40,521*0,15

6,07815

30	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	6,07815	572,00	3 476,70
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

40,521*0,15

6,07815

31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 092,60560	5,00	5 463,03
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné					43 050,91
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

32	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	8,36855	3 035,00	25 398,55
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

čistá míra, ztratné dle schopností zhotovitele:

výměry odečteny kreslicím programem:

72,77*0,1*1,15

8,36855

33	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky	m	50,68470	66,70	3 380,67
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

výměry odečteny kreslicím programem:

46,077*1,1

50,68470

34	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	72,77000	77,80	5 661,51
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

výměry odečteny kreslicím programem:

72,77

72,77000

35	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	344,40730	25,00	8 610,18
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)					-607,20
-----------------	--	--	--	--	--	----------------

36	KL04	D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle výpisu PD	bm	-1,20000	506,00	-607,20
----	------	---	----	----------	--------	---------

Díl: 770.A	Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)					62 071,00
-------------------	--	--	--	--	--	------------------

37	DE01	D+M vstupní dveře plastové	kus	1,00000	36 081,00	36 081,00
----	------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

38	DV 05	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, PBR, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	14 260,00	-14 260,00
----	-------	---	----	----------	-----------	------------

39	DV 06	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, PBR, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-2,00000	12 650,00	-25 300,00
----	-------	---	----	----------	-----------	------------

40	DV50	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	1,00000	21 850,00	21 850,00
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------

41	DV51	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	1,00000	21 850,00	21 850,00
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------

42	DV52	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	1,00000	21 850,00	21 850,00
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					11 271,47
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

43	771-01.R	Dlažba dle výběru investora	m2	6,46300	880,00	5 687,44
----	----------	-----------------------------	----	---------	--------	----------

0.12 : 1,71*1,15

1,96650

0.14 : 3,91*1,15

4,49650

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL05	Změna Z2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,62000	39,00	219,18
		0.12 : 1,71		1,71000		
		0.14 : 3,91		3,91000		
45	771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	5,62000	693,00	3 894,66
		0.12 : 1,71		1,71000		
		0.14 : 3,91		3,91000		
46	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	98,01280	15,00	1 470,19
Díl: 781		Obklady keramické				59 903,97
47	781-01.R	Obklad dle výběru investora	m2	31,75853	880,00	27 947,51
		ztratné na spároveň kalkulované 15%:				
		27,61611*1,15		31,75853		
48	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	27,61611	43,00	1 187,49
		27,61611		27,61611		
49	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, vč. dodávky tmele a spárovací hmoty	m2	27,61611	726,00	20 049,30
50	781491001RTX	D+M detaily k obkladům, listely, lišty, silikon, rožky	sada	1,00000	8 250,00	8 250,00
51	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	574,34300	4,30	2 469,67
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				377,85
52	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	1,28348	10,65	13,67
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,28348	7,10	9,11
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,28348	8,50	10,91
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,28348	35,50	45,56
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,28348	41,20	52,88
57	979088212R00	Nakládání suti na dopr. prostředky-zvlášt. zakl. obj.	t	1,28348	94,00	120,65
58	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,28348	56,88	73,00
59	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram. výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	1,28348	40,57	52,07

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-037.3.1 Šámalova final

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL06 Změna Z1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176

U Vlečky 1054

66442

Modřice

DIČ: CZ25588176

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			147 281,00
Vedlejší náklady			4 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			151 781,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		151 781,00 CZK
Základní DPH	21 %		31 874,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 183 655,01 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			121 841,00	80,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			25 440,00	16,8
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500,00	3,0
Cena celkem					151 781,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL06	Změna Z1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				121 841,00
1	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Monoflex 1420	m	30,00000	50,00	1 500,00
2	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	12,00000	50,00	600,00
3	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KO 97/5 s víčkem	kus	2,00000	85,00	170,00
4	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	9,00000	50,00	450,00
5	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	165,00	165,00
6	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,00000	4 500,00	4 500,00
7	210075001R00	Připojnice pospojování ekv, včetně dodávky	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
8	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00000	45,00	1 350,00
9	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	6,00000	65,00	390,00
10	210111011RT9	Dvojjzásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	10,00000	490,00	4 900,00
11	210111031RT4	Dvojjzásuvka domovní v krabici - 2P+PE, S T3, včetně dodávky zásuvky	kus	8,00000	550,00	4 400,00
12	210120441R00	Jistič třífázový modulární	kus	2,00000	350,00	700,00
13	210190049R00	Osazenírozvodnic,výklenek, plocha do 1,0 m2	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
14	210800005RT1	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYY 6 ZE/ZL	m	50,00000	47,00	2 350,00
15	210800106RT1	Kabel Cxkh 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	120,00000	49,00	5 880,00
16	210800118RT1	Kabel CXXH 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	25,00000	168,00	4 200,00
17	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	15,00000	12,00	180,00
18	35712201R	Skříň rozvaděčová R3, viz výkres č.15	kus	1,00000	53 900,00	53 900,00
19	35712201R3	Skříň rozvaděčová R.PC, viz výkres č.6	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00
20	358220002332R	Jistič do 80A 3 pól. charakterist. C, LTN-20C-3	kus	2,00000	1 478,00	2 956,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				25 440,00
21	220262122R00	Kabel. žlab do stolu, vč. dodávky	m	10,00000	1 270,00	12 700,00
22	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	600,00000	10,00	6 000,00
23	222290003R00	Dvojjzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	11,00000	350,00	3 850,00
24	222290971R00	Patch. panel, vč. dodávky	kus	1,00000	2 890,00	2 890,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 500,00
25	005 12-4010.R	Koordináční činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
26	005 23-1010.R	Revize	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
27	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-037.3.1 Šámalova final**
 Objekt: **99 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL07 Klimatizační jednotky - méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-146 840,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-146 840,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-146 840,50 CZK
Základní DPH	21 %	-30 836,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -177 677,01 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			-146 840,50	100,0
Cena celkem					-146 840,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL07	Klimatizační jednotky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				-146 840,50
1	1.01	Venkovní KLM jednotka Multi , Qch/Qt= 15,50/17,40 kW, Chladivo R410A, 3x400V, včetně podstavných pražců z lisované gumy a vyhřívání pro zimní provoz	ks	-1,00000	100 937,50	-100 937,50
2	1.02	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=5,0 kW, včetně infra ovladače	kus	-1,00000	8 645,00	-8 645,00
3	1.03	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=2,5 kW, včetně infra ovladače	kus	-1,00000	6 955,00	-6 955,00
4	1.04	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=3,5 kW, včetně infra ovladače	kus	-3,00000	7 150,00	-21 450,00
5	1.05	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=1,5 kW, včetně infra ovladače	kus	-1,00000	5 395,00	-5 395,00
6	2.07	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 600mm	kus	-2,00000	1 729,00	-3 458,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-037.3.1 Šámalova final**
 Objekt: **99 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL08 Kanalizační šachta**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	104 939,00
PSV	-5 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	99 939,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 939,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 987,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **120 926,19 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 062,00	46,1
8	Trubní vedení	HSV			58 877,00	58,9
799	Ostatní	PSV			-5 000,00	-5,0
Cena celkem					99 939,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL08	Kanalizační šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				58 877,00
1	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 522,00	1 522,00
Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.						
2	8_1	Kanalizační šachta Tegra 1000, šachtové dno, korungovaná šachta, přechodový konus, plast. poklop A15 včetně těsnění a vstupního žebříku	kpl	1,00000	57 355,00	57 355,00
Díl: 1		Zemní práce				46 062,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,00000	1 527,00	24 432,00
				2*2*4	16,00000	
4	Pol__0068	Příplatek za lepivost	m3	16,00000	500,00	8 000,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,00000	16,00000	
5	Pol__0069	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 při 50 do 500	m3	16,00000	200,00	3 200,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,00000	16,00000	
6	Pol__0071	zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	12,00000	500,00	6 000,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,00000	16,00000	
				-0,785*4	-3,14000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,86000*-1	-0,86000	
7	Pol__0072	Lože a obsyp - kamenivo těžené 0 - 4 mm	m3	0,86000	500,00	430,00
				2*2-0,785*4	0,86000	
8	Pol__0073	Nakládání výkopu množství přes 100 m3 hor. 1-4	m3	4,00000	500,00	2 000,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,00000	16,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,00000*-1	-12,00000	
9	Pol__0074	Uložení sypaniny na skladku	m3	4,00000	500,00	2 000,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,00000	4,00000	
Díl: 799		Ostatní				-5 000,00
10	799.1	Obchodní sleva	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-037.3.1 Šámalova final

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL09 Změna ZTI

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176

U Vlečky 1054

66442

Modřice

DIČ: CZ25588176

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 937,03
PSV			125 624,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 561,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		156 561,63 CZK
Základní DPH	21 %		32 877,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 189 439,57 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	POTRUBÍ SV	HSV			7 968,25	5,1
_11	POTRUBÍ	HSV			6 226,00	4,0
_12	PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV			2 080,00	1,3
_2	IZOLACE SV	HSV			1 830,50	1,2
_3	POTRUBÍ TV	HSV			9 567,25	6,1
_4	IZOLACE TV	HSV			2 853,46	1,8
_5	MONTÁŽ POTRUBÍ	HSV			399,80	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11,77	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			40 760,00	26,0
734	Armatury	PSV			52 212,00	33,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 856,00	8,9
799	OSTATNÍ	PSV			18 796,60	12,0
Cena celkem					156 561,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL09	Změna ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		POTRUBÍ SV				7 968,25
	1 Pol__0001	Potrubi PPr PN 20 D 20 mm - svar polyfuze	m	14,58000	425,00	6 196,50
	2 Pol__0002	Potrubi PPr PN 20 D 25 mm - svar polyfuze	m	3,73000	475,00	1 771,75
Díl: 11		POTRUBÍ				6 226,00
	3 Pol__0001	HT40 PŘÍMÁ TROUBA PP 40	m	8,80000	500,00	4 400,00
	4 Pol__0004	HT100 PŘÍMÁ TROUBA PP 100	m	3,30000	400,00	1 320,00
	5 Pol__0007	montáž odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.50mm (do zdi, volně)	m	8,80000	20,00	176,00
	6 Pol__0008	montáž odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.125mm (do zdi, volně)	m	3,30000	100,00	330,00
Díl: 12		PŘÍSLUŠENSTVÍ				2 080,00
	7 Pol__0015	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	2,00000	200,00	400,00
	8 Pol__0016	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	ks	1,00000	250,00	250,00
	9 Pol__0020	OBLOUK PP 100-30 HTB100-30	ks	1,00000	100,00	100,00
	10 Pol__0021	OBLOUK PP 100-45 HTB100-45	ks	3,00000	10,00	30,00
	11 Pol__0022	OBLOUK PP 100-67.5 HTB100-67	ks	2,00000	100,00	200,00
	12 Pol__0023	OBLOUK PP 100-87.5 HTB100-87	ks	2,00000	100,00	200,00
	13 Pol__0025	OBLOUK PP 40-15 HTB40-15	ks	1,00000	100,00	100,00
	14 Pol__0026	OBLOUK PP 40-30 HTB40-30	ks	2,00000	50,00	100,00
	15 Pol__0027	OBLOUK PP 40-45 HTB40-45	ks	2,00000	50,00	100,00
	16 Pol__0028	OBLOUK PP 40-87.5 HTB40-87	ks	4,00000	50,00	200,00
	17 Pol__0034	ODBOČKA PP 100/100-45 HTEA100/100-45	ks	1,00000	50,00	50,00
	18 Pol__0035	ODBOČKA PP 100/100-87.5 HTEA100/100-87	ks	2,00000	50,00	100,00
	19 Pol__0036	ODBOČKA PP 100/40-45 HTEA100/40-45	ks	1,00000	50,00	50,00
	20 Pol__0045	PŘECHODKA PP 40/100 HTR100/40	ks	1,00000	200,00	200,00
Díl: 2		IZOLACE SV				1 830,50
	21 Pol__0005	Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr 20 mm	m	14,58000	98,75	1 439,78
	22 Pol__0006	Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr 25 mm	m	3,73000	104,75	390,72
Díl: 3		POTRUBÍ TV				9 567,25
	23 Pol__0009	Potrubi PPr PN 20 D 20 mm - svar polyfuze	m	14,52000	425,00	6 171,00
	24 Pol__0010	Potrubi PPr PN 20 D 25 mm - svar polyfuze	m	7,15000	475,00	3 396,25
Díl: 4		IZOLACE TV				2 853,46
	25 Pol__0013	Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr 20 mm	m	14,52000	100,25	1 455,63
	26 Pol__0014	Izolace návleková tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 25 mm	m	7,15000	195,50	1 397,83
Díl: 5		MONTÁŽ POTRUBÍ				399,80
	27 Pol__0017	montáž potrubí PPR do pr.25mm včetně tvarovek a izolace	m	39,98000	10,00	399,80
Díl: 725		Zařizovací předměty				40 760,00
	28 725.3	Montáž umyvadla (usazení, zapojení sifonu)	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		2		2,00000		
	29 725.4	Montáž baterie umyvadlové (stojánková, nástěnná)	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
	30 725.5	klozetové misy závěsné pro ZTP, bílé, hlubové splachování, zadní, včetně sedátka	kus	1,00000	9 510,00	9 510,00
	31 725-071	Baterie umyvadlová stojánková pro ZTP s prodlouženým ramínkem	kus	1,00000	4 609,00	4 609,00
	32 725-72	umyvadlo ZTP	kus	1,00000	7 741,00	7 741,00
	33 Pol__0039	Klozet závěsný odpad zadní	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
	34 Pol__0040	Podomítková nádržka pro WC	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00

35	Pol__0044	Umyvadlo připevněné na stěnu šrouby na sifon 600 mm	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
36	Pol__0050	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
37	Pol__0054	montáž podomítkové nádržky wc (přikotvení, připojení odpadu a vody)	ks	2,00000	250,00	500,00
38	Pol__0055	montáž nástěnného wc (usazení, zapojení)	ks	2,00000	200,00	400,00
39	Pol__0063	montáž rohového ventilu	ks	6,00000	500,00	3 000,00
40	Pol__0065	montáž nástěnky PPR pro rohový ventil	ks	6,00000	500,00	3 000,00
Díl: 734		Armatury				52 212,00
41	734235161R08	Kohout kulový DN15	kus	14,00000	475,50	6 657,00
42	Pol__0027.1	Podružný Vodoměr DN15 Qn=3,5m3/h s dálkovým odečtem	ks	14,00000	2 850,00	39 900,00
43	Pol__0036	Nástěnka PPR 20	ks	14,00000	225,00	3 150,00
44	Pol__0037	Rohový ventil DN15	ks	6,00000	417,50	2 505,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 856,00
45	767.1	Madlo nástěnné, skropné	ks	2,00000	6 928,00	13 856,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: 799		OSTATNÍ				18 796,60
46	Pol__0060	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,10000	50,00	605,00
47	Pol__0061	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50	ks	3,00000	200,00	600,00
48	Pol__0062	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	4,00000	200,00	800,00
49	Pol__0066	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	39,98000	200,00	7 996,00
50	Pol__0067	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	39,98000	220,00	8 795,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11,77
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01365	862,00	11,77

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-037.3.1 Šámalova final**
 Objekt: **99 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL10 Změna vytápění_rev**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	251 659,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	251 659,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	251 659,92 CZK
Základní DPH	21 %	52 848,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 304 508,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV			251 659,92	100,0
Cena celkem					251 659,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL10	Změna vytápění_rev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				251 659,92
1	730.1	Oběhové čerpadlo el. regulace 230V, PN6	ks	5,00000	7 230,48	36 152,40
2	730.2	Oběhové čerpadlo el. regulace 230V, PN6	ks	-1,00000	8 142,48	-8 142,48
3	730.3	Komb. Rozdělovač - sběrovač 10m3/h	ks	1,00000	60 885,00	60 885,00
4	730.4	Kompaktní měřič tepla bez dálkového odečtu	ks	5,00000	9 300,00	46 500,00
5	730.5	Trojcest. ventil Kvs=4,0m3/h + pohon 230V, 3B	ks	3,00000	6 000,00	18 000,00
6	730.6	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový, FIV.8363 G 3/4"	ks	8,00000	500,00	4 000,00
7	730.7	Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový, FIV.8363 G 1"	ks	12,00000	600,00	7 200,00
8	730.19	Tepelná izolace z pěněního PE Climaflex 20x18	m	6,00000	100,00	600,00
		6	6,00000			
9	730.20	Tepelná izolace z pěněního PE Climaflex 22x20	m	18,00000	200,00	3 600,00
10	730.8	Filtr typ "Y" - FF, FIV.08412 G 3/4"	ks	5,00000	400,00	2 000,00
11	730.21	Demontáž stávajícího zařízení kotelny	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
12	730.22	Montáž nového zařízení strojovny-vystrojení a dopojení	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
13	730.24	Tlakoměr	ks	5,00000	885,00	4 425,00
14	730.25	Teploměr	ks	10,00000	751,00	7 510,00
15	730.27	Ostatní materiál	kpl	1,00000	9 650,00	9 650,00
		1	1,00000			
16	730.9	Filtr typ "Y" - FF, FIV.08412 G 1"	ks	3,00000	500,00	1 500,00
17	730.10	Zpětný ventil - FF, FIV.08030 G 3/4"	ks	5,00000	400,00	2 000,00
18	730.11	Zpětný ventil - FF, FIV.08030 G 1"	ks	3,00000	500,00	1 500,00
19	730.12	Aut. odzduš ventil IVAR.VARIA G 1/2"	ks	8,00000	200,00	1 600,00
20	730.13	Zpětná klapka k OV, IVAR.VARIA ZK 1/2"Mx1/2"F	ks	8,00000	200,00	1 600,00
21	730.14	Vypouštěcí kul. kohout IVAR.EURO M G 1/2"	ks	8,00000	200,00	1 600,00
22	730.15	Trubka Cu Supersan, D18x1mm	m	6,00000	650,00	3 900,00
23	730.16	Trubka Cu Supersan, D22x1mm	m	18,00000	760,00	13 680,00
24	730.17	Trubka Cu Supersan, D28x1,5mm	m	-6,00000	100,00	-600,00
25	730.18	Ocel. nosná konstrukce pro tech. zařízení	kg	-10,00000	50,00	-500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-037.3.1 Šámalova final

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL11 Svítidla

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442

Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

2 920,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

2 920,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

2 920,00 CZK

Základní DPH

21 %

613,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 533,20 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-820,00	-28,1
M65	Elektroinstalace	MON			3 740,00	128,1
Cena celkem					2 920,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL11	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-820,00
1	348360130R4	C Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo , 1 x LED, 25W, 3200lm, Ra80, 4000K	kus	-8,00000	3 990,00	-31 920,00
2	348360130R1	A1 Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K	kus	-8,00000	1 890,00	-15 120,00
3	348360130R3	B1 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP , mříž 1 x LED, 26W, 2800lm, Ra90, 4000K	kus	-4,00000	1 690,00	-6 760,00
4	348360130R4	B2 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP , mříž 1 x LED, 37W, 2800lm, Ra90, 4000K	kus	-6,00000	1 690,00	-10 140,00
5	348360130R5	C1 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP , mříž 1 x LED, 37W, 2800lm, Ra90, 4000K	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00
6	348360130R7	D1 Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatick, D=190MM, 1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	kus	5,00000	1 620,00	8 100,00
		2		2,00000		
		1PP : 3		3,00000		
7	348360130R8	D2 Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatick, D=370MM, 1 x LED, 26W, 1950lm, Ra80, 4000K	kus	8,00000	1 990,00	15 920,00
8	348360130R6	C2 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP , 1 x LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K	kus	-1,00000	2 290,00	-2 290,00
9	M21.1	E Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo , 1 x LED, 40W, 4000K	ks	11,00000	3 520,00	38 720,00
10	348360130R9	E1 LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, ik08 1 x LED, 32W, 3900lm, Ra80, 4000K	kus	-4,00000	1 550,00	-6 200,00
11	M21.2	E* venkovní zápusťné svítidlo Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo , 2W LED, 4000K	ks	4,00000	1 350,00	5 400,00
12	348360130R10	F1 Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt., PRŮMĚR 285MM, 1 x LED, 20W, 2000lm, Ra80, 4000K	kus	2,00000	890,00	1 780,00
Díl: M65		Elektroinstalace				3 740,00
13	34828410R	N2 LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené, , otevřený prostor, 1W 1 x Optics for open , 1,2W	kus	2,00000	1 420,00	2 840,00
14	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	2,00000	450,00	900,00

Položkový rozpočet stavby


Stavba: 23-037.3.1 Šámalova final
Objekt: 99 Změnové listy
Rozpočet: ZL12 Vícepráce - oprava stěny, schodiště + rampa, okno + zadržka

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054 IČO: 25588176
 66442 Modřice DIČ: CZ25588176

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			38 088,18
HSV			33 776,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			71 864,39
Celkem			
Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		71 864,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		15 091,52 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			86 955,91 CZK
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____


 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			802,42	1,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 141,00	4,4
5	Komunikace	HSV			9 854,61	13,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			488,16	0,7
64	Výplně otvorů	HSV			13 500,00	18,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 949,95	8,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			567,42	0,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 776,21	47,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 784,62	5,3
Cena celkem					71 864,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL12	Vícepráce - schodiště + rampa, okno + zadržívka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce 802,42						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,46000	64,40	802,42
				Rampa : 5,1*1,4+3,8*1,4		
				12,46000		

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 141,00						
2	310239411RT1	Zadržívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,36000	8 725,00	3 141,00
				zadržívka otvoru místnost elektroměr : 1,2*0,6*0,5		
				0,36000		

Díl: 5 Komunikace 9 854,61						
3	596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlažby betonové vzmývvané 50/50/6 cm s provedením lože tl.4cm: vyplněním spár se smetením:	m2	13,70600	719,00	9 854,61
				Rampa : (5,1*1,4+3,8*1,4)*1,1		
				13,70600		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 488,16						
4	622451132R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 3	m2	0,72000	678,00	488,16
				1,2*0,6		
				0,72000		

Díl: 64 Výplně otvorů 13 500,00						
5	64.1	D+M plastové okno 1130x500, barva bílá, výklopné	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
				1		
				1,00000		

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 949,95						
6	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	13,53800	361,00	4 887,22
				podesta : 2,5*3,5		
				8,75000		
				Schody : 5*0,3*1,9+0,17*1,9*6		
				4,78800		

7	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	13,53800	78,50	1 062,73
				Podesta : 2,5*3,5		
				8,75000		
				Schody : 5*0,3*1,9+0,17*1,9*6		
				4,78800		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 567,42						
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,63683	891,00	567,42

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 33 776,21						
9	771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,53800	693,00	9 381,83
				Podesta : 2,5*3,5		
				8,75000		
				Schody : 5*0,3*1,9+6*0,17*1,9		
				4,78800		

10	771-01.R	Dlažba dle výběru investora	m2	15,56870	880,00	13 700,46
ztratné na spárověz kalkulované 15%:						
				Podesta : 1,15*(2,5*3,5)		
				10,06250		
				Schody : 1,15*(5*0,3*1,9+6*0,17*1,9)		
				5,50620		

11	781491001RTX	D+M detaily k obkladům, listely, lišty, silikon, rožky	sada	1,00000	8 250,00	8 250,00
12	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	313,32290	7,80	2 443,92

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 784,62						
--	--	--	--	--	--	--

13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,24484	383,50	1 244,40
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,62242	42,70	69,28
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,24484	271,50	880,97

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,48968	25,00	162,24
17	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram. výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	3,24484	440,00	1 427,73

17 107

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-037.3.1 Šámalova final**
 Objekt: **99 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL13 Vícepráce/méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	118 072,88
PSV	-113 131,00
MON	19 100,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	24 041,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 041,88 CZK
Základní DPH	21 %	5 048,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **29 090,67 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	POTRUBÍ SV	HSV			4 250,00	17,7
_2	IZOLACE SV	HSV			987,50	4,1
_3	POTRUBÍ TV	HSV			4 250,00	17,7
_4	IZOLACE TV	HSV			1 002,50	4,2
_5	MONTÁŽ POTRUBÍ	HSV			200,00	0,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			8 567,58	35,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			132 487,80	551,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-35 000,00	-145,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 327,50	5,5
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 950,00	-20,6
735	Otopná tělesa	PSV			400,00	1,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-60 845,00	-253,1
770.A	Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)	PSV			-48 436,00	-201,5
783	Nátěry	PSV			700,00	2,9
M21	Elektromontáže	MON			19 100,00	79,4
Cena celkem					24 041,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL13	Vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						4 250,00
		POTRUBÍ SV				
1	Pol__0001	Potrubí PPr PN 20 D 20 mm - svar polyfuze	m	10,00000	425,00	4 250,00
Díl: 2						987,50
		IZOLACE SV				
2	Pol__0005	Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr 20 mm	m	10,00000	98,75	987,50
Díl: 3						4 250,00
		POTRUBÍ TV				
3	Pol__0009	Potrubí PPr PN 20 D 20 mm - svar polyfuze	m	10,00000	425,00	4 250,00
Díl: 4						1 002,50
		IZOLACE TV				
4	Pol__0013	Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr 20 mm	m	10,00000	100,25	1 002,50
Díl: 5						200,00
		MONTÁŽ POTRUBÍ				
5	Pol__0017	montáž potrubí PPr do pr.25mm včetně tvarovek a izolace	m	20,00000	10,00	200,00
Díl: 342						8 567,58
		Stěny a příčky montované lehké				
6	347016233R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	7,18154	1 193,00	8 567,58

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

1.10 : 2,621*2,74

7,18154

Díl: 61						132 487,80
		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS	m	5,00000	348,00	1 740,00
8	611472101RAC	Omítka stropů vápenocementová třívrstvá, postřík, tl.jádra 15 mm, štuk, pom.lešení, doprava	m2	-48,70000	491,00	-23 911,70

kalkulováno pro část 1PP (bude účtováno dle skutečnosti):

m.č.007: : -23,37

-23,37000

m.č.010: : -25,33

-25,33000

9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	283,00000	301,50	85 324,50
10	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	283,00000	245,00	69 335,00

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 283,00000

283,00000

Díl: 62						-35 000,00
		Úpravy povrchů vnější				
11	62-01.R	D+M autorské grafické dílo na fasádě	sada	-1,00000	35 000,00	-35 000,00

před realizací nutno vyspecifikovat:

Díl: M21						19 100,00
		Elektromontáže				
12	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	14,00000	50,00	700,00
13	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	2,00000	350,00	700,00
14	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	4,00000	350,00	1 400,00
15	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky.	kus	8,00000	350,00	2 800,00
16	210800106RT1	Kabel Cxkh 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	100,00000	49,00	4 900,00
17	210800115RT1	Kabel CXKH 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	50,00000	52,00	2 600,00
18	M21.3	Úprava rozvaděče doplnění	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00

19	M21.4	Pomocný materiál	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 327,50
20	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,00000	265,50	1 327,50
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 950,00
21	Pol__0050	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
22	Pol__0041	Bidet závěsný odpad zadní	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
23	Pol__0060	montáž baterie umyvadlové (stojánková, nástěnná)	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
24	Pol__0057	montáž umyvadla (usazení, zapojení sifonu)	ks	-1,00000	500,00	-500,00
25	Pol__0044	Umyvadlo připevněné na stěnu šrouby na sifon 600 mm	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
26	725.1	D+M bidetová sprška	ks	1,00000	3 550,00	3 550,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-60 845,00
27	ZA11	D+M ocelová zárubeň 900/2020 mm, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	2 701,00	-2 701,00
28	ZA12	D+M ocelová zárubeň 900/2020 mm, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	2 701,00	-2 701,00
29	ZA05	D+M venkovní plot, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	16 023,00	-16 023,00
30	ZA04	D+M venkovní vstupní brána, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	14 120,00	-14 120,00
31	767.3	Demontáž stávajícího zábradlí dl. 5500mm, 10 ks konzol, zpětná montáž zábradlí	kpl	1,00000	28 600,00	28 600,00
32	ZA07	D+M žebřík pro servisní přístup na střechu, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	53 900,00	-53 900,00
Díl: 735		Otopná tělesa				400,00
33	735.1	Deskové otopné těleso se spodním připojením, 11-060040-60	ks	1,00000	100,00	100,00
34	735.2	Termostat. hlavice Heimeier pro veřejné prostory 6020-00.500	ks	1,00000	300,00	300,00
Díl: 770.A		Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)				-48 436,00
35	DV 07	D+M protipož. bezpečnostní dveře 1-kř, ocel.zárub., kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	16 330,00	-16 330,00
36	OK 22	D+M vnitřní okno výsuvné s 1-prosklením, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	32 106,00	-32 106,00
Díl: 783		Nátěry				700,00
37	783.1	Protipožární nátěr zárubní	ks	1,00000	700,00	700,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-037.3.1 Šámalova final

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL14 Podlahy

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176

U Vlečky 1054

66442

Modřice

DIČ: CZ25588176

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			75 107,66
PSV			20 794,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			95 901,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		95 901,70 CZK
Základní DPH	21 %		20 139,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 116 041,06 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			70 122,48	73,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 255,00	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 634,47	3,8
713	Izolace tepelné	PSV			20 794,04	21,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			95,71	0,1
Cena celkem					95 901,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL14	Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				70 122,48
1	632411125R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	25,00000	679,00	16 975,00
		25		25,00000		
2	632411135R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 35 mm	m2	37,72000	897,00	33 834,84
		3NP : 37,72		37,72000		
3	632411108R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 8 mm	m2	37,72000	512,00	19 312,64
		2NP : 37,72		37,72000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 255,00
4	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	25,00000	50,20	1 255,00
Díl: 713		Izolace tepelné				20 794,04
5	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	135,82000	46,00	6 247,72
6	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	4,07460	3 570,00	14 546,32
		135,82*0,03		4,07460		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				95,71
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,87500	35,50	31,06
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,75000	8,50	14,88
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - smés betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,87500	56,88	49,77
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 634,47
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,21632	862,00	3 634,47

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-037.3.1 Šámalova final

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL16 Vnitřní dveře

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176

U Vlečky 1054

66442

Modřice

DIČ: CZ25588176

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-21 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-21 500,00 CZK
Základní DPH	21 %		-4 515,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -26 015,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
770.A	Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)	PSV			-21 500,00	100,0
Cena celkem					-21 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL16	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770.A Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)						-21 500,00
1	DV 03	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	9 315,00	-9 315,00
2	DV 04	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, PBR, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	9 315,00	-9 315,00
3	DV 07	D+M protipož. bezpečnostní dveře 1-kř. ocel.zárub., kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-2,00000	16 330,00	-32 660,00
4	DV 14	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	12 420,00	-12 420,00
5	DV 22	D+M protipož dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	21 850,00	-21 850,00
6	DV 23	D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	21 390,00	-21 390,00
7	DV 24	D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-2,00000	12 535,00	-25 070,00
8	DV 25	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	12 535,00	-12 535,00
9	DV 26	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	11 960,00	-11 960,00
10	DV 27	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	11 960,00	-11 960,00
11	DV 28	D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	11 960,00	-11 960,00
12	DV 29	D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	21 390,00	-21 390,00
13	DV 30	D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-3,00000	21 390,00	-64 170,00
14	DV 31	D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	14 950,00	-14 950,00
15	DV 32	D+M dv. 1-kř.,část.proskl.otoč.PBR, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	21 390,00	-21 390,00
16	DV 33	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	-1,00000	21 390,00	-21 390,00
17	DV50	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	-1,00000	21 850,00	-21 850,00
18	DV51	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	-1,00000	21 850,00	-21 850,00
19	DV52	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	-1,00000	21 850,00	-21 850,00
20	DV 03.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	7 565,00	7 565,00
21	DV 04.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, PBR, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	7 565,00	7 565,00
22	DV 07.1	D+M protipož. bezpečnostní dveře 1-kř. ocel.zárub., kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	2,00000	18 330,00	36 660,00
23	DV 14.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	10 670,00	10 670,00
24	DV 22.1	D+M protipož dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	23 850,00	23 850,00
25	DV 23.1	D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	19 640,00	19 640,00
26	DV 24.1	D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	2,00000	10 785,00	21 570,00
27	DV 25.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	10 785,00	10 785,00

28	DV 26.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	10 210,00	10 210,00
29	DV 27.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	10 210,00	10 210,00
30	DV 28.1	D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	13 960,00	13 960,00
31	DV 29.1	D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	19 640,00	19 640,00
32	DV 30.1	D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	3,00000	19 640,00	58 920,00
33	DV 31.1	D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
34	DV 32.1	D+M dv. 1-kř.,část.proskl.otoč.PBŘ, oblož. zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	23 390,00	23 390,00
35	DV 33.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, kpl.výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	19 640,00	19 640,00
36	DV50.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	1,00000	20 100,00	20 100,00
37	DV51.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	1,00000	20 100,00	20 100,00
38	DV52.1	D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň	kus	1,00000	20 100,00	20 100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-037.3.1 Šámalova final

Objekt: 99 Změnové listy

Rozpočet: ZL17 Vnitřní parapety

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442

Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

47 373,28

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

47 373,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

47 373,28 CZK

Základní DPH

21 %

9 948,39 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

57 321,67 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)	PSV			47 373,28	100,0
Cena celkem					47 373,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-037.3.1	Šámalova final
O:	99	Změnové listy
R:	ZL17	Vnitřní parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)						47 373,28
1	764.1	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 3900 mm	ks	2,00000	3 532,60	7 065,20
		2.02 : 1		1,00000		
		3.02 : 1		1,00000		
2	764.2	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl.1200 mm	ks	5,00000	1 473,00	7 365,00
		2.02 : 2		2,00000		
		2.08 : 1		1,00000		
		3.02 : 2		2,00000		
3	764.3	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 2100 mm	ks	2,00000	2 160,00	4 320,00
		2.03 : 1		1,00000		
		3.04 : 1		1,00000		
4	764.4	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 1500 mm	ks	2,00000	1 602,00	3 204,00
		2.03 : 1		1,00000		
		3.05 : 1		1,00000		
5	764.5	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 5300 mm	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00
		2.04 : 1		1,00000		
		3.06 : 1		1,00000		
6	764.8	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 1350 mm	ks	2,00000	1 580,00	3 160,00
		2.06 : 1		1,00000		
		3.08 : 1		1,00000		
7	764.9	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 900 mm	ks	1,00000	1 245,08	1 245,08
		2.07 : 1		1,00000		
8	764.10	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 3490 mm	ks	1,00000	3 220,00	3 220,00
		3.09 : 1		1,00000		
9	764.6	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 850 mm	ks	2,00000	1 207,00	2 414,00
		2.05 : 1		1,00000		
		3.07 : 1		1,00000		
10	764.7	D+M vnitřní parapet, PVC, bílý s nosem a bočními krytkami dl. 3320 mm	ks	2,00000	3 090,00	6 180,00
		2.05 : 1		1,00000		
		3.07 : 1		1,00000		