

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-006, která nabyla účinnosti
dne 4.8.2023
(SMVS: 107V781002213)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Natálie Baierová (technický dozor objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOMIreko a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28149

Sídlo: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
Zastoupená: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva
Milanem Šťastným, členem představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2174012369/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva,

Milan Šťastný, člen představenstva,

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: 8y9kev3

Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-006 ze dne 3.8.2023, která nabyla účinnosti dne 4.8.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 1.3.2024 na zhotovení díla – stavby „**Vyškov, Kasárna Dědice – učební blok A – učebny VP -rekonstrukce - realizace**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a prodloužení termínu dokončení Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení Stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1- 10, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 2 502 180,47 Kč vč. DPH (2 067 917,74 Kč bez DPH, 434 262,73 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 424 272,18 Kč vč. DPH (-350 638,16 Kč bez DPH, -73 634,02 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

2 077 908,29 Kč vč. DPH (1 717 279,58 Kč bez DPH, 360 628,71Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

19 898 079,58 Kč bez DPH

(slovy: devatenáct milionů osm set devadesát osm tisíc sedmdesát devět korun českých padesát osm haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 4 178 596,71 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 24 076 676,29 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů sedmdesát šest tisíc šest set sedmdesát šest korun českých dvacet devět haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 27. září 2024**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

- 2.6. Dodatkem č. 2 se nahrazuje v odst. 9. 2. písmeno d) čl. 9 Smlouvy stávající text následujícím zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2023-006) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena m) :

„ m) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 9.4. čl. 9 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„9.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS3-2023-006. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 10 – počet stran: 65
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM


podepsáno elektronicky

**Mgr.
Tomáš
Urbánek**  Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Urbánek
Datum: 2024.06.05
09:42:17 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva
TOMireko a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.
Tomáš
Kliner**  Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Kliner
Datum: 2024.05.14
07:59:59 +02'00'

Technický list změny (ZL) č. 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Slaboproudé systémy

Důvod změny a popis změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodů ukončení podpory komunikačních a bezpečnostních protokolů vyžadovaných u switchů integrovaných do datové sítě MO ČR a zajištění integrace budovaných datových rozvodů v nově rekonstruovaných prostorách učeben vojenské policie je nutné, pro zajištění této konektivity provést záměnu navržených switchů tak, aby byla možná jejich integrace do struktury datových sítí MO ČR. V průběhu realizace bylo dále zjištěno, že stávající optické propojení mezi datovými uzly a nově vybudovanými datovými sítěmi v prostorách učeben vojenské policie neposkytuje potřebnou datovou konektivitu. Z tohoto důvodu je nutné posílit stávající optický propoj novým optickým kabelem. Bez těchto úprav není možné připojit a provozovat nově vybudované datové sítě do datových sítí MO ČR.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

60 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-167 514,40 Kč
	Přípočet:	732 627,00 Kč
	Celkem: bez DPH	565 112,60 Kč
	včetně DPH	683 786,25 Kč

Technický list změny (ZL) č. 02

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Odpočet neprovedených prací

Důvod změny a popis změny:

Při realizaci bylo zhodnocen stav těles ústředního vytápění jako vyhovující a bylo dohodnuto mezi TDo, uživatelem a zhotovitelem, že v rámci úspor budou tělesa pouze repasována a opatřena novým nátěrem. S tím související výdaje za nová tělesa, měření a projekční práce byly odečteny jako méněpráce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-25 710,66 Kč
	Přípočet:	0,00 Kč
	Celkem: bez DPH	-25 710,66 Kč
	včetně DPH	-31 109,90 Kč

Technický list změny (ZL) č. 03

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Systémy měření a regulace MaR

Důvod změny a popis změny:

V průběhu realizace byla, v rámci výstavby jiných investičních akcí, dobudována v posádce Vyškov dohledová a řídicí síť systémů měření a regulace (MaR) jednotek chlazení, VZT, systémů VRV, měření spotřeby a regulace 1/4 hodinového maxima, zajišťující centrální monitoring a řízení jednotlivých systémů. Pro integraci do tohoto systému je nutné doplnit do nově vybudovaných systému VZT a chlazení komunikační softwareové moduly a potřebnou kabeláž zajišťující propojení do tohoto nadřazeného systému MaR a současně na pracovišti dohledu provést potřebné softwareové úpravy.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s-dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	72 949,67 Kč
	Celkem: bez DPH	72 949,67 Kč
	včetně DPH	88 269,10 Kč

Technický list změny (ZL) č. 04

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost) : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Zrušení protipožárních krytů svítidel a přípočet SDK dvířek

Důvod změny a popis změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že i přes předpokládané prostorové problémy s umístěním všech instalací pod podhledy, je realita ještě vypjatější, a bylo rozhodnuto o zrušení protipožárních krytů svítidel, které nejsou v tomto případě kazetového podhledu nebytně požadovány; naopak, pokud nebude docházet z prostorových důvodů k proudění vzduchu nad světly, dojde k jejich přehřívání a časem poškození (z tohoto důvodu). Naopak byly přidány na SDK předstěny dvířka z důvodu přístupu k armaturám (to nebylo dopředu možné zjistit, jelikož se v prostoru nacházely vestavné skříně).

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-143 000,00 Kč
	Přípočet:	4 320,53 Kč
	Celkem: bez DPH	-138 679,47 Kč
	včetně DPH	-167 802,16 Kč

Technický list změny (ZL) č. 05

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Nový kazetový podhled do m.č.222, demontáže na stávajících chodbách

Důvod změny a popis změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající podhled včetně instalace m.č.222 nepůjde zachovat a to z důvodu nutnosti kompletní demontáže a nevyhovujícího stavu kazetových desek a následné nové montáže vzduchotechnických a klimatizačních jednotek. Dále bylo v rámci vedení kabeláže nutné demontovat kovový podhled na obou stávajících chodbách a to jak na severní tak na jižní straně.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	194 821,31 Kč
	Celkem: bez DPH	194 821,31 Kč
	včetně DPH	235 733,79 Kč

Technický list změny (ZL) č. 06

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Změna šířky dveří do místnosti č.220

Důvod změny a popis změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že není možné bezkolizně provést stěhování některých velkých komponent řídicí VZT soustavy do strojovny VZT (při stavbě se díly stěhovaly oknem). Vzhledem i k další údržbě a servisům zejména pokud by bylo nutné vyměnit nějaký větší díl , bylo dohodnuto, že se provedou dveře do místnosti větší.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-11 877,79 Kč
	Přípočet:	14 811,53 Kč
	Celkem: bez DPH	2 933,74 Kč
	včetně DPH	3 549,83 Kč

Technický list změny (ZL) č. 07

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: ZTI / ÚT, demontáž a zpětná montáž obkladu 1.NP

Důvod změny a popis změny:

Tento změnový list zahrnuje položky týkající se veškerých stavebních úprav souvisejících s výměnou instalací stupaček, které nebylo možné zjistit před odhalením nápojných míst mezi patry (např. M+D dřevěných obložení v chodbách v navazujících patrech) a dále doplňků do instalací z důvodů nemožnosti napojení nových stupaček k nápojným místům v patře pod a nad naším řešeným patrem. To bylo možné zjistit až po obnažení potrubí. Dále bylo nutné zajistit doplnění spojek přechodů z litiny na pozink vzhledem k nemožnosti přístupu pro vyřezání závitů a doplnění pomocné konstrukce a objímky pro stabilitu potrubí na základě obav provozního střediska z kroucení potrubí pod vlivem roztažnosti u potrubí s TUV.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-2 535,31 Kč
	Přípočet:	243 251,24 Kč
	Celkem: bez DPH	240 715,93 Kč
	včetně DPH	291 266,28 Kč

Technický list změny (ZL) č. 08

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Doplnění SDK předstěny a nové vyzdívky na sociálním zázemí

Důvod změny a popis změny:

V rámci rekonstrukce bylo zjištěno, že zásahy do ŽB dilatační mezistěny pro osazení el.zásuvek, vypínačů a drážek pro rozvody jsou realizačně problémové a oslabují stěnu, místy se odhalila i výztuž. Proto bylo praktičtější vyřešit instalaci pomocí SDK předstěny, do které jsou umístěny veškeré koncové prvky a rozvody instalací jsou zakryty za stěnou. Případný servis bude v tomto případě také jednodušší. Dále bylo zjištěno na soc.zařízení, že příčky jsou z dutin.dvouděr.cihel na maltu vápennou, které není soudržná a zdvo je nutné vybourat. Nové vyzdívky budou z plynosilikát. tvárnic.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	150 729,75 Kč
	Celkem: bez DPH	150 729,75 Kč
	včetně DPH	182 383,00 Kč

Technický list změny (ZL) č. 09

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Provedení nové podlahy na chodbě

Důvod změny a popis změny:

Po provedení vybourání vrstvy z mazaniny na chodbě, bylo zjištěno, že další podkladní vrstva stávající podlahy (spodní beton.mazanina) není soudržná se stropní konstrukcí, je popraskaná a drolí se. Pro zajištění požadované funkčnosti a pevnosti roznášecí vrstvy bude použita nová vrstva a to spec.anhydritový potěr Thermio s velkou pevností v ohybu a možností realizace konstrukce od 25mm.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	384 206,63 Kč
	Celkem: bez DPH	384 206,63 Kč
	včetně DPH	464 890,02 Kč

Technický list změny (ZL) č. 10

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2023-006

Ze dne (účinnost): : 04.08.2023

SMVS: 107V781002213

Stavba: "Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace"

Název změny: Nová povlaková krytina v m.č.222, nivelační stěrky

Důvod změny a popis změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající PVC krytina v m.č.222 nepůjde částečně demontovat a použít zpět po provedení rozvodů ke stolům v podlaže. Je nutné nové provedení této nášlapné plochy. Dále po vylití podlah v učebnách anhydr.samonivelačním potěrem byl zjištěno, že je potřeba navýšit v některých místnostech tuto vrstvu o několik mm, aby byl vyrovnán výškový rozdíl s chodbou.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	270 200,08 Kč
	Celkem: bez DPH	270 200,08 Kč
	včetně DPH	326 942,10 Kč

Rekapitulace dodatku č. 2 k SoD 6440-OŘS3-2023-006

„Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A – učebny VP - realizace“

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č.2
Cena bez DPH	2 067 917,74 Kč	-350 638,16 Kč	1 717 279,58 Kč
21% DPH	434 262,73 Kč	-73 634,02 Kč	360 628,71 Kč
Cena s DPH	2 502 180,47 Kč	-424 272,18 Kč	2 077 908,29 Kč

REKAPITULACE:

	SOD č. 6440-OŘS3-2023-006	Výše dodatku č.2	Cena díla po uzavření dodatku č. 2
Cena bez DPH	18 180 800,00 Kč	1 717 279,58 Kč	19 898 079,58 Kč
21% DPH	3 817 968,00 Kč	360 628,71 Kč	4 178 596,71 Kč
Cena s DPH	21 998 768,00 Kč	2 077 908,29 Kč	24 076 676,29 Kč

Za správnost:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb
AHNM

Ing. Josef
Kamenišťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2024.05.13
14:08:47 +02'00'