

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

se sídlem: Borská 55, 301 00 Plzeň
IČO: 00497061
DIČ: CZ00497061
zastoupený: Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel
bankovní spojení: 625860/0300

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČO: 40526151
DIČ: CZ40526151
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl B, vložka 139 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Ing. Tomáš Pohanka, předseda představenstva
bankovní spojení: 630299/0300
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Pavel Šnajdr – obor Pozemní stavby

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní Strany mezi sebou uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavební úpravy a nástavba objektu v Křimické ulici č. p. 94 v Plzni nově pro umístění spisových archivů a počítačových serverů Plzeňského kraje.

III. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souladu s článkem 18. 4., uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu změn v projektové dokumentaci. V průběhu probíhající realizace došlo k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu stavebních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci, která vycházela z předpokládaného stavu stavebních konstrukcí, bude nutno upravit a nově navržené konstrukce řešit tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím účelům objektu a to včetně technických návazností na rozvody inženýrských sítí.

3.2. Detailní popis a zdůvodnění změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3.3. Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli a to způsobem dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (Zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění) a v souladu s článkem 6. 15 Smlouvy o dílo.

3.4. Tímto Dodatkem č. 1 se Strany dohodly na změně ceny díla, uvedené v čl. 6. Smlouvy:

cena bez DPH v původní výši 29 182 691,19 Kč se mění tak, že
cena bez DPH bude ve výši **30 198 019,07 Kč**

hodnota DPH v původní výši 6 128 365,15 Kč se mění tak, že
hodnota DPH bude ve výši **6 341 584,00 Kč**

cena včetně DPH v původní výši 35 311 056,34 Kč se mění tak, že
cena včetně DPH bude ve výši **36 539 603,07 Kč**

3.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2023, zůstávají beze změny a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

4.3. Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Příloha:

- Změnový list č. 1

V Plzni dne 31. 5. 2024

V Plzni dne 31. 5. 2024

.....
Mgr. Miloslav Šteffek
ředitel
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
za objednatele

.....
Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva
BIS, a.s.
za zhotovitele