

Číslo smlouvy objednatele: **30/2024**

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“ a jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69
148 01 Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru PSM – GŘ HZS ČR

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby

za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

ID datové schránky:




84taiur

(dále jen „**objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

Sídlo: Baarova 231/36 140 00 Praha
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným OR Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 5239
Kontaktní adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 0435742011/0100
Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel
Kontaktní osoba: 
E-mail:
Telefon:
ID datové schránky: k8r6j6r

(dále jen „**zhotovitel**“).

Dále také též jako „smluvní strany“.

Článek II.

Tento dodatek se týká díla: dopracování (resp. rozpracování) studie zpracované firmou Labor 13, „NÁSTAVBA BUDOVY, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ, HZS ČR, POSOUZENÍ ZÁMĚRU STAVBY - 02/2023“ (dále jen „posouzení záměru stavby“), a to tak, že dodavatel v poptávané studii rozpracuje ve dvou variantách (stupeň utajení důvěrné, stupeň utajení tajné) posouzení záměru stavby (dále i „dílo“).

Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 4. 6. 2024, ve které zhotovitel popisuje důvody vzniklé v návaznosti na nepředvídatelné překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele. V návaznosti na posuzování a projednání studie s odborným dohledem bezpečnostního odboru MV ČR, jehož připomínky je nutné zapracovat do finální verze studie a ze strany objednatele následně vzniklých upřesňujících jednání se mění termín dokončení I. Etapy.

Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na úpravě znění článku III. odstavci 1. smlouvy o dílo, která zní:

- že **I. etapa** díla bude zhotovitelem odevzdána **do 8. 7. 2024**.

Článek IV.

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž smluvní strana zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne, viz el. podpis
Za zhotovitele:

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
Společnost TECHNISERV, spol. s r.o.

plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru PSM – GRH HZS ČR

Ing.
Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2024.06.04
15:04:46 +02'00'

Mgr.
Martin
Kučera

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Kučera
Datum:
2024.06.04
16:27:01 +02'00'