

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4424

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: SAKO Brno, a.s.**

sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno  
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371  
IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov  
Číslo účtu: 79033621/0100

zastoupená Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

Jednáním jsou pověřeni:

ve věcech smluvních: XXX, XXX

ve věcech technických: XXX, XXX

ve věcech technického dozoru: XXX, XXX, e-mail: XXX,  
tel. XXX

1.2. **Zhotovitel: IDPS s.r.o.**

sídlo: Purkyňova 648/125 Medlánky, 612 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102593  
IČO: 47537205 DIČ: CZ47537205  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 281482340/0300

Zastoupená: Ing. Tomáš Nossek

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX

Telefon: +420 XXX E-mail: [XXX](#)

**(doplňt účastník výběrového řízení)**

### 2. Úvodní prohlášení

Smluvní strany spolu uzavřely dne 01. 03. 2024 Smlouvu o dílo č. 4424 k provedení akce „**Rožnášecí ŽB deska, Černovická 15**“ (dále jako „**Smlouva**“).

### 3. Předmět dodatku

1. V průběhu výstavby byly zjištěny rozdíly – navýšení, nutně realizovaných úprav povrchů komunikací a jejich podkladních vrstev, nad nosnou konstrukcí roznášecí ŽB desky. Tento rozsah bylo nutné realizovat pro zajištění plného uživatelského komfortu využití nově realizované plochy. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, neboť nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k překročení finančních limitů stanovených ZZVZ.
2. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na zvýšení ceny díla uvedené ve Smlouvě o částku ve výši **147.458,- Kč** (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc čtyři sta padesát osm korun českých) bez DPH.
4. Cena za provedené dílo uvedená v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy navýšená o částku dle odst. 3. tohoto Dodatku č.1 nově činí:  
**1.497.458,- Kč bez DPH**

### 4. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že nebyl sjednán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**SAKO Brno, a.s.**

Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

\_\_\_\_\_  
**IDPS s.r.o.**

Ing. Tomáš Nossek, jednatel