

Evidenční číslo	
SM240274	
OP24T040905	
OM2024062	odbor rozvoje a výstavby
RS Evid.č.:	Datum:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

STAVMONT – sanace staveb, spol. s r.o.

Sídlo: 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 072 14 651

DIČ: CZ07214651

Bankovní spojení: 284433106/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74962

Zastoupená: [redacted]
[redacted]
[redacted]

ID datové schránky: tn8azhw

dále jen „zhotovitel“

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Bankovní spojení: 374027793/0300

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 165825/2023 z 19. 12. 2023 ve znění následných rozhodnutí o registraci

Zastoupená: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Evidenční číslo

Tel. kontakt, e-mail:

ID datové schránky: r45ztzu

dále jen „objednatel“

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM240274, uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.4.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem „**Oprava kanalizace – 1.NP pavilon D1**“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací.
3. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 537 254,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 66 300,52 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení úprav činí: **603 554,52 Kč bez DPH.**

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

V Ostravě dne 3.6.2024

Za objednatele

V Ostravě dne - 6 -06- 2024



Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava kanalizace - 1.NP pavilon D1 - Vícepráce
Ostrava**

Zhotovitel: **STAVMONT - sanace staveb, spol. s r.o.**
28. října 770/6
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 07214651
DIČ: CZ07214651

Objednatel: **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	39 460,66
PSV	26 839,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	66 300,52 CZK
Základní DPH	21 %	13 923,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,48 CZK

Cena celkem: 80 224,00 CZK



Ostrava

Místo

03.06.2024

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	12 729,60	0,17378
99	Staveništní přesun hmot	HSV	26 731,06	0,17630
725	Zařizovací předměty	PSV	2 928,00	0,00034
776	Podlahy povlakové	PSV	15 113,52	0,01014
781	Obklady keramické	PSV	3 107,70	0,01701
784	Malby	PSV	5 690,64	0,02425
Celkem:			66 300,52	0,40182

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					12 729,60	
1	632 42-1401.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	31,20000	53,00	1 653,60
2	632 42-1113.RT4	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm, weberfloor 4160, samonivelační, pevnost 30 MPa	m2	31,20000	355,00	11 076,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					26 731,06	
3	999 28-1145.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,42000	993,00	417,06
4	284-123091R	Podlahovina PVC AMB plus tl. 2 mm š. 2 m	m2	32,00000	371,00	11 872,00
5	597-813773R	Obkládačka 250x400mm, CALVANO WHITE	m2	3,00000	478,00	1 434,00
6	554-84451.AR	Dveře sprchové kloubové 90 cm Pearl, SDK 90 P	kus	2,00000	6 504,00	13 008,00
Díl: 725 Zařizovací předměty					2 928,00	
7	725 24-9103.R00	Montáž sprchových skleněných dveří	soubor	2,00000	1 464,00	2 928,00
Díl: 776 Podlahy povlakové					15 113,52	
8	776 40-1800.R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	20,80000	15,60	324,48
9	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	31,20000	46,70	1 457,04
10	776 52-1100.RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	31,20000	312,50	9 750,00
11	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	20,80000	120,00	2 496,00
12	776 98-1112.R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	4,00000	271,50	1 086,00
Díl: 781 Obklady keramické					3 107,70	
13	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,00000	53,90	161,70
14	781 47-5120.RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2	3,00000	930,00	2 790,00
15	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	3,00000	52,00	156,00
Díl: 784 Malby					5 690,64	
16	784 25-1101.R00	Penetrace podkladu Caparol	m2	24,80000	28,30	701,84
17	784 25-5142.R00	Malba Caparol Samtex10 ELF CE B1, vinyl, 2x	m2	24,80000	118,50	2 938,80
18	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	20,00000	25,60	512,00
19	784 16-5512.R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,00000	76,90	1 538,00