

# Smlouva o dílo

## SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel č. 1

Název: **Město Blatná**  
Sídlo: tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná  
IČO: 00250996  
Statutární zástupce: Ing. Robert Flandera, starosta města  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 271688994/0300

**(dále jen „objednatel č. 1“)**

### Objednatel č. 2

Název: **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**  
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
Statutární zástupce: Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelka Správy České Budějovice  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 10006-15937031/0710

**(dále jen „objednatel č. 2“)**  
**(společně i „objednatelé“)**

**a**

### Zhotovitel

Název: **Silnice Klatovy a.s.**  
Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
Zapsán v OR: u KS v Plzni, oddíl B, vložka 221  
IČO: 45357307  
DIČ: CZ45357307  
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Kolářný, předseda představenstva a.s.  
zplnomocněný zástupce Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500

**(dále jen „zhotovitel“)**

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na uzavření následující

**smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)**

## Článek I.

### Základní ustanovení

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednatelům dílo uvedené v článku II této smlouvy. Objednatelé se zavazují zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku V. Smlouvy
2. Podkladem k provedení díla je
  - a) nabídka zhotovitele ze dne: 25. 4. 2024 jako účastníka zadávacího řízení organizovaného objednatelem č. 1, jako veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 d) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a § 7 ZZVZ pod názvem: „**Blatná – Vrbenská ul.**“ (dále jen „nabídka“),
  - b) zadávací dokumentace ze dne 10. 4. 2024 včetně technických podmínek obsažených
    - v příloze č. 6A) Technické podmínky - Dokumentace pro provedení stavby komunikace zpracovatele projektové firmy Marie Vavříková, Příkosice 151, 338 43 Mirošov autorizovaný projektant Zdeněk Vavřík, ČKAIT 0201304 obor TD02,
    - v příloze č. 6B) – Technické podmínky – Dokumentace pro provedení stavby Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019x ul. Vrbenská – vodohospodářská část SO 301 – odvodnění komunikace zpracovatele Pontex s.r.o. středisko Plzeň, autorizovaný projektant Mgr. Michal Mareš, ČKAIT 0201480 pro obor TV02
  - c) společné územní a stavební povolení ze dne 12. 4. 2024 č.j. MUBL 6467/2024 a spisové značky MUBL 3383/2024/OD, které nabylo právní moci dne 15. 5. 2024
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému provedení díla, v kvalitě a termínech dle této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

## Článek II.

### Předmět díla

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je stavební úprava místní komunikace Vrbenská ulice v úseku od napojení na silnici č. I/20 (v místě plánované výstavby okružní křižovatky) v celkové délce 318 m. Součástí stavby je úprava křižovatky s ulicí V Jezárcích včetně odvodnění, chodníkového propojení v délce 35 m s místem pro přecházení, dále vybudování parkovacích stání po obou stranách upravované komunikace Vrbenská a vjezdů na vedlejší pozemky z polovegetační betonové dlažby. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění a položení části odvodňovací stoky A1 DN 300 až k vyústění do vodoteče, která je součástí připravované stavby okružní křižovatky na silnici I/20 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (vše dále jen „předmět díla“) v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s výchozími podklady specifikovanými v článku I. Smlouvy
2. Místem plnění jsou pozemky p.č. 1438/1, 1442/50, 1442/52, 1442/53, 2062/1 a 2084/1 vše k.ú. Blatná, město Blatná, okres Strakonice, kraj Jihočeský.

3. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění díla, zejména:
  - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště;
  - b) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrové ho zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
  - c) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi;
  - d) zajištění dopravně inženýrského opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací předmětu díla, a osazení dočasného dopravního značení v průběhu realizace předmětu díla;
  - e) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a manipulace;
  - f) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
  - g) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;
  - h) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla s vyznačením veškerých realizovaných změn v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v tištěné podobě a v jednom (slovy: v jednom) vyhotovení v digitální podobě ve formátech \*.doc, \*.xls, \*.pdf);
  - i) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
  - j) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD nebo obdobném);
  - k) provedení všech potřebných zkoušek, revizí vedení elektro, revizí a zkoušek dalších zařízení předepsaných obecně platnými předpisy, normami či prováděcí dokumentací
  - l) obstarání všech dokladů týkajících se díla potřebných ke kolaudaci a zajištění kolaudačního souhlasu vydaného oprávněným orgánem státní správy, který je dle platné právní úpravy potřebný pro řádné užívání díla a všech jeho částí k jeho účelu
  - m) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením díla a jejím předáním objednateli
  - n) součinnost při zajištění kolaudace díla a vydání kolaudačního souhlasu, včetně účasti zástupců zhotovitele a případně poddodavatelů při závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudačním řízením
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán.
5. Materiály a technologie užitá zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů.

6. Objednatelé si vyhrazují právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.
7. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
8. V případě pochybnosti o přesném rozsahu předmětu díla, pořadí či přednosti dokumentace pro provedení stavby, rozhodnou objednatelé.

### **Článek III.**

#### **Změny díla**

1. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku změny okolností při provádění Předmětu díla, mohou smluvní strany v písemném dodatku k této smlouvě sjednat takovou změnu závazku.
2. Případné změny díla – vícepráce nebo méněpráce (dále jen „změny díla“) anebo práce a dodávky, které by měly překročit základní sjednaný rozsah díla dle nabídky, a rozpočtu, je zhotovitel oprávněn provést jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě. Pokud by takové práce a dodávky byly provedeny bez předchozího písemného dodatku a objednatel odmítne jejich úhradu, se stávají součástí předmětu a ceny díla a zhotovitel nemá nárok na jejich zaplacení.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.
4. „Vícepráce“ jsou stavební práce, dodávky nebo služby dodatečně vyžádané objednatelem nebo stavební práce, dodávky nebo služby navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. „Méněpráce“ jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které se nebudou na základě požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat.
5. Veškeré vícepráce, jejichž potřeba vznikne při realizaci díla, musí objednatel předem písemně schválit s určením rozsahu, druhu, množství a ceny, jinak je zhotovitel nesmí provést, a provede-li je bez splnění předchozích podmínek, stávají se součástí předmětu díla a zhotovitel nemá nárok na jejich samostatné proplacení. Teprve po tomto schválení budou provedené práce podkladem pro vystavení Změnového listu a uzavření písemného dodatku.
6. Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění díla realizovány, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny díla odečtena.
7. Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednatelům formou změnových listů číslovaných souvislou řadou (dále jen „Změnový list“). Změnový list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickým dozorem objednatelů (dále jen „TDI“) a projektantem a bude sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).
8. Zhotovitel předloží Změnový list objednatelům k odsouhlasení. Lhůta pro projednání změn díla uvedených ve Změnovém listu na straně objednatele činí 15 dní. Objednatelé si vyhrazují právo ve složitějších případech, tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, o čemž budou zhotovitele neprodleně informovat. Součástí změnového listu může být i dodatek projektové dokumentace, zpracovaný projektantem.

9. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednateli a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem k této smlouvě. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné.
10. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s ustanovením tohoto článku Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

#### **Článek IV.**

##### **Termíny plnění**

1. Předmět díla, specifikovaný dle čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
  - a) Zahájení realizace díla: **do 7 kalendářních dnů od data předání staveniště**
  - b) Dokončení realizace díla: **do 4 měsíců od data předání staveniště**

Za den předání staveniště je považován den, kdy bude všemi zúčastněnými stranami podepsán protokol o předání staveniště. K předání staveniště objednatel zhotovitele písemně vyzve (předpoklad květen 2024).
2. Termínem Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí provedeného díla objednateli od zhotovitele a kdy bude o tomto převzetí sepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán všemi smluvními stranami.
3. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „Harmonogram“), který byl zpracován Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení, byl precizován od data předání staveniště v týdenním kroku a předán objednatelům k datu předání staveniště. Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné.
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. Zdrželi-li se provádění díla přerušením stavebních prací v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele (například zjištění archeologického nálezu, změna dopravně inženýrských opatření, vazba provádění díla na realizaci přeložek inženýrských sítí jinými stavebníky nebo v důsledku nevhodných klimatických nebo agrotechnických podmínek), má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. Takováto změna termínu je vyhrazenou změnou závazku v souladu s odst. 1 §100 ZZVZ.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. To platí i v situaci změny ve smyslu předchozího odstavce. V takovém případě musí zhotovitel bezodkladně písemně předložit objednatelům a osobě TDI objednatelů k jaké prodlevě vinou, která není na straně zhotovitele, došlo a o jakou dobu je nezbytné prodloužit dobu k provedení díla. Teprve na základě souhlasného stanoviska osoby TDI objednatelů a objednatelů lze uzavřít dodatek na prodloužení doby pro dokončení díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

## Článek V.

### Cena díla

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

**Cena celkem bez DPH** **6 701 724,69 Kč**

DPH 21 % ve výši 1 407 362,19 Kč

**Cena celková** **8 109 086,88 Kč**

(slovy: osm milionů jedno sto devět tisíc osmdesát šest korun českých a osmdesát osm haléřů)

Cena za provedení díla je rozdělena pro jednotlivé objednatele v rozsahu prací provedených na jimi investovaných objektech:

**Cena za provedení díla pro objednatele č. 1** (zahrnuje SO 01 Komunikace, SO 02 oprava stávající kanalizace a VRN – Vedlejší rozpočtové náklady)

**Cena celkem bez DPH** **6 036 087,33 Kč**

DPH 21% ve výši 1 267 578,34 Kč

**Cena celková** **7 303 665,67 Kč**

(slovy: sedm milionů tři sta tři tisíce šest set šedesát pět korun českých a šedesát sedm haléřů)

**Cena za provedení díla pro objednatele č. 2** (zahrnuje SO 03 Kanalizace – odvodnění OK I/20)

**Cena celkem bez DPH** **665 637,36 Kč**

DPH 21 % ve výši 139 783,85 Kč

**Cena celková** **805 421,21 Kč**

(slovy: osm set pět tisíc čtyři sta dvacet jedna koruna česká a dvacet jeden haléř)

Cena za dílo byla určena v položkovém rozpočtu. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Položkový rozpočet je přílohou č. XVIII.6.a) této smlouvy.

2. Objednatelé prohlašují, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupují jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, zařízení staveniště, energie, dočasné dopravní značení po celou dobu realizace předmětu díla, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, náklady spojené s kompletací díla, zkoušky, revize apod. a všechny tyto náklady jsou nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů.
4. Cena díla byla sjednána podle aktuálních cen vstupů, zejména ohledně materiálů, výrobků a služeb či energií, poplatku za uložení a recyklaci odpadů apod., které měl zhotovitel k dispozici. Pokud dojde v průběhu realizace díla k navýšení cen těchto vstupů (materiály, výrobky, služby či energie,

dopravy, poplatky za uložení odpadů apod.), nebude cena díla navýšena o rozdíl těchto cen vstupů, ledaže se na tom strany předem písemně dohodnou.

5. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou s tím, že tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
6. Cenu za provedení díla je možné měnit oboustrannou písemnou dohodou pouze:
  - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelém, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
  - b) objednatelé požadují práce, které nejsou součástí předmětu díla (vícepráce),
  - c) objednatelé požadují vypustit některé práce z předmětu díla (méněpráce).
7. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou po dohodě obou stran oceněny následujícím způsobem:
  - a) cena prací dle aktuálního ceníku cenové soustavy použité v „Nabídce“ platného v době provádění víceprací,
  - b) cena prací, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku použité cenové soustavy hodinovou sazbou v místě a čase obvyklou,
  - c) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla,
  - d) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla podle platných předpisů
8. Pokud nebudou mít objednatelé přístup k cenové soustavě uvedené v předchozím bodě smlouvy, předloží zhotovitel současně s takovým návrhem změny díla objednatelům i veškeré možné podklady a přístupy (zejména přístup k cenové soustavě) k ověření správnosti výpočtu ocenění změny díla.
9. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. III. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen ze Soupisu prací dodávek a služeb oceněného v Nabídce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací.
11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného dodatku překročit stanovenou cenu díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

## **Článek VI.**

### **Platební podmínky**

1. Objednateli nebudou na cenu díla poskytovány jakékoli finanční plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

3. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených samostatně pro každého z obou objednatelů na rozsah příslušné části dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení dílčích faktur budou odsouhlasené a technickým dozorem objednatelů potvrzené zjišťovací protokoly včetně soupisů provedených prací. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly samostatně pro každého z objednatelů do 3. pracovního dne v následujícím měsíci a objednatelé nebo jimi pověřený zástupce (TDI) je potvrdí do 5 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením.
5. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací na příslušném stavebního objektu provedených v daném kalendářním měsíci. Objem zjištěných prací předloží zhotovitel objednateli i v elektronické podobě jako výstup z rozpočtového programu.
6. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se ujednává poslední den v měsíci. Do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystaví zhotovitel daňové doklady samostatně pro každého z objednatelů na dílčí zdanitelné plnění dle rozsahu jím zajišťovaného investování.
7. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Přílohou každé faktury budou příslušným objednatelem a TDI odsouhlasený zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Bez tohoto písemného potvrzení zjišťovacího protokolu ze strany technického dozoru objednatele nemůže zhotovitel platně vystavit fakturu.
9. Uhrazení dílčích plateb nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
10. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat až do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbýlých 10% z ceny díla bude vyplaceno zhotoviteli po předání díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků z přejímky díla.
11. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednatelům předá konečné daňové doklady (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla v rozdělení dle článku V. odst. 1).
12. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednatelům nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, jsou objednatelé oprávněni vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to ode dne doručení opravené faktury zhotovitele příslušnému objednateli.
13. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednatelům z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednateli z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
14. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
  - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
  - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, a to až do odstranění těchto nedostatků.



15. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
16. Splatnost dílčích i konečných faktur je 21 den (slovy: dvacet jeden) od jejich prokazatelného data doručení objednateli.
17. Dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
18. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
19. Smluvní strany se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě

## **Článek VII.**

### **Součinnost smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle ujednání stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně deklarováno ustanovením této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení předmětu díla spočívající zejména v:
  - a. předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou
  - b. předání kopie Stavebního povolení místně nebo věcně příslušného stavebního úřadu včetně všech dalších povolených změn
  - c. předání Dokumentace stavby ve 2 vyhotoveních
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění, k ochraně objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednatelům, zástupci objednatelů jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost
4. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

## **Článek VIII.**

### **Prohlášení, závazky a práva smluvních stran**

1. Zhotovitel prohlašuje, že není jako právnická osoba v likvidaci ani není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že v případě vzniku takové skutečnosti, neprodleně tuto oznámí objednateli.

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednateli nebo místním šetřením. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude zachovávat platné právní bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak podmínky pro provádění díla dle stavebního zákona a předpisů souvisejících, včetně vymezení podmínek pro omezení hlučnosti, doby provádění stavebních prací, když dílo bude prováděno v blízkosti lokality, která požívá památkové ochrany.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného dle článku II. odst. 2 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb, bude zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věci a osob v místě provádění díla.
5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla a po dobu záruční doby, pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny předmětu díla. Pojištění bude sjednáno s maximálním podílem spoluúčasti zhotovitele jako pojistníka ve výši 5% z pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit při předání staveniště a na požádání objednatelův průběhu plnění doložit platnost pojištění včetně úhrad pojistného.
6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
  - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku II. odst. 2 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
  - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
  - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
  - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava, nebo v oboru městské inženýrství, která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací;

7. Zhotovitel se dále zavazuje:
- a. uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě,
  - b. po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednatelům řádně pečovat o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované podobě ve formátu dxf na běžně užívaném nosiči dat a zároveň v listinné podobě jako součást předávacího protokolu
  - c. vyzvat objednatele k převzetí zakrývaných částí díla před jejich zakrytím v předstihu, alespoň tří pracovních dnů,
  - d. uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak dokumentaci stavby, stavební deníky, daňové doklady, korespondenci s objednatelem a poddodavatelem) spojenou s prováděním díla této smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne ukončení projektu,
  - e. umožnit výkon technického dozoru objednatelů, autorského dozoru projektanta a případně i koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis
8. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm a) ZZVZ stanovené objednatelem č. 1 coby objednateli dohodnutým zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli č. 1 doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli.
9. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem, ale jen se souhlasem objednatele a za podmínky, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel v roli dodavatele v zadávacím řízení prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako poddodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (poddodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že u provádění díla nesmí vykonávat technický dozor sám zhotovitel, ani osoba s ním propojená.
12. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na realizaci díla. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců apod..

13. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, v souladu se zásadou „Významně nepoškozovat“ a především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
14. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou/subjektem, na který by se vztahovaly mezinárodní sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly.
15. Objednatelé jsou oprávněni:
  - a. sami či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
  - b. sami či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatelů a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a na nedostatky pro provádění díla upozorňovat zápisem ve stavebních deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provádění díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě pro provádění díla či třetích osob.

#### **Článek IX. Staveniště**

1. Objednatel č. 1 je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis, který podepíše všichni zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud k předání staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 1 nedojde z důvodu na straně objednatelů, potom lhůta pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. IV. bodu 1 c) této smlouvy běží ode dne vlastního předání a převzetí staveniště.
3. Pokud k předání staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 1 nedojde z důvodu na straně zhotovitele (zhotovitel se např. nedostaví na objednatelům č. 1 svolané předání staveniště, nepodepíše protokol o předání a převzetí staveniště, nebo bez závažného důvodu odmítne staveniště převzít), potom objednatelé vyhotoví a podepíše protokol o předání a převzetí staveniště sami a za den předání staveniště se v tomto případě bude považovat den doručení objednateli podepsaného protokolu o předání a převzetí staveniště zhotoviteli. Lhůta pro dokončení stavebních prací a předání díla běží v tomto případě dle čl. IV. bod 1 písm. c) této smlouvy.

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatelů nebo jejich zástupce) zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel č. 1 oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. V. Smlouvy.
8. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední z vad, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli č. 1. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel č. 1 oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XV. Smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele č. 1 neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců a cyklistů v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla. Zábory veřejného prostranství a dopravní značení si zajišťuje zhotovitel svým jménem a na své náklady.

## Článek X.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma objednatelům nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv přístupný na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli č. 1.
2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele, tj. osoba **pověřena vedením stavby Jiří Bureš**, 26. 2. 1968, Běhařov 27, 340 21 Janovice nad Úhlavou. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá

předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelů a musí splňovat takové kvalifikační předpoklady, které stanovil objednatel č. 1 jako pověřený zadavatel v zadávací dokumentaci.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel/é nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.

## **Článek XI.**

### **Provádění díla**

1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
2. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
  - v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb
  - nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště
  - neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přeměřenou poměrům a druhu provádění díla.
3. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla respektovat podmínky a požadavky objednatelů či jejich zástupců ve věcech technických a osoby TDI objednatele.
4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším

postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
8. Pokud se objednatel nebo jimi pověřený zástupce přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno nebo v rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat po zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené objednateli učinit. Nenapraví-li zhotovitel vady v příslušné době sdělené za tím účelem objednateli nebo jimi pověřeným zástupcem bude takovéto jednání nebo opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatelů od této smlouvy odstoupit. Při zjištění takovýchto vad mají objednatelé nebo jimi pověřený zástupce též právo provádění díla zastavit a to do doby, než bude učiněna řádná kontrola a zjištěno napravení stavu. Takové zastavení provádění díla nemá vliv na běh žádné ze lhůt uvedených v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednatelům s tím, že objednatelé jsou povinni se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povolují či nikoliv. Objednatelé nebudou udělení souhlasu bezdůvodně odírat. Nevyjádří-li se objednatelé ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatelů za povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit kdykoliv na vyžádání objednatelů.
10. Napojení na zdroj vody a elektřiny nebo jiné napojovací body si zajišťuje a řeší zhotovitel včetně odběrů.
11. Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, k uzavírce nebo objízďce nebo jiným úředním povolením a souhlasům si zajišťuje a obstarává na své náklady výhradně zhotovitel, totéž platí o dopravním značení.
12. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu.
13. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečné provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.

## **Článek XII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednatelům nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatelé jsou pak povinni nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. K předání a převzetí díla objednatelé přizvou osoby vykonávající funkci technického dozoru stavby a projektanta vykonávajícího dozor autora projektu.

2. Oznamí-li zhotovitel objednatelům, že dílo je připraveno k předání a při přijímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatelé si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon v platném znění) a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel č. 1 zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zároveň bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončeném díle na objednatele. Pokud jeden či oba objednatelé odmítnou dílo převzít, jsou povinni uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednatelům všechny doklady požadované v této smlouvě, zejména dokumentace skutečného provedení stavby, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, potvrzené záruční listiny, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů a norem, a všechny povrchy a plochy dotčených nemovitostí tvořících místo prováděných prací jsou vyčištěny a uvedeny do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatelé mají právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy nebo pokyny udělenými objednatelem zhotoviteli během provádění díla.

### Článek XIII.

#### Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci, Dokumentaci stavby a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky budou mít v okamžiku přijímky díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
3. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.
4. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.



5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud byl na základě reklamace dodaný předmět úplně vyměněn, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
6. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje a jaký způsob odstranění vady objednatel požaduje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednateli v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatelé na jejich použití trvali. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných objednateli, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatelé na jejich dodržení trvali nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. Neshodnou-li se strany o tom, zda jde o oprávněnou reklamací, určí toto znalec nebo odborně znalá osoba z oboru stavebních prací přizvaná a jmenovaná objednatelem; náklady s tím spojené hradí strana, v jejíž neprospěch znalec či odborně znalá osoba rozhodla.
8. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data sepsání reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na předmět odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednatelům náklady takto vzniklé.
9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady, je povinen provedenou opravu objednatelům předat. Pro předání platí obdobně postup dle čl. XII této Smlouvy. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.
10. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
11. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

#### **Článek XIV.**

##### **Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla jsou od počátku příslušní objednatelé č. 1 a č. 2 dle rozsahu jimi investovaných částí díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody

způsobené svou činností objednatelům nebo třetí osobě na jejím majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatelů nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
  - (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
  - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části; a/nebo
  - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou svou provozní činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
5. Objednatelé se stávají vlastníkem zhotovovaného díla včetně jeho průběžně zhotovovaných a dokončovaných částí okamžikem jejich dokončení, a dále se stávají vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že vlastnictví k takovým věcem nabývá zhotovitel teprve úplným zaplacením kupní ceny. V případě pochybností nebo porušení této povinnosti zhotovitele platí, že jejich zabudováním do díla se objednatelé stávají jejich vlastníkem bez ohledu na to, zda a jak zhotovitel přechod vlastnictví k takovým věcem dohodl či vypořádal s jejich vlastníky či dodavateli.

## **Článek XV.**

### **Sankční ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
  - a. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatelů, jsou objednatelé oprávněni společně (nebo na základě jejich dohody pověřený objednatel č. 1) účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
  - b. Při změně osoby určené k odbornému řízení provádění předmětu díla bez souhlasu objednatelů, jsou objednatelé oprávněni účtovat společně nebo na základě jejich dohody pověřený objednatel č. 1) zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ.
  - c. Při prodlení jednoho nebo druhého objednatele s platbou oprávněně vystavených faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat příslušnému objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
  - d. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla jsou objednatelé společně (nebo na základě jejich dohody pověřený objednatel č. 1) oprávněni účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.

- e. Při nezajištění pojištění zhotovitele po celou dobu provádění díla je objednatel společně (nebo na základě jejich dohody pověřený objednatel č. 1) oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
  - f. Při prodlení s vyklizením místa plnění, úklidem či dekontaminací jsou objednatel společně (nebo na základě jejich dohody pověřený objednatel č. 1) oprávněni účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení místa prováděných prací dle této smlouvy.
  - g. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad dohodnutých v předávacím protokolu, jsou objednatel oprávněni účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každou vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u této vady až do dne jejího odstranění včetně.
  - h. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 (slovy: patnácti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
  3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
  4. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.

## **Článek XVI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákoník či tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem doručení druhé straně.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se, nedohodnou-li se strany jinak, považuje:
  - a. nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
  - b. prodlení s plněním díla déle než 20 kalendářních dní,
  - c. neumožnění objednatelům provádět kontrolu provádění díla,
  - d. provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatelů,
  - e. jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
  - f. jestliže bude soudem prohlášen úpadek zhotovitele.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatelů se rozumí prodlení s úhradou faktur, které trvá déle než 60 dnů po lhůtě splatnosti.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
5. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
6. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. V té souvislosti si objednatel vyhrazují

v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ právo na změnu zhotovitele k dokončení zbývajících částí díla. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednatelům rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.

7. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
  - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
  - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,
  - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní.
8. Při ukončení smlouvy formou odstoupení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

## **Článek XVII.**

### **Společná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat svou pohledávku plynoucí z této smlouvy vůči objednatelům bez předchozího písemného souhlasu objednatelů. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto započtení od počátku za neplatné a nemá vůči objednatelům žádné právní účinky.
2. V případě neshody stran o
  - a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností
  - b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
  - c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, a nebo
  - d) příčině vadyrozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejích neprospěch bylo rozhodnuto.
3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné nebo se stane neplatným či nevynutitelným, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran, které musí být obsaženy na jediné listině. Zápisy ve stavebním deníku v žádném případě nenahrazují dodatek smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými


ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Smluvní strany stanovily oprávněné osoby, které za ně budou jednat v rámci provádění díla dle této smlouvy, pokud jedna smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně písemně změnu:

**Oprávněné osoby objednatele č. 1 ve věcech technických:**



**Oprávněné osoby objednatele č. 2 ve věcech technických:**



**Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:**



**Oprávněné osoby ve věcech stavby:**



**Článek XVIII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatelů jako veřejného zadavatele zveřejnit uzavřenou smlouvu včetně jejich příloh na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Proto smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Pro případ sporů strany podle §89a občanského soudního řádu sjednávají jako místní příslušný soud Okresní soud ve Strakoniciích a Krajský soud v Českých Budějovicích.
5. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná usnesením č. 121/24 ze dne 14. května 2024.
6. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
  - a. Vyplněný Soupis prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele
  - b. Seznam poddodavatelů z nabídky zhotovitele

V Blatné dne:




**Ing. Robert Flandera**  
Starosta města Blatná



**Ing. Vladimíra Hrušková**  
Ředitelka Správy České Budějovice

V Klatovech dne:



**Ing. Ladislav Koláčný,**  
Předseda představenstva a.s.  
**Ing. Jan Švec,**  
Technicko-obchodní ředitel  
na základě plné moci

## Rekapitulace nabídkové ceny


000 12

Stavba: BLATNÁ - VRBENSKÁ UL.  
 Objednatel: Město Blatná  
 Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1	Nabídková cena pro část díla realizovaného zadavatelem Město Blatná	6 036 087,33	1 267 578,34	7 303 665,67
SO 01	Komunikace	4 647 801,81	976 038,38	5 623 840,19
SO 02	Oprava stávající kanalizace	1 140 185,52	239 438,96	1 379 624,48
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	248 100,00	52 101,00	300 201,00
2	Nabídková cena pro část díla realizovaného zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic s.p.	665 637,36	139 783,85	805 421,21
SO 03	Kanalizace - odvodnění OK I/20	665 637,36	139 783,85	805 421,21

Cena celkem bez DPH	6 701 724,69
DPH 21%	1 407 362,19
Cena celkem vč. DPH	8 109 086,88

V Klatovech, dne 25. 04. 2024



**Silnice Klatovy a.s.**  
 Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
 oddíl B, vložka 221  
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

SOUHRNNÝ LIST STAVBY  
**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

000 13

Kód stavby : 2024005	Název stavby : Blatná - Vrbenská ul.	Datum:
Místo stavby: Blatná Vrbenská ul.		
Projektant : Zdeněk Vavřík	IČO : DIČ :	
Objednatel : Město Blatná	IČO : DIČ :	
Zpracovatel :	IČO : DIČ :	
Zhotovitel :	IČO : DIČ :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		6 701 724,69 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>6 701 724,69 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	6 701 724,69 Kč
DPH	21% činí :	1 407 362,19 Kč
Základ pro DPH	12% činí :	0,00 Kč
DPH	12% činí :	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>8 109 086,88 Kč</b>

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**  
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

000 14

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : 2024005	Název stavby : Blatná - Vrbenská ul.	Datum:		
Místo stavby:	Blatná Vrbenská ul.			
Projektant:	Zdeněk Vavřík			
Objednatel:	Město Blatná			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
<b>NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY</b>				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	komunikace		4 647 801,81	5 623 840,19
SO-02	oprava stávající kanalizace		1 140 185,52	1 379 624,48
SO-03	kanalizace - odvodnění OK I/20		665 637,36	805 421,21
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		248 100,00	300 201,00
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>6 701 724,69</b>	<b>8 109 086,88</b>

Stavba : 2024005 - Blatná - Vrbenská ul.  
Objekt : SO-01 - komunikace

Genová úroveň : 2023/II  
Datum zpracování :

## SOUPIS PRACÍ

Pof. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		<b>HSV:</b>								
		<b>oddíl 1 Zemní práce:</b>								
1	C-181301101-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 10CM	M2	1 188,00		0,0	15,0	17 820,0	0,000	0,000
2	H-10364200-1	ORNICE PRO TEREENNI UPR 1,4 Um3 VL/M3 nákup chybějící ornice pro sadové úpravy	M3	118,80	389,0	46 213,2		0,0	1,400	166,320
3	C-180402111-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK V ROVINE	M2	1 188,00		0,0	16,0	19 008,0	0,000	0,000
4	H-00577461-1	SMES TRAVNI PARKOVA I BEZ ZATEZ 25kg	KG	47,52	151,0	7 175,5		0,0	0,001	0,048
5	C-131301101-0	HLOUBENI JAM TR 4 NEZAP DO 100M3 nové ul. vpuští (10 ks x1,5 m3/kus)	M3	15,00		0,0	320,0	4 800,0	0,000	0,000
6	C-131301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 4 NEZAP	M3	15,00		0,0	4,0	60,0	0,000	0,000
7	C-132301101-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 připojky UV (35,0 m x 1,0 m x 0,6 m) + drenáž (73,0 m x 0,6 x 0,6 m)	M3	47,28		0,0	320,0	15 129,6	0,000	0,000
8	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	47,28		0,0	4,0	189,1	0,000	0,000
9	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT (dlažby 706,60 m2 + pod obruby 424,80 m2)	M2	1 131,40		0,0	11,0	12 445,4	0,000	0,000
10	C-122301102-0	ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 1000M3 dlažba bet. pojížděná (631,60 m2 x 0,42 m) + obrubníky (1416 m x 0,3 m x 0,42 m) + chodník (75,0 m2 x 0,25 m)	M3	462,44		0,0	85,0	39 307,4	0,000	0,000
11	C-122301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4	M3	462,44		0,0	16,0	7 399,0	0,000	0,000
12	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	462,44		0,0	285,0	131 795,4	0,000	0,000
13	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 odvoz zeminy do 20 km	M3	4 624,40		0,0	19,0	87 863,6	0,000	0,000
14	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	462,44		0,0	20,0	9 248,8	0,000	0,000
		<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>53 388,7</b>		<b>345 066,4</b>		<b>166,388</b>
		<b>oddíl 5 Komunikace:</b>								
15	C-564631111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM pod obruby (1416 m x 0,3m)	M2	424,80		0,0	100,0	42 480,0	0,189	80,317
16	C-564651111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM konstr pod dlažby	M2	706,60		0,0	140,0	98 924,0	0,280	197,806
17	C-564661111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM konstr. pod pojížděné dlažby	M2	631,60		0,0	200,0	126 320,0	0,371	234,197
18	C-567125115-0	PODKLAD Z BETONU TR C8/10 TL 15CM oprava komunikace podél obrub 649 mb x 0,5 m	M2	324,50		0,0	375,0	121 687,5	0,335	108,776
19	C-596211113-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 300M2- dlažba chodníky ZD	M2	75,00		0,0	340,0	25 500,0	0,070	5,250
20	H-59246026-1	DLAZ ZAMK 200/100/80 NEVID BAR 12,8 * 1,02	M2	13,06	520,0	6 791,2		0,0	0,136	1,776
21	H-59246052-1	DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD 62,20 * 1,02	M2	63,44	265,0	16 811,6		0,0	0,136	8,628
22	C-596212213-0	KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 300M2- dlažbené pojížděné plochy 631,90 m2	M2	631,60		0,0	360,0	227 376,0	0,071	44,907
23	H-59246054-1	DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD vjezdy 217 m2 * 1,02	M2	221,34	325,0	71 935,5		0,0	0,183	40,505
24	H-59246031-1	DLAZ ZATRAV BEST KROSO V 8CM PRIRODNI parkovací pruhy 387,0 m2 * 1,02	M2	394,74	401,0	158 290,7		0,0	0,137	54,079
25	H-59246032-1	DLAZ ZATRAV BEST KROSO V 8CM BAREVNA dělicí pruhy 3,3 m2 x 1,02	M2	3,37	465,0	1 567,1		0,0	0,137	0,462
26	H-59246028-1	DLAZ ZAMK 200/100/80 NEVID BAR 24,3 m2 * 1,02	M2	24,79	575,0	14 254,3		0,0	0,183	4,537
27	C-573231111-0	POSTR ZIV SPOJ EMULZI DO 0,70kg/m2 živ. plochy -oprava povrchu komunikace 2 547 m2	M2	2 547,00		0,0	14,0	35 658,0	0,001	1,808
28	C-631621117-0	PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA ACP 22 TL 70MM konstr. podél obrub	M2	324,50		0,0	410,0	133 045,0	0,169	54,879
29	C-572753111-0	VYROV POVRCHU KRYTU ASFALT BETONEM AC	T	191,03		0,0	3 040,0	580 731,2	1,000	191,030
30	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM -3M živ. plochy -oprava povrchu komunikace 2 547 m2	M2	2 547,00		0,0	380,0	967 860,0	0,130	330,244
31	C-915791111-0	PREDZNACENI DEL CARY,VODICI PROUZKY	M	954,00		0,0	3,0	2 862,0	0,000	0,003
32	C-915711111-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 12CM BILE - BARVA	M	318,00		0,0	55,0	17 490,0	0,000	0,029
33	C-915711121-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 12CM BILE - PLAST REFL.	M	318,00		0,0	105,0	33 390,0	0,000	0,013
34	C-915712111-0	VODOR ZNAC STRIK VOD PRUH S 25CM BILE - BARVA	M	636,00		0,0	80,0	50 880,0	0,000	0,112
35	C-915712121-0	VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 25CM BILE - PLAST REFL.	M	636,00		0,0	165,0	104 940,0	0,000	0,051
36	C-91451112-0	MONT SLOUPKU PRO DZ DO AL PATKY	KS	12,00		0,0	620,0	7 440,0	0,000	0,000
37	H-40445151-1	SLOUPEK DOPRAVNI ZNACKY L 3,5M D 60MM	KS	12,00	755,0	9 060,0		0,0	0,008	0,096
38	H-40445161-1	PATKA AL DOPRAVNI ZNACKY D 60MM	KS	12,00	620,0	7 440,0		0,0	0,003	0,036
39	C-914001111-0	OSAZ SIL DOPR ZNACEK NA SLOUPKY,KONZ	KS	17,00		0,0	200,0	3 400,0	0,231	3,934
40	H-40445111-1	ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST 3UHELNIK	KS	2,00	990,0	1 980,0		0,0	0,004	0,008
41	H-40445114-1	ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST KOSOCATER	KS	3,00	990,0	2 970,0		0,0	0,003	0,006
42	H-40445128-1	ZNACKY DOPRAVNI E INFORM CTVEREC	KS	3,00	900,0	2 700,0		0,0	0,003	0,009
43	H-40445127-1	ZNACKY DOPRAVNI IP CTVEREC	KS	3,00	900,0	900,0		0,0	0,003	0,003
44	H-40445101-1	ZNACKY DOPRAVNI A VYSTRAZNE 3UHELNIK	KS	1,00	1 000,0	1 000,0		0,0	0,003	0,003
45	H-40445120-1	ZNACKY DOPRAVNI VYSTRAZNE OBDELNIK	KS	3,00	1 150,0	3 450,0		0,0	0,002	0,005
46	H-40445121-1	ZNACKY DOPRAVNI IS OBDELNIK	KS	3,00	1 150,0	3 450,0		0,0	0,002	0,006
47	C-899431111-0	VYSK UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS SOUPETE	KS	8,00		0,0	3 580,0	28 640,0	0,314	2,511
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>302 600,3</b>		<b>2 608 623,7</b>		<b>1 366,026</b>
		<b>oddíl 8 Potrubí:</b>								
48	R-001	odstranění stávajících UV	KS	8,00		0,0	800,0	6 400,0	0,000	0,000
49	C-895941111-0	ZRIZ VPUSTI ULICNI BETON UV-50 NORMAL	KS	10,00		0,0	3 500,0	35 000,0	0,341	3,409
50	H-59223268-1	VPUST ULIC LS21 DNO- 2a 450/300	KS	10,00	360,0	3 600,0		0,0	0,069	0,690
51	H-59223278-1	VPUST ULIC LS21 SIFON+ODT 3z DN 150 PVC	SADA	10,00	1 650,0	16 500,0		0,0	0,175	1,750
52	H-59223862-1	VPUST DESTOVA SKRUZ TBV 45B	KS	10,00	330,0	3 300,0		0,0	0,055	0,550
53	H-59223263-1	VPUST ULIC LS21 PRSTENEC 10a 450/60	KS	10,00	205,0	2 050,0		0,0	0,023	0,230
54	H-59223848-1	RAM S MRIZI 500/500 D400 KOMPLET	KS	10,00	3 200,0	32 000,0		0,0	0,050	0,500
55	C-871325201-0	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 160	M	35,00		0,0	185,0	6 475,0	0,000	0,000
56	H-28611332-1	ROURY PVC KANAL HRDL KGEM SN 8 DN 160	M	35,00	300,0	10 500,0		0,0	0,003	0,933
57	C-212795126-0	ZRIZ TRATIV Z DRENAZ TRUB HDPE DN 160	M	73,00		0,0	350,0	25 550,0	0,000	0,000
58	C-211571101-0	FILTRAC VRSTVY+OBSYP Z KAMENIVA 8-16MM	M3	15,33	0,0	1 290,0	19 775,7	1,595	24,449	
59	C-451541111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKODRTI	M3	4,38		0,0	970,0	4 248,6	1,703	7,461
60	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	18,20		0,0	235,0	4 277,0	0,000	0,000
61	C-175101109-0	PRIPL ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI	M3	18,20		0,0	1 115,0	20 293,0	0,000	0,000
		<b>8 POTRUBÍ CELKEM</b>				<b>67 950,0</b>		<b>122 019,3</b>		<b>39,132</b>
		<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>								
62	C-916553211-0	OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ	M	855,00		0,0	390,0	333 450,0	0,192	164,112
63	H-59217021-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR 430,0 m *1,02	M	438,60	142,0	62 281,2		0,0	0,083	36,404
64	H-59217041-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRECH PRIR 38,0 * 1,02	M	38,76	395,0	15 310,2		0,0	0,070	2,713
65	H-59217061-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI 139,0 m * 1,02	M	141,78	135,0	19 140,3		0,0	0,053	7,514
66	H-59217023-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 P PRIR 56,50 * 1,02	M	57,63	215,0	12 390,5		0,0	0,080	4,610

## SO 01 komunikace

67	H-59217055-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R1 OBL PRIR 3,7 m * 1,02	KS	3,78	398,0	1 504,4		0,0	0,058	0,219
68	H-59217051-1	OBRUBNIK SILNIC ABO 15-25 R3 OBL PRIR 4,0m * 1,02	KS	4,08	398,0	1 623,8		0,0	0,065	0,265
69	H-59217509-1	OBRUBNIK SIL 500/250/80 PRIR L 50CM 184,0 m * 2 * 1,02	KS	375,36	75,0	28 152,0		0,0	0,024	9,009
70	C-916581111-0	OSAZ OBRUB ZAHON +OPERA DO LOZE Z BET	M	119,00		0,0	340,0	40 460,0	0,105	12,474
71	H-59217094-1	OBRUBNIK PARK ABO 5-20 500x50x200 PRIR 119,0 * 2 * 1,02	KS	242,76	38,0	9 224,9		0,0	0,011	2,549
72	C-916661111-0	OSAZ KRAJNIK SIL +OPERA DO LOZE Z BET	M	442,00		0,0	315,0	139 230,0	0,109	48,081
73	H-59218093-1	KRAJNIKY 25x12,5x10CM PRIR 442,0 m x 1,02	M	450,84	112,0	50 494,1		0,0	0,028	12,678
74	C-918101111-0	LOZE POD OBRUB,KRAJ Z BETONU zvýšené lože pod přejezdovou obrubou	M3	3,48		0,0	3 380,0	11 762,4	2,268	7,894
<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>						<b>200 121,4</b>		<b>524 902,4</b>		<b>308,523</b>
<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>										
75	C-113151214-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2- TL 5CM (160,0 m * 7,0 m) + (20,0 m * 7,15 m) + (20,0 m * 7,85 m) + (20,0 m * 7,3 m) + (20,0 m * 7,1 m) + 590 m2 rozšíření komunikace v oblouku + 190 m2 rozjezd ul. V Jezázkách + 28 m2 napojení MK podél trati + 31 m2 vjezd do zahrádek	M2	2 547,00		0,0	67,0	170 649,0	0,128	326,070
76	C-113151119-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 200MM trvale odstranění stáv živ ploch	M2	783,30		0,0	90,0	70 497,0	0,360	282,017
77	C-113107224-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM podkl. konst. kom. trvale odstr.783,30 m2	M2	783,30		0,0	36,0	28 198,8	0,560	438,648
78	C-113106123-0	ROZ DLAZ PESI ZAMKOVE DO SUTI výměna za dlažbu pro nevid.	M2	24,30		0,0	55,0	1 336,5	0,175	4,253
79	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	1 051,025		0,0	52,0	54 653,3	0,000	0,000
80	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- odvoz na skládku (recykli centrum) do 20 km	T	21 020,5		0,0	2,0	42 041,0	0,000	0,000
81	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	608,09		0,0	10,0	6 080,9	0,000	0,000
82	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (KAM)	T	442,90		0,0	10,0	4 429,0	0,000	0,000
83	C-966006211-0	ODSTRAN SVISL DOPR ZNACEK SE SLOUPKEM	KS	12,00		0,0	200,0	2 400,0	0,010	0,120
<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>						<b>0,0</b>		<b>380 285,5</b>		<b>1 051,108</b>
<b>oddíl 99 Přesun hmot:</b>										
84	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	1 713,765		0,0	25,0	42 844,1	0,000	0,000
<b>99 PŘESUN HMOT CELKEM</b>						<b>0,0</b>		<b>42 844,1</b>		<b>0,000</b>

<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>								<b>4 647 801,812</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

## SO 02 oprava kanalizace

17

Stavba : 2024005 - Blatná - Vrbenská ul.  
Objekt : SO-02 - oprava stávající kanalizaceCenová úroveň : 2023/II  
Datum zpracování :

## SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		<b>HSV:</b>								
	<b>oddíl 1</b>	<b>Zemní práce:</b>								
1	C-132301202-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 1000M3	M3	242,03		0,0	460,0	111 333,8	0,000	0,000
2	C-132301209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 200CM	M3	242,03		0,0	29,0	7 018,9	0,000	0,000
3	C-162301102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 1-4 rýha 242,03m3 - obsyp.trouby a šachty 145,80 m3	M3	96,13		0,0	87,0	8 363,3	0,000	0,000
4	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 1-4 přebytočný výkopek obsyp, trouby, šachty	M3	145,90		0,0	285,0	41 581,5	0,000	0,000
5	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 odvoz skládka 20 km	M3	1 459,00		0,0	19,0	27 721,0	0,000	0,000
6	C-171201202-0	LULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	145,90		0,0	20,0	2 918,0	0,000	0,000
7	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA MEZISKLADKU	M3	96,13		0,0	22,0	2 114,9	0,000	0,000
8	C-167101102-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3	M3	96,13		0,0	184,0	17 687,9	0,000	0,000
9	C-162301102-0	nakládní výkopku pro zpětný zásep	M3	96,13		0,0	87,0	8 363,3	0,000	0,000
10	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU zpětný zásep rýhy	M3	96,13		0,0	261,0	25 089,9	0,000	0,000
11	C-175101101-0	ODSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY 145,80 m3 - trouby 15,62m3 - lože pod trouby 26,53m3	M3	103,75		0,0	235,0	24 381,3	0,000	0,000
12	H-58344155-1	STERKODRTE 0-22MM B 103,75 m3*1,8	T	186,75	358,0	66 856,5		0,0	1,000	186,750
13	C-130001101-0	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED 9 x 2 x 1 x 1,2	M3	21,60		0,0	408,0	8 812,8	0,000	0,000
14	C-113107044-0	ODSTR PODKLADU 50M2 ZIVIC TL 20CM	M2	48,00		0,0	960,0	46 080,0	0,360	17,280
15	C-115201414-0	DMTZ STAV POTRUBI BET DN300	M	221,00		0,0	306,0	67 626,0	0,000	0,000
		<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>66 856,5</b>		<b>399 092,6</b>		<b>204,030</b>
	<b>oddíl 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
16	C-451541111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKODRTI 221 m*0,1m*1,2m	M3	26,63		0,0	970,0	25 734,1	1,703	45,191
		<b>4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>25 734,1</b>		<b>45,191</b>
	<b>oddíl 5</b>	<b>Komunikace:</b>								
17	C-572952112-0	VYSPR KRYTU PO PREKOP ASF BET AC 7CM	M2	48,00		0,0	700,0	33 600,0	0,154	7,383
18	C-566902111-0	VYSPRAV PREKOP PODKL 20M2- STERKODRTI	M3	16,80		0,0	1 463,0	24 578,4	1,891	31,764
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>58 178,4</b>		<b>39,147</b>
	<b>oddíl 8</b>	<b>Potrubi:</b>								
19	C-871375201-0	MTZ POTR KANAL PLAST DN 300	M	221,00		0,0	125,0	27 625,0	0,000	0,001
20	H-28614624-1	TRUBKY KANAL PRAGMA +ID SN12 DN 300	M	221,00	1 200,0	265 200,0		0,0	0,003	0,663
21	C-894812325-0	ZRIZ SACHET PP TEGRA 600 DNO DN 300 D+M	KS	7,00		0,0	6 150,0	43 050,0	2,085	14,594
22	C-894812331-0	ROURA SACHT KORUG HL 1M D+M	KS	7,00		0,0	2 448,0	17 136,0	0,000	0,000
23	C-894812376-0	POKLOP SACHT LIT D 400 + BET PRSTEN D+M	KS	1,00		0,0	16 935,0	16 935,0	0,174	0,174
24	C-894812356-0	POKLOP SACHT LIT B125 + BET PRSTEN D+M	KS	6,00		0,0	8 895,0	53 370,0	1,530	9,180
25	C-877373121-0	MTZ ODBOC TVAR KANAL POTR PP DN 300	KS	9,00		0,0	770,0	6 930,0	0,000	0,000
26	H-28654660-1	ODBOCKA PP KORUG SN 12 300/160 KG	KS	9,00	3 335,0	30 015,0		0,0	0,006	0,051
		<b>8 POTRUBÍ CELKEM</b>				<b>295 215,0</b>		<b>165 046,0</b>		<b>24,663</b>
	<b>oddíl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
27	C-919443111-R	UPRAVA VYUSTENÍ LOM KAM D 30CM	KS	1,00		0,0	35 700,0	35 700,0	16,047	16,047
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>35 700,0</b>		<b>16,047</b>
	<b>oddíl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí:</b>								
28	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	37,52		0,0	52,0	1 951,0	0,000	0,000
29	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	T	750,40		0,0	12,0	9 004,8	0,000	0,000
30	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	17,28		0,0	10,0	172,8	0,000	0,000
31	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM]	T	20,24		0,0	10,0	202,4	0,000	0,000
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>11 331,0</b>		<b>0,000</b>
	<b>oddíl 99</b>	<b>Přesun hmot:</b>								
32	C-998276101-0	PRESUN HMOT TROUBY PLASTOVE OT VYKOP	T	125,048		0,0	664,0	83 031,9	0,000	0,000
		<b>99 PŘESUN HMOT CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>83 031,9</b>		<b>0,000</b>
<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>									<b>1 140 185,521</b>	

Stavba : 2024005 - Blatná - Vrbenská ul.  
Objekt : SO-03 - kanalizace - odvodnění OK U/20

Cenová úroveň : 2023/II  
Datum zpracování :

## SOUPIS PRÁČÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		<b>HSV:</b>								
		<b>oddíl 1 Zemní práce:</b>								
1	C-132301202-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 1000M3	M3	109,68		0,0	460,0	50 452,8	0,000	0,000
2	C-132301209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 200CM	M3	109,68		0,0	29,0	3 180,7	0,000	0,000
3	C-133301101-0	HLOUBENÍ SÁCHET TR 4 DO 100M3	M3	19,30		0,0	460,0	8 878,0	0,000	0,000
4	C-133301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN SACHTY TR 4	M3	19,30		0,0	29,0	559,7	0,000	0,000
5	C-162301102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 1-4 rýha a šachty 128,98 m3 - obsyp,trouby a šachty 49,87 m3	M3	79,11		0,0	87,0	6 882,6	0,000	0,000
6	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 1-4 přebytečný výkopek obsyp, trouby, šachty	M3	30,57		0,0	285,0	8 712,5	0,000	0,000
7	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 odvoz přebytečného materiálu na skládku do 20 km	M3	611,40		0,0	19,0	11 616,6	0,000	0,000
8	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	30,57		0,0	20,0	611,4	0,000	0,000
9	C-171201201-0	ULOZENÍ SYPANINY NA MEZISKLADKU	M3	79,11		0,0	22,0	1 740,4	0,000	0,000
10	C-167101102-0	NAKLADANÍ VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3 nakládání výkoku pro zpětný zásyp	M3	79,11		0,0	184,0	14 556,2	0,000	0,000
11	C-162301102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1000M 1-4	M3	79,11		0,0	87,0	6 882,6	0,000	0,000
12	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENÍ JAM RYH KOLEM OBJEKTU zpětný zásyp rýhy	M3	79,11		0,0	261,0	20 647,7	0,000	0,000
13	C-175101101-0	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY 30,57 m3 - trouby 4,44m3 - lože pod trouby 6,48m3 - šachty 8,32 m3	M3	11,33		0,0	235,0	2 662,6	0,000	0,000
14	H-58344155-1	STERKODRTE 0-22MM B 11,33 m3*1,8	T	20,39	358,0	7 299,6		0,0	1,000	20,390
15	C-151101101-0	PAZENÍ PRÍLOŽNE STEN RYH HL DO 2M	M2	91,51		0,0	2,0	183,0	0,001	0,069
16	C-151101111-0	ODPAZENÍ PRÍLOŽ STEN RYH HL DO 2M	M2	91,51		0,0	1,0	91,5	0,000	0,000
17	C-130001101-0	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLÍZKOST PODZ VED	M3	21,60		0,0	408,0	8 812,8	0,000	0,000
18	C-113107144-0	ODSTR PODKLADU 200M2 ZIVIC TL 20CM	M2	51,60		0,0	98,0	5 056,8	0,360	18,576
19	C-113107124-0	ODSTR PODKLADU 200M2 KAM DRC TL 40CM	M2	51,60		0,0	198,0	10 216,8	0,640	33,024
		<b>1 ZEMNÍ PRÁČE CELKEM</b>				<b>7 299,6</b>		<b>161 744,7</b>		<b>72,059</b>
		<b>oddíl 4 Vodovoronné konstrukce:</b>								
20	C-451541111-0	LOZE POTRUBÍ VE VYKOPU ZE STERKODRTI 54,0 m³, 1m*1,2m	M3	6,48		0,0	970,0	6 285,6	1,703	11,038
		<b>4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>6 285,6</b>		<b>11,038</b>
		<b>oddíl 5 Komunikace:</b>								
21	C-566902111-0	VYSŘAV PREKOP PODKL 20M2- STERKODRTI	M3	18,08		0,0	1 463,0	26 421,8	1,891	34,146
22	C-572952112-0	VYSŘP KRYTU PO PREKOP ASF BET AC 7CM	M2	51,60		0,0	700,0	36 120,0	0,154	7,937
23	C-572952111-0	VYSŘP KRYTU PO PREKOP ASF BET AC 5CM	M2	51,60		0,0	500,0	25 800,0	0,103	5,292
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>88 341,8</b>		<b>47,375</b>
		<b>oddíl 8 Potrubí:</b>								
24	C-871375201-0	MTZ POTR KANAL PLAST DN 300	M	54,00		0,0	125,0	6 750,0	0,000	0,000
25	H-28514634-1	TRUBKY KANAL PRAGMA +ID SN16 DN 300	M	54,00	2 693,0	145 422,0		0,0	0,004	0,216
26	C-894411121-0	ZRIZ SACHET B PREF DNO C25/30 DN 300	KS	1,00		0,0	15 920,0	15 920,0	2,085	2,085
27	H-59224325-1	PRSTENEC SACHT VYROV TBW-Q.1 63/12	KS	2,00	495,0	990,0		0,0	0,081	0,162
28	H-59224323-1	PRSTENEC VYROVNAV TBW-Q.1 63/10	KS	2,00	420,0	840,0		0,0	0,068	0,136
29	H-59224765-1	DESKA PŘECHOD TZK 1000/625/270/120	KS	1,00	4 250,0	4 250,0		0,0	0,488	0,488
30	H-59224701-1	POKLOP SACHT S RAMEN BEGU D 400/O	KS	2,00	9 450,0	18 900,0		0,0	0,174	0,348
31	H - 59201 - R	DNO SACHT DN 2200 MM	KS	1,00	69 070,0	69 070,0		0,0	0,000	0,000
32	H - 59202 - R	ZAKRYT DESKA SACHT DN 2200 MM 2xVSTUP	KS	1,00	23 260,0	23 260,0		0,0	0,000	0,000
33	C-877373121-0	MTZ ODBOC TVAR KANAL POTR PP DN 300	KS	1,00		0,0	770,0	770,0	0,000	0,000
34	H-28654661-1	ODBOCKA PP KORUG SN 16 300/160 KG	KS	1,00	3 335,0	3 335,0		0,0	0,006	0,006
		<b>8 POTRUBÍ CELKEM</b>				<b>266 067,0</b>		<b>23 440,0</b>		<b>3,441</b>
		<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>								
35	C-919735112-0	REZANÍ STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM	M	54,00		0,0	95,0	5 130,0	0,000	0,001
36	R002	ZALITÍ SPAR REZAN PODEL ZA TEPL	M	54,00		0,0	80,0	4 320,0	0,000	0,001
37	C-919443111-R	VYUSTENÍ KAN LOM KAM D 30CM	KS	1,00		0,0	35 700,0	35 700,0	16,047	16,047
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁČE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>45 150,0</b>		<b>0,002</b>
		<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>								
38	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	51,600		0,0	52,0	2 683,2	0,000	0,000
39	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	T	1 032,00		0,0	12,0	12 384,0	0,000	0,000
40	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	18,57		0,0	10,0	185,7	0,000	0,000
41	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [KAMENIVO]	T	33,02		0,0	10,0	330,2	0,000	0,000
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>15 583,1</b>		<b>0,000</b>
		<b>oddíl 99 Přesun hmot:</b>								
42	C-998276101-0	PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP	T	77,900		0,0	664,0	51 725,6	0,000	0,000
		<b>99 PŘESUN HMOT CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>51 725,6</b>		<b>0,000</b>
		<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>								<b>665 637,360</b>

## SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>									
		<b>VRN:</b>									
1	R001	Vytýčení sílí	kpl	5,00		0,0	2 100,0	10 500,0	0,000	0,000	
2	R002	Geodetické před zahájením prací	kpl	1,00		0,0	31 000,0	31 000,0	0,000	0,000	
3	R006	Geodetické práce v průběhu stavby	kpl	1,00		0,0	16 000,0	16 000,0	0,000	0,000	
4	R003	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00		0,0	26 000,0	26 000,0	0,000	0,000	
5	R004	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		0,0	21 000,0	21 000,0	0,000	0,000	
6	R005	Zřízení staveniště	kpl	1,00		0,0	51 000,0	51 000,0	0,000	0,000	
7	R007	Zkoušky hutnění pláně a konstrukcí	kpl	6,00		0,0	3 100,0	18 600,0	0,000	0,000	
8	R008	DIO	kpl	1,00		0,0	69 000,0	69 000,0	0,000	0,000	
9	R009	provizorní zpřístupnění nemovitostí po dobu výstavby	kpl	1,00		0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000	
		<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>248 100,0</b>		<b>0,000</b>	
		<b>Vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH</b>								<b>248 100,000</b>	


## SEZNAM PODDODAVATELŮ

S jejíž pomocí bude dodavatel plnit předmět veřejné zakázky

„BLATNÁ – VRBENSKÁ UL.“

Č.	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, sídlo, IČO)	Výše finančního plnění v Kč bez DPH	Podíl v %
1.	Frézování asfaltových vozovek	<b>ČNES dopravní stavby a.s.</b> Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy IČ: 47781734	241 146,00 Kč	3,6%
2.	VDZ	<b>Leoš Šůs</b> Kochana z Prachové 119, 386 01 Strakonice IČ: 73437867	209 562,00 Kč	3,13%
3.	SO 02 Oprava stávající kanalizace, SO 03 kanalizace – odvodnění OK I/20	<b>VAK SERVIS s.r.o.</b> Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy IČ: 26375869	1 710 302,88 Kč	25,52%
4.	Geodetické práce	<b>Dušan Trnka</b> Zborovy 59, 340 34 Plánice IČ: 72244372	73 000,00 Kč	1,09%
5.	DIO	<b>SAFEROAD Czech Republic s.r.o.</b> Plzeňská 666, 330 21 Líně IČ: 25229761	69 000,00 Kč	1,86%
Celkový podíl poddodávek			2 303 010,88 Kč	35,2%

V Klatovech 25. 04. 2024



(opraveno na základě písemnosti)

**Silnice Klatovy a.s.**  
Václavská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307