

D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 3“

Most ev. č. 603-060 přes přeřpad z rybníka Jordán v Táboře

číslo smlouvy zhotovitele: 23500356

číslo smlouvy objednatele: 1/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] [redacted]

Kordinátor bezpečnosti práce: [redacted] [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Metrostav TBR a.s.**
Sídlo: **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**
Zastoupený: **Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a**
Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČO: 098 84 572 DIČ: CZ09884572
ID datové schránky: dhh5kbf
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-9621530267/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26059, datum zápisu 3. února 2021

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Pikna tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 28610)

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 32797)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 1/VZ/2023 a č. zhotovitele 23500356 uzavřené dne 27. 3. 2023, ve znění předchozích dodatků č. 1 a 2, (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 3 a 4 (dále také jen „ZL č. 3/4“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 1/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům dle následujícího odst. 2.3. smlouvy, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených ZL č. 1, 2, 3 a 4.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL č. 2 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	15 421 605,93 Kč
ZL č. 3 – méněpráce bez DPH	-69 005,90 Kč
ZL č. 4 – vícepráce bez DPH	295 241,04 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	15 647 841,07 Kč
DPH 21 %	3 286 046,62 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH	18 933 887,69 Kč

slovy: **osmnáctmilionůdevěttřicetřítisícosmsetosmdesátšedeset korun českých šedesátdevět haléřů včetně DPH.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru



smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku č. 3 řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku č. 3 do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č. 3.

Tento dodatek č. 3 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 3 a 4

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 15. 04. 2024

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Praha, dne: 14. 05. 2024

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list číslo:

3

Stavba: Most ev.č. 603-060 přes přeпад z rybníka Jordán v Táboře	č. SOD objednatele:	1/VZ/2023
Objekt: SO 201	š. SOD zhotovitele:	23500356
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	Budovatelů 2617, 390 02 Tábor	
Projektant:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha	
Zhotovitel:	Metrostav TBR a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň	
Předmět změny:		
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060 Na základě dopracování realizační dokumentaci stavby byly zpřesněny kubatury betonů říms a opěr. Rovněž i objemů kamenného obkladu úhlové zdi.		
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce V průběhu výtastavy objednatel upřesnil, že se nebude osazovat pamětní deska a ani informační tabule. Archeologické práce byla zasmělněny napřímó s objednatelém (mímó generálnímó zhotovitelém MTS TBR). Z tohoto důvodu se tyto práce v tomto ZL odečítají.		
Návrh ocenění:	jednotka	množství jedn. cena cena celkem
Viz příloha č. 1		
Celkem bez DPH		-69 005,90 Kč
DPH 21%		
Podpis navrhovatele:	Datum:	
Vyjádření:	- Libeň	
Zhotovitel:	datum:	9.3.2024
Projektant	datum:	6.3.2024
TDS:	datum:	8.3.2024
Investor: IUG. ANDREA JAN KOVCOVA	datum:	15. 04. 2024
Přílohy:	Příloha č. 1 - Ocenění změny	

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 118 024_A2023 - Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	rozdíl v Kč
1	2	3	4	7	■	11
		Nové položky				
63	317325.R	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-2,380	■	■
68	333221.	OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	-0,851	■	■
71	333325.R	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-3,631	■	■
		Celkem				■



Aspe

Firma: Metrostav TBR a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 118 024_A2023 - Most ev.č. 603-060 přes přepradu z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 000 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Změna soupisu množství

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	02821.	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	████████	████████	████	████████
6	02930.	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL	1,000	0,000	-1,000	████████	████████	████	████████
12	02991.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	0,000	-1,000	████████	████████	████	████████
Celkem								████████	████	████████

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Změnový list číslo:

4

Stavba: Most ev.č. 603-060 přes přepad z rybníka Jordán v Táboře

č. SOD objednatele:

1/VZ/2023

Objekt: SO 201 a SO 221

š. SOD zhotovitele:

23500356

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Budovatelů 2617, 390 02 Tábor

Projektant:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha
 SAGASTA

Zhotovitel:

Metrostav TBR a.s.
Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň

Předmět změny:

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Změnový list řeší dopřesnění výměr na základě dopracování realizační dokumentace stavby (objemu betonů, množství výztuže, silničních obrubníků,...). Dále řeší zajištění nutných provizorních opatření, které by umožňovaly provádění prací i za nevhodných klimatických podmínek (provizorní zastřešení, vytápění,...)

SO 221 Technologická lávka

V průběhu realizace prací byl ze strany správců sítě vznesen požadavek na zhotovení fixační monolitické betonové zídky na "pražské návodní straně. V místech kde chráničky přecházejí do okolního (velmi příkrého terénu).

Návrh ocenění:

jednotka množství jedn. cena cena celkem

Viz příloha č. 1

Celkem bez DPH

295 241,04 Kč

DPH 21%

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 9. 3. 2024

po

Projektant

datum: 6. 3. 2024

podpis

TDS:

datum: 8. 3. 2024

podpis

Investor: ING. ANDREA JANOVCOVA

datum: 15. 04. 2024

podpis

Přílohy:

Příloha č. 1 - Ocenění změny



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 118 024_A2023 - Most ev.č. 603-060 přes přeпад z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č.603-060

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	rozdíl v Kč
1	2	3	4	7	8	11
11	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,701	████████	████████
15	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,020	████████	████████
17	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,702	████████	████████
31	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,300	████████	████████
43	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,000	████████	████████
		Nové položky				
75	03750.	Zimní opatření	KPL	1,000	████████	████████
		Celkem				████████

Rozbor ceny

Položka

03750.N

Zimní opatření

Zimní opatření

Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Výpočet
1	Montáž ochranného stanu	KPL	7,00			4 stany + 3x rožšíření
2	Demotáž ochranného stanu	KPL	4,00			4 stany
3	Topidlo nafotvé MASTER BV 170 E	Den	18,00			1 topidlo x 18 dní
4	Topidlo nafotvé MASTER B 150 CED	Den	23,00			2 topidla od 27.11 do 2.12 + 1 topidlo od 2.12 do 16.12
5	Pohonné hmoty pro topidla	l	2 592,00			18 dní x 12 hodin x 4 litry za hodinu x 3 topidla
6	Nákup ochranného stanu	KPL	4,00			4 stany
7	Hranoly pro stavbu sanu	Ks	68,00			20+12+16+20
CELKEM N						



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 118 024_A2023 - Most ev.č. 603-060 přes přeпад z rybníka Jordán v Táboře_NABÍDKA

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 221 - Technologická lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 221 - Technologická lávka

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	rozdíl v Kč
1	2	3	4	7		
1	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	27,000	■	■
		Nové položky				
35	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	60,000	■	■
36	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	60,000	■	■
37	18245.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	16,000	■	■
38	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	6,000	■	■
39	327324.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,020	■	■
40	327366.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,027	■	■
41	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,440	■	■
		Celkem				■