

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
ze dne 14. 02. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

jednající: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/011-OD (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

**Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 135 Operačního programu životního prostředí.
Projekt je veden pod reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012288.**

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 14.2.2023, ev. č. 001/OVZ/23/011-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**FN Ostrava – Lůžkový blok, energeticky úsporná opatření – technologické řešení budovy**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

V. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>222 680 937,44 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>46 762 996,86 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>269 443 934,30 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 15.592.854,80 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 6.854.929,11 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Oznámení o změně akce č. 29 až č. 36, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Chybou v psaní došlo v preambuli dodatků č. 2, č. 3 a č. 4 této Smlouvy k uvedení chybného čísla projektu, v jehož rámci je tato veřejná zakázka realizována. V návaznosti na tuto skutečnost se tímto dosavadní znění preambule, týkající se realizace veřejné zakázky, dodatků č. 2, č. 3 a č. 4 této Smlouvy ruší a nahrazují textem:

„Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 135 Operačního programu životního prostředí. Projekt je veden pod reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012288.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 5 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 5 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 – Oznámení o změně akce č. 29 až č. 36.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení o změně akce č. 29 až č. 36

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.06.06
08:22:51 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Praze dne _____

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
05.06.2024 19:32:19

Zhotovitel

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.




Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
05.06.2024 10:00:22

Zhotovitel

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Oznámení o změnách akce č 29.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DiZ s.r.o.	
Adresa		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
Ing. Milan Valek			
Navrhované změny akce			
Nefunkční stávající rozvody pitné vody – stoupacích vedení.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Na základě požadavku objednatele proběhne oprava stávajících rozvodů stoupacího vedení pitné vody, dle technických standartů FNO. Řeší příložený rozpočet č. 275. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD).			
Odkazy na	specifikaci:	---	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	---	
	na jinou část smlouvy:	---	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		1 995 988,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	1 995 988,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	419 157,48 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	2 415 145,48 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	
	Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Datum: 31.5.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
Datum: 3.6.2024	
Seznam příložených dokladů:	VŠB TUO VYBRANÉ PRÁCE ALEKSY SIMONA-projekce a inž. činnost
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č. 30.

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Stavební úpravy a práce vzniklé při realizaci z důvodu změn, či požadavků objednatele	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Požadavek objednatele na provedení barevné výmalby. Specifikace barvy dle požadavků jednotlivých oddělení. Řeší příložený rozpočet č. 13. Po demontáži obkladů a stávajícího interiérového vybavení je nutné sjednotit jednotlivé povrchy před výmalbou. Bude nutné provést i drobné opravy omítek. Řeší příložený rozpočet č. 14, 45, 120, 124, 138, 159, 191, 192, 194, 207, 224, 244 a 267. Doplnění okrajových plastových listů opláštění otvorů nad skříněmi. Řeší příložený rozpočet č. 30. Z důvodu části nesoudržných omítek bude nutné provést jejich opravu. Řeší příložený rozpočet č. 57. Na všech patrech budou demontovány stávající stropní konzole z důvodu kolize s novými rozvody. Řeší příložený rozpočet č. 123. Na žádost objednatele budou provedeny malby kolem ostění oken a dveří, vč. nadpraží. Řeší příložený rozpočet č. 125. Na žádost objednatele budou provedeny stavební úpravy pro dispoziční změny. Řeší příložený rozpočet č. 147. Z důvodu nedostatečného spádu kanalizace bude provedena sonda, zda je možné napojit se dříve na svodné potrubí. Řeší příložený rozpočet č. 183. Při provádění demoličních prací bylo zjištěno, že šachtice nejsou dozděny až ke stropu. Řeší příložený rozpočet č. 197. Z důvodu požadavku na provádění revizí a údržby VZT prvků (anemostatů, regulátorů průtoků apod) nutno doplnit revizní dvířka. Řeší příložený rozpočet č. 211_3. Na základě aktualizace PBŘ, je nutné doplnit protipožární opláštění a revizní dvířka na trase CHÚC, tak aby byl zajištěn přístup k požárním klapkám. Řeší příložený rozpočet č. 219. V návaznosti na realizaci popálenin v 1.PP bylo nutné provést drobné stavební práce. Řeší příložený rozpočet č. 240. Požadavek objednatele na úpravu místnosti č. B0215 ve 2.PP. Zazdění dveří, výměna dveří za dveře s PO. Řeší příložený rozpočet č. 268_3. Na základě požadavku objednatele bude realizována SDK příčka v jednací místnosti na severu objektu. Řeší příložený rozpočet č. 274. Z důvodu požadavku na zakrytí vedení potrubí ve 2.PP chodba m.č. B0238 bude provedeno SDK opláštění. Řeší příložený rozpočet č. 280. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě nebo ceníkem ÚRS – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD nebo ÚRS).	
Odkazy na specifikaci:	---
na výkresy:	---
na rozpočtové podklady:	---
na jinou část smlouvy:	---

Důvod vícepráce / méněpráce:

Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněpráci bez DPH:

-94 287,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH:

2 192 675,80 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

2 098 388,80 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

440 661,65 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

2 539 050,45 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 3.6.2024

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 31.5.2024

Stanovisko TDI: Datum: 31. 7. 2025	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 3. 8. 2024	Podpis projektanta stavby:  VŠB TUO CEET VEC/ATELIER SIMONA-projekce a inž. činnost
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	


Oznámení o změnách akce č 31.

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Stavební práce vzniklé při realizaci z důvodu změn, či požadavků objednatele	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Přesun žlabových tras na chodbách z důvodu nově provedených vedení IT. Řeší příložený rozpočet č. 27. Z důvodů demontáží VZT a navazujících prací, nutno demontovat stávající podhledy. Bude doplněno osvětlení LED na místo původních zářivkových. Zároveň dodávka nových podhledů. Řeší příložený rozpočet č. 144. Na žádost objednatele dodány na místo původních neúsporných zářivkových svítidel, nově LED osvětlení (přisazené). Řeší příložený rozpočet č. 145. Požadavek objednatele na demontáže nefunkčních rozvodnic a rozvodů SLN mezi živými částmi. Řeší příložený rozpočet č. 156. Na základě požadavku objednatele proveden nový podhled na místo původního, aby bylo možné provádět revize a údržbu zakrytých prvků. Řeší příložený rozpočet č. 158. Na základě požadavků objednatele nutné dodat a namontovat 1 ks anemostatu, vč. příslušenství. Přidružená koordinace s navazujícími profesemi. Řeší příložený rozpočet č. 162. Na základě požadavků objednatele nutné dodat regulátor 1 ks, vč. softwarové úpravy a přidružených prací. Přidružená koordinace s navazujícími profesemi. Řeší příložený rozpočet č. 163. Při napojování VZT jednotek na stávající kanalizaci byl zjištěn havarijný stav stávající kanalizace, nutno provést nové potrubí. Řeší příložený rozpočet č. 182. Požadavek na demontáž nefunkčních kabelových tras ve strojovně 2.PP. Řeší příložený rozpočet č. 189. V souvislosti s realizací nového podhledu požaduje objednatel realizovat i nová svítidla. Uvedená VCP řeší prostory 1.NP a 1.PP; bližší specifikace dotčených místností viz. příložený rozpočet č. 230. Na základě dodání a montáže nového rozvaděče pro CHÚC v 11.NP - 11RVZT-N je nutné provést integraci a propojení s profesí MaR. Řeší příložený rozpočet č. 237. Doplnění opticko-kouřových čidel vč. přidružené kabeláže, prací a patič do celého objektu. Řeší rozpočet č. 255_3. Požadavek objednatele na vybudování příček z SDK s požární odolností v 1.PP. V návaznosti na tyto práce nutno doplnit EPS čidla, s ohledem na požadavek PBŘ a přidružené únikové cesty. Řeší rozpočet č. 256_2. Požadavek objednatele na doplnění osvětlení. V rámci těchto prací byla nutná demontáž původního osvětlení. Doplnění demontáže osvětlení na severní části o skutečnost. Řeší rozpočet 258. Požadavek IT oddělení nemocnice, o doplnění žlabových tras na každém patře do m.č. B_31b, nad rámec PD. Řeší rozpočet č. 263. Na základě požadavku objednatele doplnění přeslechové kce před mřížku v místnosti pro zemřelé. Řeší příložený rozpočet č. 265. Dle dodatečných požadavků vyplývajících z PBŘ nutné doplnit ke stávajícím výtahům signalizační maják EPS. Řeší příložený rozpočet č. 270. V rámci výměny kompenzátorů na stoupacím potrubí ÚT bylo při demontážích zjištěno nemetrické napojení na stoupací vedení. Nutné dodání a montáž nových armatur vč. úpravy potrubí. Zároveň nebylo možné vypouštět potrubí pouze 1x z důvodu zneprístupnění místností ve všech podlažích daného stoupacího vedení, provádělo se vypouštění stoupacího vedení vícenásobně dle předávaných etap / pater. Řeší rozpočet č. 271. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN).	

Odkazy na	specifikaci:	---	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	---	
	na jinou část smlouvy:	---	
Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		2 075 116,94 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		2 075 116,94 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		435 774,56 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		2 510 891,50 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 3.6.2024



Ing. Marek Veselý/
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 31.5.2024



Stanovisko TDI:


Datum: 31.5.2024

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 3.6.24

Podpis projektanta stavby:





VŠB TUO CEET VEC/ATELIER SIMONA-projekce a inž. činnost

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací.
2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.

Oznámení o změnách akce č 32.


Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[REDACTED]	
Navrhované změny akce	
Práce vzniklé při realizaci z důvodu změn, či chybějících položek v rámci stavebního řešení.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
VV neřeší zakrytí vedení tras profesí, které požaduje objednatel na základě funkčního řešení nemocnice. Řeší příložený rozpočet č. 33b a 33c. VV neobsahuje vyřezání otvorů pro osazování VZT mřížek do dvouvrstvého SDK podhledu. Řeší příložený rozpočet č. 64. V místnosti A_27b - je nutno vybourat příčku z důvodu realizace nových tras VZT a ZTI. Řeší příložený rozpočet č. 106. Demontovaný (původní) podhled nelze montovat zpět, a proto je nahrazen novým. V souvislosti je nutno realizovat i nová svítidla do rastrového podhledu. Řeší příložený rozpočet č. 108. Pro osazení VZT mřížek dle PD, je nutné provést lokální bourací práce. Řeší příložený rozpočet č. 129. Z důvodu realizace tras EPS nutné demontovat původní podhled. Řeší příložený rozpočet č. 139. Z důvodu aktualizace PBŘ stavby je nutné doplnit na spojovacích chodbách LB (v místě žlutých výtahů), protipožární podhled. Součástí prací je úprava tras EPS a rozvody silnoproudu. Řeší příložený rozpočet č. 149_7 Z důvodu realizace tras EPS nutné demontovat původní podhled. Řeší příložený rozpočet č. 150, 177 a 206. Z důvodu požadavků FNO, je nutno provést protipožární příčku v m.č. A_27b; vč. revizních dveří protipožárních k ventilům a zazdění hydrantů a prostupů v šachtě. Součástí je dodávka protipožárních ucpávek/manžet v místě, kde prochází rozvody skrze tuto příčku. Řeší příložený rozpočet č. 168. Nutné zednické zapravení otvorů po demontáži původního VZT potrubí m.č. A1106. Řeší příložený rozpočet č. 179. Narovnání skutečnosti rozpočtu č. 61 (ZL č. 8, dod č. 3). Řeší příložený rozpočet č. 200. PD řeší zakrytí 1 ks jímky ve strojovně VZT 2.PP. Je nutno zakrýt 2 ks jímek. Zároveň narovnáni rozměrů dle skutečnosti. Řeší příložený rozpočet č. 216. Na základě aktualizace PBŘ nutné provést oboustranné protipožární podhled na chodbě (m.č. A0208a B0220) ve 2.PP. Tato změna vyvolává osazení osvětlení jako přisazené do rámečků. Řeší příložený rozpočet č. 218_P. Narovnání skutečnosti změnových rozpočtů č. 201, ZL 23. Nebudou prováděny bourací práce rampy. Řeší rozpočet č. 257. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN).	
Odkazy na specifikaci:	---
na výkresy:	---
na rozpočtové podklady:	---
na jinou část smlouvy:	---
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
- 494 557,91 Kč		3 166 854,21 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		2 672 296,30 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		561 182,22 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		3 2 33 478,52 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava			
Datum: 3.6.2024			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 31.5.2024			
Stanovisko TDI:		Podpis TDI:	
Datum: 31.5.2024			

Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
Datum: 3.6.2024	
VŠB TUO CEET VEC/ATELIER SIMONA-projekce a inž. činnost	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č. 33.



Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Metrostav DiZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Stavební úpravy a práce vzniklé při realizaci z důvodu změn, či chybějících položek profesí.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Z důvodu neznámých tras pod omítkou bylo nutné rozvody slaboproudu provést po povrchu v bezhalogenových lištách. Řeší příložený rozpočet č. 38. Jednotlivé rozvaděče SLN - R_VZT musí být mezi sebou propojeny stoupacím vedením. Projekt neuvažuje uložení svislých žlabových tras, nutno doplnit. Řeší příložený rozpočet č. 114. V rámci prováděného rozsahu prací je revidován skutečný počet požárních ucpávek. Řeší příložený rozpočet č. 155_2.Z důvodu demontáže vedení chladu dle PD, je nutné demontovat stávající žlabovou trasu s kabeláží. Řeší příložený rozpočet č. 167. Z důvodu vedení rozvodů chladu, je nutné demontovat plechový podhled. Dopčet výměry podhledu. Řeší příložený rozpočet č. 169. Z důvodu postupné montáže VZT jednotek je nutné na potrubí připravit uzavírací ventily, k provedení prací a budoucím servisním úkonům. Řeší příložený rozpočet č. 199. Na základě požadavku PBŘ, je nutné u zař. č. 9 doplnit o protipožární izolaci. Řeší příložený rozpočet č. 208. Na základě dispozice v 7.NP (kde je místnost B740 rozdělena na dvě části) bylo nutné doplnění čidel, kabeláže apod. Řeší příložený rozpočet č. 243. PD neřeší dodání servopohonů pro VZT zařízení č. 8 a 9. Řeší příložený rozpočet č. 247. Na základě dispozice v 5.NP (kde je místnost B540 rozdělena na dvě části) bylo nutné doplnění čidel, kabeláže apod. Řeší příložený rozpočet č. 249. Na základě požadavku PBŘ je nutné doplnit kolem VZT potrubí mezi 11. a 12.NP (střechou) požární ucpávky, jak z horní tak ze spodní části, střešního pláště. Řeší příložený rozpočet č. 253. Objednatel požaduje dodání servopohonů na stávající regulační klapky, tak aby mohli být napojeny na nový rozvod sítě MaR. Řeší příložený rozpočet č. 273. Na základě požadavku objednatele proběhne doplnění zásuvky pro úpravnu vody ve strojovně 2.PP. Řeší příložený rozpočet č. 276. PD neřeší odvod kondenzátu od VZT zařízení v 10.NP do kanalizačního potrubí. Nutno provést dodatečné rozvody. Řeší rozpočet č. 278. PD neřeší dopojení systému MAR na potrubí RTCHL. Je nutné doplnit navrtávky a kohouty s vypuštěním pro možné revize, na stávající potrubí. Řeší rozpočet č. 279. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN).	
Odkazy na specifikaci:	---
na výkresy:	---
na rozpočtové podklady:	---


na jinou část smlouvy: ---	
Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.	
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒
odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
375 870,00 Kč	1 225 706,33 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	849 836,33 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	178 465,63 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 028 301,96 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024	

Stanovisko TDI: Datum: 31.7.2023	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 3.6.2024	Podpis projektanta stavby:  VŠB TUO CEET VEC/ATELIER SIMONA-projekce a inž. činnost
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č 34.



Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[REDACTED]	
Navrhované změny akce	
Stavební úpravy vzniklé při realizaci z důvodu změn stavebního řešení.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Z důvodu kolize se stávajícím vedením, není možné realizovat nové rozvody VZT a RTCHL v původní navrhované trase. Proto vzniká nárůst bouracích a zapravovacích prací po průřezech ve zdivu. Řeší příložený rozpočet č. 20_3. Z důvodu sjednocení pracovních činností staveb na LB (realizace zateplení a vnitřní rozvody VZT) je nutné přednostně zrealizovat zakrytí podhledů a SDK opláštění pro budoucí indukční jednotky. Řeší příložený rozpočet č. 63. Nerealizování konstrukcí podhledů náhradního provozu (PS) - provedena revize PD v souvislosti s již provedenou výměnou oken fasády. Řeší příložený rozpočet č. 84. V rámci bouracích prací strojovny v 11.NP byl zjištěn stávající nesoudržný povrch pod dlažbou. Bude nutné nahradit vybourané části novou betonovou mazaninou. Řeší příložený rozpočet č. 87. Provedením VZT dle PD by došlo k poškození nově zrekonstruovaných koupelen nadstandartních pokojů, stavba navrhla řešení. Na základě nových pozic požárních klapek, nedojde k poškození stávajících obkladů v předmětných koupelnách. Řeší příložený rozpočet č. 148. Z důvodu vedení trasy přípojky chladné vody mezi strojovnou zdroje chladu a strojovnou VZT, je nutno demontovat nefunkční vzduchotechnickou jednotku, která je v kolizi s novou trasou. Řeší příložený rozpočet č. 166. Na základě aktualizace PBR, je nutné doplnit protipožární opláštění také nad JJ, aby byla dodržena požární odolnost podhledových kcí. Řeší příložený rozpočet č. 231. Na základě aktualizace PBR, je nutné realizovat výškové rozdíly podhledových konstrukcí. V návaznosti na rozebíratelné podhledy a požární sténové uzávěry (PSUM). Řeší příložený rozpočet č. 232. Z důvodu montáže JJ bylo nutné demontovat část stávajícího rastrového podhledu a provést opětovnou montáž s napojením na nově vybudované SDK opláštění pro JJ. Řeší příložený rozpočet č. 242. V rámci realizace podhledů rastrových rozměru 600x600 mm na patrech, bylo provedeno více m2, oproti předpokladu ve VV. Řeší příložený rozpočet č. 264. Odečty v rámci smlouvy o dílo a všech souvisejících dodatků, řeší rozpočet č. 272. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě nebo ceníkem ÚRS – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD nebo ÚRS).	
Odkazy na specifikaci:	---
na výkresy:	---
na rozpočtové podklady:	---
na jinou část smlouvy:	---


Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 5 537 342,20 Kč		2 255 781,36 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		- 3 281 560,84 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		- 689 127,78 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		- 3 970 688,62 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024		 Ing. Marek Vešelý náměstek ředitele pro techniku a provoz	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024			

Stanovisko TDI: Datum: 31.5.2023	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 3.6.23	Podpis projektanta stavby:  Ing. VŠB TUO CEET VEC/ATELIER SIMONA-projekce a inž. činnost
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č. 35.

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Stavební úpravy a práce vzniklé při realizaci z důvodu změn části profesí.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Z důvodu zánovních obkladů nebudou realizovány rozvody pod omítkou, ale budou vedeny po povrchu. Řeší příložený rozpočet č. 15. Z důvodu změny soustavy na základě technických požadavků TIČR a revize projektu, byl doplněn silový vodič (1 žíla). Řeší příložený rozpočet č. 100. Při demontážích VZT potrubí ve strojovnách bylo zjištěno, že potrubí není dostatečně kotveno. Provedeno dodatečné montování VZT svislého potrubí. Řeší příložený rozpočet č. 157. Z důvodu kolize umístění rozvaděčů v PD s jinými rozvaděči, nutno rozvaděče přemístit. Nárůst kabeláže a spojování. Řeší příložený rozpočet č. 164. Na základě zjištěného havarijního stavu původní kanalizace (koroze litinového potrubí) bude po dohodě s objednatelem tato vyměněna za novou. Tyto práce vyžadují bourání instalačního jádra (příčky), ve kterém je umístěno stoupací vedení splaškové kanalizace. Řeší příložený rozpočet č. 212. Při provádění odvodů kondenzátů VZT jednotek byl zjištěn havarijní stav stávající kanalizace, nutno provést nové potrubí. Řeší příložený rozpočet č. 213. Uvedený rozpočet řeší trasu silnoproudé instalace v kabelových kanálech ve 3.PP. Z důvodu změny pozice rozvaděčů oproti původní PD, a také ve vazbě na navazující dodávky dalších staveb. Řeší příložený rozpočet č. 225. Z důvodu kolize vedení trasy chladu se stávajícími vedeními na chodbách, bylo nutno přesunout tuto trasu do pokojů. Spolu s posunem trasy došlo i k posunu II, což vyvolalo rozšíření SDK kufrů. Řeší příložený rozpočet č. 236. Z důvodu kolize vedení trasy chladu se stávajícími vedeními na chodbách, bylo nutno přesunout tuto trasu do pokojů. Spolu s posunem trasy došlo i k posunu II. Řeší příložený rozpočet č. 236." Nutno doplnit uzavírací klapky na rozvodu chlazení ve strojovně VZT 2.PP z důvodu provozu VZT jednotky. V návaznosti na zajištění provozu popálenin v 1.PP. Řeší příložený rozpočet č. 245. V trase nových rozvodů VZT a chladu vzniká kolize se stávajícími rozvody medicíálních plynů. Z uvedeného důvodu je nutné tyto rozvody přeložit. Řeší příložený rozpočet č. 259. Z důvodu kolize vedení trasy chladu se stávajícími vedeními na chodbách, bylo nutno přesunout tuto trasu do pokojů. Spolu s posunem trasy došlo i k posunu II, což vyvolalo rozšíření SDK kufrů. Řeší příložený rozpočet č. 260. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN).	
Odkazy na	specifikaci: ---
	na výkresy: ---
	na rozpočtové podklady: ---
	na jinou část smlouvy: ---

Důvod vícepráce / méněpráce: Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
352 872,00 Kč		1 592 688,38 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		1 239 816,38 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		260 361,44 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		1 500 177,82 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.6.2024		 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 31.5.2024			

Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Datum: 3.6.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
Datum: 3.6.2024	
Seznam přiložených dokladů:	VŠB TUO CEET VEC/ATELIER SIMONA-projekce a inž. činnost
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č 36.




Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Doplnění SLN rozvaděčů a přívodů.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na správnou funkci a dodržení příslušných norem nutné doplnění silového přívodu pro zvlhčovače VZT zařízení č. 4 a 5. Řeší rozpočet č. 261 a silového přívodu vč. zařízení, osvětlení a okruhů ve strojovnách (2.PP i 11.NP) v nasávací i výdechové části VZT zařízení. Řeší rozpočet č. 262. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN).			
Odkazy na		specifikaci:	

		na výkresy:	

		na rozpočtové podklady:	

		na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:			
Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		1 088 04,78 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	1 088 043,78 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	228 489,19 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 316 532,97 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.6.2024	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.5.2024	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Datum: 31.5.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
Datum: 3.6.2024	
VŠB TUO CEET VEC/ATELIER SIMONA-projekce a inž. činnost	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	