

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. SLL JL/123/2024

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. AXII 253

zastoupen [redacted] editelem

dále jen „**Objednatel**“

a

Vedo s.r.o.

se sídlem Hradec Králové IČO: 19163495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 50934

zastoupena [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2024 smlouvu o dílo č. SLL JL/123/2024, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve výměně stavebních povrchů a technických instalací místností v čp. 268 DLL VESNA ve 4.NP, oddělení 4.B Janské Lázně (dále jen „**dílo**“), v rámci akce s názvem „**Výměna povrchů a technických rozvodů**“ (dále jen „**smlouva**“). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 5.4.2024.

2. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba smluvně upravit z toho vyplývající následující méně práce v hodnotě [redacted] Kč bez DPH, tak že tyto budou vyňaty z předmětu plnění a o jejich hodnotu bude ponížena cena za dílo:

a) Rekonstrukce pokoje č. 4B/34-1 + 4B/34.2:

- | | |
|--|---------------|
| 1. 2 ks tlačítko pro vzdálené splachování – po dohodě nerealizováno | [redacted] Kč |
| 2. 2 ks sklopná madla do sprchy (nosnost 150 kg) - po dohodě nerealizováno | [redacted] Kč |
| 3. 2 ks zásobník mýdla – po dohodě nedodáno | [redacted] Kč |

3. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba smluvně upravit z toho vyplývající následující vícepráce v hodnotě [redacted] Kč bez DPH, tak že tyto budou přidány k předmětu plnění a o jejich hodnotu bude navýšena cena za dílo

a) Společná koupelna Ž m.č. 4/11, 4/12 = 144 471,40 Kč + DPH:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Demontáž stávajícího SDK ve 3.NP = 32,6 m ² | [redacted] Kč |
| 2. Demontáž + zpětná montáž 6 ks stávajících svítidel ve 3.NP | [redacted] Kč |
| 3. Dodávka + montáž sádkokartonu ve 3.NP = 32,6 m ² | [redacted] Kč |
| 4. Výmalba stropu = 32,6 m ² | [redacted] Kč |
| 5. Odsekání obkladu v místnosti úklidu ve 4.NP = 1,4 m ² | [redacted] Kč |
| 6. Stavební dozdivky v místnosti úklidu ve 4.NP z cihel a vyrovnávky povrchů pro vyrovnání pod obklady = 1,4 m ² | [redacted] Kč |
| 7. Dodávka + montáž rozvodu vody do místnosti úklidu ve 4.NP | [redacted] Kč |
| 8. Dodávka + montáž obkladů v místnosti úklidu ve 4.NP = 0,9 m ² | [redacted] Kč |
| 9. Dodávka + montáž dlažby v místnosti úklidu ve 4.NP = 0,5 m ² | [redacted] Kč |
| 10. Dodávka + montáž Al oken systému ALURON | [redacted] Kč |
| 11. Úklid místnosti ve 3.NP | [redacted] Kč |

b) Rekonstrukce pokoje č. 4B/34-1 + 4B/34.2 = 174 086,30 Kč + DPH:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Vybourání stávajících siporexových příček = 0,7 m ³ | ██████████ Kč |
| 2. Dodávka + montáž příček YTONG tl. 75 mm = 30,6 m ² | ██████████ Kč |
| 3. Dodávka + montáž příček YTONG tl. 150 mm = 10,3 m ² | ██████████ Kč |
| 4. Zarovnání podkladu stěn = 5,5 m ² | ██████████ Kč |
| 5. Potažení vnitř. stěn sklo vláknit. pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty = 62 m ² | ██████████ Kč |
| 6. Vápenocementový štuk = 62 m ² | ██████████ Kč |
| 7. Přesun hmot – vícepráce = 3,2 t | ██████████ Kč |
| 8. Přesun vybouraných hmot – vícepráce | ██████████ Kč |
| 9. Dodávka + montáž EL topení žebříkového do koupelny rozm. 1800 x 600 mm = 2 ks | ██████████ Kč |
| 10. Změna modulu šatní skříně = 2 ks | ██████████ Kč |
| 11. Doplnění krycích boků šatních skříní (změna na volně stojící) = 2 ks | ██████████ Kč |
| 12. Dodávka + montáž skříněk na lednici = 2 ks | ██████████ Kč |
| 13. Dodávka lednice 90 ltr s mrazicí schránkou = 2 ks | ██████████ Kč |

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení VI. odst. 1 smlouvy následujícím zněním:

„1. *Cena díla činí* ██████████ *Kč bez DPH.*

a. *Společná koupelna Ž m.č. 4/11, 4/12*

██████████ Kč

b. *Koupelna + WC u pokoje č. 4B/34-1 + 4B/34-2 včetně interiéru*

██████████ Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že je znění tohoto dodatku v rozporu se smlouvou, použije se tento dodatek.
2. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy, které se okamžikem uzavření tohoto dodatku stávají přílohami a nedílnými součástmi smlouvy, přičemž v plném rozsahu nahrazují tu přílohu, která se svým číselným označením shoduje s přílohou tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Rozpočet – koupelna 4/11 a 4/12 (Soupis prací ze dne 7.5.2024) - včetně Dodatku č.1_7.5.2024

Příloha č. 2 – Rozpočet – rekonstrukce pokojů (Soupis prací ze dne 7.5.2024) - včetně Dodatku č.1_7.5.2024

3. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně, vážně, že ho neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměni s jeho obsahem.

V Janských Lázních dne 7.5.2024

V Hradci Králové dne 7.5.2024

.....
SLL Janské Lázně, státní podnik

██████████, ředitel