

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo: Pod Anenskou 149, Příbram IV, 261 01 Příbram  
Zast.: zast. předsedou správní rady Ladislavem Turkem a členem správní rady Mgr. Janem Konvalinkou  
IČ: 48955001  
DIČ: CZ48955001  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č. účtu: ██████████  
Bankovní spojení: Česká Národní banka  
Č. účtu: ██████████  
Dále také „objednatel“

a

### 1.2. KUNST, spol. s r.o.

Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice I-město  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D., jednatel  
IČ: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.  
Č. účtu: ██████████  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
Dále také „zhotovitel“

## II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 25.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo „Odstranění havarijního stavu odběrného objektu Solenice – jímání a čerpání vody“ blíže vymezené v uvedené smlouvě (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo najevo, že s ohledem na technické podmínky zjištěné při provádění díla je k dokončení díla tak, aby bylo plně funkční, jakož i vzhledem k dopřesnění požadavků objednatele na kvalitu a podobu některých prvků díla, nutné provést některé práce a dodávky nezahrnuté v předmětu díla dle smlouvy o dílo, popsané v podobě víceprací ve změnovém listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1, a zároveň bylo nutné omezit rozsah díla o méněpráce, popsané v změnovém listu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě 2.1. popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem mění tak, že předmět díla omezují o méněpráce, popsané ve změnovém listu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, a rozšiřují o vícepráce, popsané v změnovém listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu rozsahu díla dle výše uvedených změnových listů mění v souladu s uvedenými změnovými listy i údaj o celkové sjednané ceně díla, uvedený v čl. 4.2. smlouvy o dílo, a to tak, že celková cena díla bude na základě takové úpravy činit **21.080.178,52 Kč bez DPH** s tím, že v souladu s obsahem změnových listů č. 1 a č. 2 se mění stávající nabídkový rozpočet, který tvořil přílohu smlouvy o dílo do doby uzavření tohoto dodatku.

2.4. Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouva o dílo, popsaná v bodě 2.1. tohoto dodatku, beze změny.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

3.2. Objednatel prohlašuje, že k uzavření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci ve smyslu zřizovací listiny objednatele, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.

V Příbrami, dne .....

V Hranicích, dne .....

.....

.....

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace  
předseda správní rady Ladislav Turek  
členem správní rady Mgr. Jan Konvalinka  
objednatel

KUNST, spol. s r.o.  
Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D., jednatel  
zhotovitel

Přílohy č. 1 a 2: Změnové listy dle textu