

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 254/002

Číslo ZBV:

162.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-19 293,34	0,00	-19 293,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.23 08:14:25 +02'00'

Správce stavby

datum

lpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Datum: 01.06.2024 15:14:35Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice 10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpi

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.17
08:19:47 +02'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 254/002	Číslo ZBV: 162.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě nepředvídatelných okolností, které v průběhu realizace založení zárubní zdi vznikly. Na základě skutečně zastižených geologických podmínek bylo nutné základovou spáru opravit dle změny RDS a tím došlo k navýšení kubatury betonu C25/30. Zhotovitel provedl řádné oznámení dopis ě. VMO 064/2022 včetně zápisu do stavebního deníku. Následně byl vydán pokyn Správce stavby k variaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	400 834,83	400 834,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.05.21 07:39:12 §02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.05.23 08:16:40 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 04.06.2024 15:14:53
Zhotovitel	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.05.17 08:18:53+02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 254/002	Číslo ZBV: 162
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 162

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
162	-19 293,34	400 834,83	381 541,49

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.17
08:17:55 +02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.21
07:38:29 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal I

Datum: 2024.05.23
06:37:06 +02'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
04.06.2024 15:13:44**Supervize:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změnDigitálně podepsal
Jiří Hájek
Datum: 2024.05.23
16:57 +02'00'**Ředitel věcně příslušného útvaru:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změnDigitálně
podepsal**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Datum:
2024.05.28
12:43:27
+02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 162.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo								002					
Číslo a název rozpočtu: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
19	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
24	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO											
28	78171R.	OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC											
Celkem								16 158 041,53	-19 293,34	0,00	16 138 748,18	-19 293,34	-0,12

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 162.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo Číslo a název rozpočtu: C 254 - Zárubní zeď, km 2,470 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30											
Celkem								6 731 931,28	0,00	400 834,83	7 132 766,11	400 834,83	5,95

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: