



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: -----

Číslo smlouvy zhotovitele: 4/2024

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

Sídlo: Boženy Němcové 213, 380 11 Dačice

IČO: 608 16 929

DIČ: --

číslo účtu: 103822162/2250

datová schránka: inikq2f

jednající prostřednictvím: Mgr. Milan Točík, ředitel školy

ZHOTOVITEL

Společnost: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12191

číslo účtu: 78-1323180207/0100

datová schránka: erq2bxv

jednající prostřednictvím: Josef Pták, jednatel

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2024:

1. Dne 8. 2. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce, které spočívají především ve vybudování přístavby budovy Gymnázia Dačice (dále jen „dílo“). Detailní popis

předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci pro provádění stavby společností DELTA projekt s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch. Miroslav Dvořák.

2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) na základě výsledku zadávacího řízení „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ (dále jen „zakázka“), které je součástí projektu „Přístavba budovy Gymnázia Dačice“ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 43. výzvy k předkládání žádostí o podporu. Podrobněji je specifikováno v bodě 4 tohoto dodatku a příslušných přílohách.
3. Příslušné změny uvedené v tomto dodatku byly projednány a odsouhlaseny za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, technického dozoru a projektanta na pravidelných schůzkách, tzv. kontrolních dnech.
4. Specifikace předmětu dodatku:
Změnový list č. 1 – Příjezdová komunikace pro zásobování jídelny, změna dle § 222 odst. 4

Změnový list č. 2 – Demontáž a zpětná montáž septiku, změna dle § 222 odst. 4
5. Vícepráce a méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s cenou – Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Celková hodnota víceprací je 155 757,23 Kč bez DPH.
6. Tímto dodatkem se tak mění cena díla specifikovaná v čl. IV, odst. 2 Smlouvy o dílo:

Původní cena dle SoD:

Celková cena bez DPH:	30 394 897,47 Kč
DPH:	6 382 927,21 Kč
Celková cena včetně DPH:	36 777 818,68 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH:	30 550 654,70 Kč
DPH:	6 415 637,49
Celková cena vč. DPH:	36 966 292,19

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
9. Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
10. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení, bude podepsán elektronicky.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2

V Dačicích dne dle elektronického podpisu

.....
Mgr. Milan Točík, ředitel školy
za Objednatele

.....
Josef Pták, jednatel
za Zhotovitele