



Agendové číslo: **03432/2022/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX02Z2HOP**

DODATEK č. 3

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. číslo 03432/2022/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ228608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP při přípravě stavby, ev. č. 03432/2022/IM (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.04.2023 a dodatku č. 2 ze dne 22.12.2023, jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Zámek Bruntál-revitalizace 3.NP“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu prací na díle došlo k souběhu několika skutečností, které mají za následek, že rozsah díla, tak jak byl původně plánován a zamýšlen, musí být upraven, a to z níže uvedených důvodů:
 - a) projekt není způsobilý k profinancování prostřednictvím některé z budoucích výzev operačních programů EU,
 - b) objednatel v současné době připravuje nové projekční práce pod názvem akce „Zámek Bruntál – revitalizace objektu II“ (komplexní revitalizace vnitřních prostor celého zámku), které mají úzkou vazbu na 2. a 3. část díla dle smlouvy,

- c) momentální neznalost rozsahu expozic zámku, které mají být umístěny v 3 NP, kdy tento rozsah má značný vliv na konstrukční rozmístění páteřních rozvodů vedoucích z přízemí zámku (předmět 2. a 3. části díla dle smlouvy).

Na základě výše uvedených skutečností by za současného zpracování díla v původně plánovaném rozsahu došlo k duplicitnímu projektování již jednou projektovaných prostor, resp. k vytvoření dokumentace, kterou by následně nebylo možné použít. To by mělo za následek neúčelné vynaložení finančních prostředků na projekční práce.

3. Na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle smlouvy.
4. Původně zamýšlená rekonstrukce (projekční práce dle smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nebude zahrnovat:
 - novou spojovací lávku v 3.NP,
 - rekonstrukci točitého schodiště (silnoproudá elektroinstalace, rekonstrukce dveří a zábradlí) ve věži zámku,
 - vestavbu nového výtahu,
 - rekonstrukci 1. NP (průjezd, WC veřejnost, místnost pro zaměstnance, vstupní prostor, prodejna, recepce, kancelář knihovnice, velká výstavní síň a místnost „Fundus“).
5. Ve zbytku zůstávají projekční práce na jednotlivých částech díla v původním rozsahu (viz čl. III odst. 4 tohoto dodatku).

III.

Změna smlouvy, narovnání práv a povinností

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel není povinen v rámci zpracování díla provádět práce, které souvisejí s 2. a 3. částí díla, tedy zpracování:
 - projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, označenou jako „DSP“
 - projektové dokumentace pro provádění stavby, označenou jako „DPS“
2. Smluvní strany se dohody, že veškerá práva a povinnosti pro ně vyplývající ze smlouvy, která se vztahují k provádění 2. a 3. části díla, tímto dodatkem zanikají. Zhotovitel není povinen tyto práce provádět, jelikož již nadále nebudou součástí díla. Zhotovitel bere na vědomí, že mu nebude zaplacená cena za tyto neprovedené části díla.
3. Jelikož práva a povinnosti vztahující se k provádění 2. a 3. části díla tímto dodatkem zanikají, není nadále potřeba, aby byla vykonávána jakákoliv inženýrská činnost, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „inženýrská činnost“) dle části C smlouvy vztahující se k 2. a 3. části díla. Zhotovitel (v postavení příkazníka) bere na vědomí, že mu nebude zaplacená odměna za takto neprovedenou inženýrskou činnost.
4. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je povinen v rámci díla provést pouze práce související s 1. částí díla (Zaměření a dokumentace stávajícího stavu) a 4. částí díla (Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) — statické zajištění stropu). Zhotovitel (v postavení příkazníka) je povinen provést s tím související inženýrskou činnost.

5. Smluvní strany se dohodly, že bude zhotoviteli vyplacena následující cena za 1. a 4. část díla:

Části díla			Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 3 bod 3.1)		350 000	73 500	423 500
	Průzkumy (čl. III odst. 3 bod 3.2)				
	stavebně-technický průzkum	150 000	31 500	181 500	
1. část celkem			500 000	105 000	605 000
4.část		Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – statické zajištění stropu (čl. III odst. 3 bod 3.5)	390 000	81 900	471 900
Cena celkem			890 000	186 900	1 076 900

6. Smluvní strany se dohodly, že bude zhotoviteli (v postavení příkazníka) vyplacena následující odměna za výkon inženýrské činnosti související se 4. částí díla:

1) odměna za inženýrskou činnost (statické zajištění stropu):

bez DPH	30.000 Kč
DPH 21 %	6.300 Kč
včetně DPH	36.300 Kč

2) odměna za výkon autorského dozoru (statické zajištění stropu):

bez DPH	50.000 Kč
DPH 21 %	10.500 Kč
včetně DPH	60.500 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 96/6968 ze dne 6.5.2024.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Barbora Digitálně podepsal
Kyšková Barbora Kyšková
Datum: 2024.05.07
16:26:31 +02'00'

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatel společnosti

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.