

DODATEK č. 1/2024 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY „REVITALIZACE OBJEKTU Č.P. 1 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ“

uzavřené 20. listopadu 2023 mezi příkazcem:
Město Třeboň, IČ 00247618, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

a

příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění výkonu funkce Koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP na výše
uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.

III. Způsob plnění a činnosti příkazníka dle této smlouvy – se nemění.

IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.

V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě
prodloužení termínu zhotovitele stavby o 41 kalendářních dnů.

Původní znění čl. V., odst. 2 dle Příkazní smlouvy:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování
aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

84.100,-- Kč + 21% DPH (17.661,-- Kč), tj. celkem 101.761,-- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

* * *

Cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o
částku:

23.000,- Kč + 21% DPH (4.830,- Kč), tj. celkem 27.830,- Kč

* * *

Nové znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 1/2024:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

107.100,-- Kč + 21% DPH (22.491,-- Kč), tj. celkem 129.591,-- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

Původní znění čl. VI., odst. 1. dle Příkazní smlouvy:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- **Předpokládaný termín realizace stavby: od prosince 2023**

po dobu 150 kalendářních dnů

Nové znění čl. VI., odst. 1. dle Dodatku č. 1/2024:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- **Předpokládaný termín realizace stavby: od prosince 2023**

po dobu 191 kalendářních dnů

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 1/2024 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Třeboň, dne: 20. 05. 2024
příkazce:

České Budějovice, dne: 17. 05. 2024
příkazník:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Jan Bělohav
jednatel společnosti